


Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI PROJEKTU

„ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”



Jelenia Góra, czerwiec 2022

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne

- 1.1. Cel i zakres raportu
- 1.2. Informacje o projekcie

2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

- 2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu
 - 2.1.1. *Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym*
 - 2.1.2. *Wskaźniki*

3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres raportu

Monitorowanie oraz raportowanie służy do kontrolowania postępu realizacji działań Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Monitorowanie postępów jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat postępów PRL w aspekcie rzeczowym i finansowym, a także na badaniu i analizie informacji ilościowych i jakościowych, w tym szczególnie stopnia realizacji założeń PRL i PRI (zaawansowanie). Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji działań PRL i PRI z uprzednio przyjętymi założeniami, w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. System monitorowania bazuje na wskaźnikach, które umożliwiają rzetelną i prawidłową ocenę postępów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres trwania projektu.

1.2. Informacje o projekcie

Projekt „**ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!**” jest realizowany w okresie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad 3,5 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych - 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków EOG, a 15% ze środków budżetu państwa.

Realizację działań projektu przewidziano w partnerstwie z:

- Karkonoskim Parkiem Narodowym,
- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim, opracowany zostanie wspólny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej. Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwać będzie partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizować będzie również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmie się realizacją działania Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra. Karkonoski Parki Narodowy przeprowadzi działania związane z edukacją ekologiczną.

Cel główny projektu: **wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.**

Celami projektu są:

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór - poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- rozwój terenów zielonych w mieście, tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących,
- poprawę dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej,
- tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej infrastruktury publicznej,
- edukację ekologiczną mieszkańców,
- poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza,

2. Jelenia GÓRĄ możliwości - zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP, pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmacniania roli Jeleniej Góry w regionie.
- wsparcie i zachęcenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców i podmiotów działających na terenie miasta. Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami lokalnego rynku pracy.
- nawiązywanie i prowadzenie trwałej współpracy podmiotów gospodarczych z samorządem lokalnym, jeleniogórskimi szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi, w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców.

3. Potencjał z widokiem na przyszłość - budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- budowę marki Jeleniej Góry i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców,
- poprawę wizerunku Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania,
- zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług realizowanych przez samorząd oraz wykorzystanie różnych form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy,
- budowę tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, poczucia więzi mieszkańców z miastem, dumy z tego, że są mieszkańcami miasta i tworzą jedną wspólnotę,
- zachęcenie mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim, organizowanych wydarzeniach nie tylko w roli widza i końcowego odbiorcy ale również włączenie ich na etapie przygotowania i organizacji,
- pobudzanie aktywności społecznej,
- zwiększenie rozpoznawalności Jeleniej Góry w kraju i za granicą, przyciągnięcie turystów, inwestorów,
- wieloaspektowy rozwój oferty miasta skierowanej do mieszkańców oraz turystów.

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- poprawę sposobu planowania polityki rozwoju Miasta oraz dbałość o jej efektywną realizację,
- poprawę organizacji i funkcjonalności wewnątrz urzędu,
- wsparcie potencjału ludzkiego instytucji.

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- zwiększenie szeroko rozumianej dostępności świadczonych usług,
- podniesienie świadomości mieszkańców o świadczonych usługach,
- doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych.

6. Rozwój dialogu społecznego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- poprawę dialogu administracji lokalnej (w tym władz miasta) z mieszkańcami i grupami lokalnych interesariuszy dzięki zapewnieniu aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych,
- polepszenie współpracy Miasta Jelenia Góra z mieszkańcami i interesariuszami dzięki informowaniu zainteresowanych o przedsięwzięciach i ich efektach,
- wzmacnianie i realizowanie idei tworzenia wspólnoty samorządowej,
- zbieranie opinii, uwag i propozycji określonej w sprawie, które pozwolą wybierać optymalne rozwiązania,
- poprawę jakości podejmowanych w mieście decyzji i przedsięwzięć.

Jednym z działań w ramach projektu jest współpraca bilateralna z partnerem z kraju – Darczyńcy, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania gminy i realizacji zadań ujętych w projekcie.

Kluczowym założeniem przy tworzeniu PRL i PRI było zapewnienie współdecydowania wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania Kompletnej propozycji projektu, jak i jego wdrażania, uwzględniają włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Zadania realizowane w ramach projektu:

1	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych
		Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych
		Nadzory inwestorskie i branżowe
2	Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy oraz opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - wykonawczo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora
		Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora- etap I - uporządkowanie terenu
	Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
		Nadzory inwestorskie i branżowe
		budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
4	Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej
		Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a) roboty budowlane b) montaż urządzeń i elementów małej architektury
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.
5	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich potrzebami mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Nadzory inwestorskie i branżowe nad pracami w budynkach Urzędu Miasta obejmującymi likwidację istniejących barier architektonicznych.
		Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.
6	Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	- opracowanie projektu infrastruktury sieciowej, planu migracji oraz wdrożenie w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra jednorodnego systemu kolejkowego, - opracowanie koncepcji budowy systemu oraz wdrożenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu kolejkowego.
7	Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta
	Utworzenie "Szlaku Jelonka"	Utworzenie "Szlaku Jelonka". a) zaprojektowanie i wykonanie 7 szt. rzeźb „jelonków” nawiązujących do charakterystycznych punktów miasta, b) montaż wykonanych rzeźb w przestrzeni publicznej, w miejscach ogólnodostępnych, c) wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Jelonka”.
		Promocja szlaku "Jelonka" - Promocja, reklama (prasa, Internet, TV, gadżety promocyjne itp.)
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
10	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej
11	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami".

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

12	Organizacja festiwali Movi Cities	Festiwal Movi Cities -1 edycja: a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej zabytkowego centrum Miasta Jelenia Góra, b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut na budynku Ratusza w Jeleniej Górze, c) Przygotowanie instalacji świetlnych na terenie jeleniogórskiej starówki bądź bezpośrednio przy niej, d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego, f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.
		Festiwal Movi Cities - 2 edycja: a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej centrum Cieplic, b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut, c) Przygotowanie instalacji świetlnych w centrum Cieplic, d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego, f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.
13	Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	wynajem lokalu
		usługa gastronomiczna
		materiały konferencyjno - promocyjne
14	Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w celu omawiania i podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

15	Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. syndrom wypalenia zawodowego
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich- cykl szkoleń pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - studia podyplomowe zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. przygotowywanie raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie 5 ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - kurs języka migowego
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

16	Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dla Miasta Jelenia Góra, która zwiększy świadomość mieszkańców o usługach publicznych świadczonych przez Miasto.
17	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra.
18	Koszt organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnianie dobrych praktyk)	Upowszechnianie dobrych praktyk - spotkania pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej
19	Koszty wdrażania projektu	Informacja i promocja: utworzenie dedykowanej strony internetowej
		Informacja i promocja: umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych
		Informacja i promocja: wykonanie roll-upów
		Zarządzanie projektem- koszty pośrednie: - wydatki związane z obsługą administracyjną projektu np. koszty materiałów biurowych, zakupu sprzętu informatycznego/ biurowego potrzebnych do wdrażania projektu
		Kontrola projektu przez biegłego rewidenta: Wykonawca zewnętrzny odpowiedzialny za badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu i sporządzanie protokołów z tych czynności
		Zarządzanie projektem
20	Koszty współpracy bilateralnej	Dokumentacja podsumowująca realizację projektu - obejmująca opis zrealizowanego projektu, prezentująca jego efekty i korzyści, przedstawiająca dobre praktyki i doświadczenia w formie drukowanej publikacji oraz elektronicznej
		Współpraca bilateralna - wizyty studyjne przedstawicieli z Państw Darczyńców w Jeleniej Górze

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Współpraca bilateralna - wizyty studyjne przedstawicieli z Jeleniej Góry w wizytach zagranicznych
		Współpraca bilateralna - pomoc doradcza profesjonalnych konsultantów norweskich dla polskiego miasta.

- działania realizowane przez Partnerów projektu

1	Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Doradztwo zawodowe w szkołach
		Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców
		Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
		Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
		Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokończenie lub zmianę kwalifikacji
		Kursy komputerowe dla seniorów
		Promocja, reklama (prasa, Internet, TV itp.)
2	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórzan - produkcja 5 filmów celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach
		Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych
		Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o regionie
3	Karkonoski Park Narodowy	Tropami Karkonosza - wędrówka na raketach śnieżnych połączona z integracją społeczną
		Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry
		Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z danej dziedziny
		Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin
		Akcja ochrony płązów.
		"Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		"Szkoła przyjazna zapylaczom"
		Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj" -
		Warsztaty dla mieszkańców "Napraw - nie wyrzucaj"
		Społeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic ogrodniczych

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

Niniejszy raport obejmuje okres od 09.07.2021 do 31.12.2021 r.

2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu

2.1.1. Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
Działanie 1.1. PRL Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Nadzory inwestorskie i branżowe	Wybrano Wykonawcę części zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta.
Działanie 2.2. PRL Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	28.12.2021 r. zawarto umowę partnerstwa krajowego na rzecz realizacji Przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”. 31.12.2021 r. ogłoszono postępowanie nr 2021/BZP 00340044/01 o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Opracowania Planu (...).

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Działanie 5.3. PRL Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	16.12.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Jeleniogórskiej Radzie Biznesu. Na spotkaniu zaprezentowano źródło finansowania, cele i zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu oraz przeprowadzono dyskusję dotyczącą ich realizacji oraz innych zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Jeleniej Górze. Spotkanie odbyło się w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, winda).
Działanie 6.1. PRL Zarządzanie projektem	27.12.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługę biegłego rewidenta. Postępowanie rozstrzygnięto wyborem Wykonawcy.
Działanie 6.4. PRL Działania informacyjno-promocyjne	Zamówiono i odebrano 8 sztuk roll upów, które zostały wyeksponowane w głównych ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta oraz w siedzibach partnerów (KSON, KARR, KPN).

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2.1.2. Wskaźniki

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO								
Poziom wskaźnik	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp w okresie	Postęp od początku	Komentarz nt. postępów w okresie
Cel projektu	Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 1. Jelenia Góra: EKO-logiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego. 2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry. 3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej	Jakość życia w mieście	% zadowolonych mieszkańców/ (pozytywnie oceniających)	56,3 %	61,3%	Nie badano	-	Ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu pod koniec roku 2021 r. nie przeprowadzono badań ankietowych
Rezultat 1	Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników ze znajomością procedur/ procesu przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	%	0	5,1%	5,1%	5,1%	zrealizowano
Produkt 1.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w przygotowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	OK OM	13 K 5 M	0	13 K 5 M	zrealizowano

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Kobiety Mężczyźni						
Produkt 1.2	Przeprowadzone konsultacje z zakresu Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć i wiek) Kobiety, Mężczyźni	osoby	0K 0M	33K 27M	0K 0M	33 K 27M	zrealizowano
Rezultat 2	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	%	0%	5,4%	5,64%	5,64%	zrealizowano
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	0 K 0 M	12 K 8 M	13 K 8 M	13 K 8 M	zrealizowano
Produkt 2.2	Przeprowadzona promocja PRL	Liczba działań informacyjno – promocyjnych gminy	sztuka	0	3	1	1	Zamówiono i odebrano 8 szt roll-up'ów, które zostały wyeksponowane w budynkach Urzędu Miasta i siedzibach partnerów projektu
Produkt 2.2	Przeprowadzone działania włączające interesariuszy	Liczba inicjatyw włączających społeczność lokalną we wdrażanie PRL	sztuka	0	7	1	1	Spotkanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach zadania „Śniadania biznesu”
Produkt 2.4	Przeprowadzone działania upowszechniające dobre praktyki	Liczba podmiotów do których skierowano działania edukacyjne	sztuka	0	28	0	0	Ze względu na początkową fazę realizacji projektu nie organizowano spotkań
Rezultat 3	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego- Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	Relacja liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw do wyrejestrowanych w CEIDG	sztuka	0,73	+0,01	+0,95	+0,95	Wg danych za 2021 r. z Monitora Rozwoju Lokalnego: liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw- 777, wyrejestrowanych - 462 tj. wskaźnik = 1,68
		Odsetek mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia w zakresie aktywności gospodarczej	%	0	0,05%	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	szt.	0	2	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 3.1.	Przeprowadzone szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej	Liczba przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej	osoba	0	20	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG według miejsca prowadzenia działalności na 1000 mieszkańców	sztuka	160	+2	+6	+6	Wg danych z Monitora Rozwoju lokalnego - 166
Produkt 3.2.	Wdrożone inicjatywy zachęcające młodzież do udziału w edukacji zawodowej	Liczba przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach;	sztuka	0	2	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 4	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Poprawa atrakcyjności i dostępności infrastruktury i przestrzeni publicznej	Powierzchnia obiektów infrastruktury kultury/sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców	ha	0	+0,01 ha	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 4.1.	Utworzenie nowych terenów do rekreacji	Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań	sztuka	0	2	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		Podjęte inicjatywy służące poprawie atrakcyjności miasta	sztuka	0	7	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 4.2.	Wdrożone nowe standardy dostępności w realizowanych inwestycjach	Liczba nowych inwestycji spełniających standardy dostępności	sztuka	0	3	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 4.3	Wzrost powierzchni terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.	Liczba inicjatyw służących do zwiększenia terenów zielonych w przestrzeni miejskiej	sztuka	0	1	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 5	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Wzrost rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	Poziom identyfikacji mieszkańców z Miastem	indywidualna skala zastosowana przez Miasto	5%	+1 p.p.	-	-	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 5.1.	Inicjatywy służące poprawie rozpoznawalności miasta i tożsamości lokalnej	Liczba utworzonych nowych atrakcji turystycznych	sztuka	0	1	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		Liczba przeprowadzonych działań dla poprawy rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	sztuka	0	1	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 6	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Lepsza korelacja polityki rozwoju z dokumentami strategicznymi	Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających politykę rozwojową miasta.	%	12%	+0,5 p.p.	-	-	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 6.1.	Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji	Liczba opracowanych dokumentów/ koncepcji/ programów	sztuka	0	2	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO								
Poziom wskaźnik	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp w okresie	Postęp od początku	Komentarz nt. postępów w okresie
Cel projektu	<u>Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli</u>	1] Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości funkcjonowania administracji samorządowej	%	50%	60%	NIE BADANO	-	Ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu pod koniec roku 2021 r. nie przeprowadzono badań ankietowych
		[2] Wdrożono narzędzie wspierające system zarządzania instytucjonalnego Beneficjenta	TAK/NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	Wdrożono Zarządzenie nr 0050.682.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego
Rezultat 1	Wsparcie optymalizacji lokalnej administracji publicznej	[3] Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.	%	4,61%	7,32%	X	x	x
Produkt 1	Zrealizowana optymalizacja lokalnej administracji	[5] Liczba pracowników administracji lokalnej	osoba	17	27	X	x	x

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	publicznej	przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego						
Rezultat 2 ¹	Poprawa zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej	[6] Odsetek zatrudnionych wykorzystujących nabytą w wyniku szkoleń wiedzę i umiejętności.	%	0%	50%	0%	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 2 ²	Przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[7] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania.	osoba	0	30	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		[8] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.	osoba	0	64	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 3 ³	Poprawa dostępności infrastruktury Urzędu Miasta oraz wzrost świadomości mieszkańców co do dostępności usług.	[9] Odsetek pracowników Urzędu, wykorzystujących wdrożone rozwiązania instytucjonalne zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania samorządu	%	0%	90%	0%	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		[10] Wzrost odsetka budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej w stosunku do wszystkich budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra.	%	40%	100%	0%	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		[11] Zwiększenie odsetka mieszkańców posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych.	%	50%	70%	-	-	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 1	Wypracowane nowe rozwiązania instytucjonalne usprawniające i podnoszące standard działania Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[12] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie samorządu lokalnego	dokument	NIE	TAK	NIE	NIE	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 2	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra dla osób o szczególnych potrzebach.	[13] Liczba budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej.	sztuka	2	5	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 3 ⁴	Poprawa zaufania obywateli do Urzędu Miasta Jelenia Góra	[14] Odsetek mieszkańców uczestniczących w działaniach partycypacyjnych realizowanych w	%	0%	20%	-	-	Rozpoczęcie realizacji

¹ Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych”

² Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych”

³ Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz Dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych”

⁴ Dla działań ukierunkowanych na cel 3 „Rozwój dialogu społecznego”

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	i jednostek organizacyjnych poprzez rozwój dialogu społecznego	ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego na 1000 mieszkańców						w 2022 r.
Produkt 1	Wypracowany nowy standard partycypacji społecznej	[15] Wypracowano nowy mechanizm partycypacji społecznej.	dokument	NIE	TAK	NIE	NIE	Zaplanowane do realizacji w 2022 r.
		[16] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne zmierzające do pogłębiania zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego.	TAK/NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
		[17] Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych na temat lokalnych mechanizmów partycypacji społecznej.	osoba	0	50	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Rezultat 3 ⁵	Poprawa dostępności usług świadczonych przez jst oraz lepsza komunikacja na linii jst – klient.	[18] Odsetek mieszkańców wykorzystujących wdrożone oprogramowanie i systemy wspierające obywateli w korzystaniu z usług publicznych.	%	0	10%	0%	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.
Produkt 1	Wdrożone oprogramowanie i systemy w Jeleniej Górze	[19] Liczba wdrożonych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania miastem w zakresie świadczonych przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji z mieszkańcami.	sztuka	0	1	0	0	Rozpoczęcie realizacji w 2022 r.

⁵ Dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” i „Rozwój dialogu społecznego”

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

W okresie sprawozdawczym występowały m.in. następujące problemy w realizacji projektu:

1. wzrost cen materiałów (w tym budowlanych) i usług,
2. wzrost cen paliw,
3. znacząco wydłużony czas oczekiwania na materiały budowlane oraz urządzenia potrzebne do realizacji robót budowlanych,
4. przerwane łańcuchy dostaw w związku z pandemią, skutkujące czasową lub długotrwałą niedostępnością towarów lub znaczącym wzrostem ich cen,
5. rosnące koszty osobowe m.in. z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz brak fachowców na rynku,
6. wzrost inflacji przekładający się na wzrost cen usług, dostaw i robót budowlanych – wykonawcy uwzględniają ryzyko inflacyjne w cenach swoich ofert.

30.06.2022 r.
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-) Jerzy Łuźniak

Przygotowała:
Ewa Wojciechowska