

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI PROJEKTU

### „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

za rok 2022



Jelenia Góra, czerwiec 2023

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## SPIS TREŚCI

### 1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres raportu

1.2. Informacje o projekcie

### 2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu

2.1.1. *Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym*

2.1.2. *Wskaźniki*

### 3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## 1. Informacje wstępne

### 1.1. Cel i zakres raportu

Monitorowanie oraz raportowanie służy do kontrolowania postępu realizacji działań Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Monitorowanie postępów jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat postępów PRL w aspekcie rzeczowym i finansowym, a także na badaniu i analizie informacji ilościowych i jakościowych, w tym szczególnie stopnia realizacji założeń PRL i PRI (zaawansowanie). Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji działań PRL i PRI z uprzednio przyjętymi założeniami, w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. System monitorowania bazuje na wskaźnikach, które umożliwiają rzetelną i prawidłową ocenę postępów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres trwania projektu.

### 1.2. Informacje o projekcie

Projekt „**ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!**” jest realizowany w okresie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad 3,5 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych - 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków EOG, a 15% ze środków budżetu państwa.

Realizację działań projektu prowadzono w partnerstwie z:

- Karkonoskim Parkiem Narodowym,

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świerdów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim, opracowywany był wspólny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizuje również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmowała się realizacją działań z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra. Karkonoski Parki Narodowy prowadził działania związane z edukacją ekologiczną.

Cel główny projektu: **wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.**

Celami projektu są:

- 1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór - poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.**

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- rozwój terenów zielonych w mieście, tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących,
- poprawę dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej,
- tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej infrastruktury publicznej,
- edukację ekologiczną mieszkańców,
- poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza,

## **2. Jelenia GÓRĄ możliwości - zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.**

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP, pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmocnienia roli Jeleniej Góry w regionie.
- wsparcie i zachęcenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców i podmiotów działających na terenie miasta. Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami lokalnego rynku pracy.
- nawiązywanie i prowadzenie trwałej współpracy podmiotów gospodarczych z samorządem lokalnym, jeleniogórskimi szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi, w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców.

## **3. Potencjał z widokiem na przyszłość - budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.**

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- budowę marki Jeleniej Góry i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców,
- poprawę wizerunku Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania,
- zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług realizowanych przez samorząd oraz wykorzystanie różnych form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy,

- budowę tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, poczucia więzi mieszkańców z miastem, dumy z tego, że są mieszkańcami miasta i tworzą jedną wspólnotę,
- zachęcenie mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim, organizowanych wydarzeniach nie tylko w roli widza i końcowego odbiorcy ale również włączenie ich na etapie przygotowania i organizacji,
- pobudzanie aktywności społecznej,
- zwiększenie rozpoznawalności Jeleniej Góry w kraju i za granicą, przyciągnięcie turystów, inwestorów,
- wieloaspektowy rozwój oferty miasta skierowanej do mieszkańców oraz turystów.

#### **4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.**

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- poprawę sposobu planowania polityki rozwoju Miasta oraz dbałość o jej efektywną realizację,
- poprawę organizacji i funkcjonalności wewnątrz urzędu,
- wsparcie potencjału ludzkiego instytucji.

#### **5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.**

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- zwiększenie szeroko rozumianej dostępności świadczonych usług,
- podniesienie świadomości mieszkańców o świadczonych usługach,
- doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych.



Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## 6. Rozwój dialogu społecznego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują:

- poprawę dialogu administracji lokalnej (w tym władz miasta) z mieszkańcami i grupami lokalnych interesariuszy dzięki zapewnieniu aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych,
- polepszenie współpracy Miasta Jelenia Góra z mieszkańcami i interesariuszami dzięki informowaniu zainteresowanych o przedsięwzięciach i ich efektach,
- wzmacnianie i realizowanie idei tworzenia wspólnoty samorządowej,
- zbieranie opinii, uwag i propozycji określonej w sprawie, które pozwolą wybierać optymalne rozwiązania,
- poprawę jakości podejmowanych w mieście decyzji i przedsięwzięć.

Jednym z działań w ramach projektu jest współpraca bilateralna z partnerem z kraju – Darczyńcy, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania gminy i realizacji zadań ujętych w projekcie.

Kluczowym założeniem przy tworzeniu PRL i PRI było zapewnienie współdecydowania wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania Kompletniej propozycji projektu, jak i jego wdrażania, uwzględniają włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Zadania realizowane w ramach projektu:

1	<b>Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych</b>	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Nadzory inwestorskie i branżowe
2	<b>Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I</b>	Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora
		Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I - uporządkowanie terenu
3	<b>Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach</b>	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
		Nadzory inwestorskie i branżowe
		Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
4	<b>Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej</b>	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej
		Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a) roboty budowlane b) montaż urządzeń i elementów małej architektury
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.



Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

5	<p><b>Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych</b></p>	<p>Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Nadzory inwestorskie i branżowe nad pracami w budynkach Urzędu Miasta obejmującymi likwidację istniejących barier architektonicznych.</p> <p>Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>
6	<p><b>Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra</b></p>	<p>Opracowanie projektu infrastruktury sieciowej, planu migracji oraz wdrożenie w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra jednorodnego systemu kolejkowego.</p> <p>Opracowanie koncepcji budowy systemu oraz wdrożenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu kolejkowego.</p>
7	<p><b>Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</b></p>	<p>Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</p>
8	<p><b>Utworzenie "Szlaku Jelonka"</b></p>	<p>Utworzenie "Szlaku Jelonka".</p> <p>a) zaprojektowanie i wykonanie 7 szt. rzeźb „jelonków” nawiązujących do charakterystycznych punktów miasta,</p> <p>b) montaż wykonanych rzeźb w przestrzeni publicznej, w miejscach ogólnodostępnych,</p> <p>c) wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Jelonka”.</p> <p>Promocja szlaku "Jelonka" - Promocja, reklama (prasa, Internet, TV, gadżety promocyjne itp.)</p>
9	<p><b>Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta</b></p>	<p>Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

10	<b>Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej</b>	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej
11	<b>Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"</b>	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami".
12	<b>Organizacja festiwali Movi Cities</b>	Festiwal Movi Cities -1 edycja: a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej zabytkowego centrum Miasta Jelenia Góra, b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut na budynku Ratusza w Jeleniej Górze, c) Przygotowanie instalacji świetlnych na terenie jeleniogórskiej starówki bądź bezpośrednio przy niej, d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego, f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.
		Festiwal Movi Cities - 2 edycja: a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej centrum Cieplic, b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut, c) Przygotowanie instalacji świetlnych w centrum Cieplic, d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego, f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.
13	<b>Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta</b>	Wynajem lokalu
		Usługa gastronomiczna

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Materiały konferencyjno - promocyjne
14	<b>Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych cokrwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi</b>	Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych, cokrwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w celu omawiania i podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.
15	<b>Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta</b>	Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. syndrom wypalenia zawodowego
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
		Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - studia podyplomowe zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. przygotowywania raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie 5 ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - kurs języka migowego
		Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie.
16	<b>Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto</b>	Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dla Miasta Jelenia Góra, która zwiększy świadomość mieszkańców na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto.
17	<b>Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra</b>	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra.
18	<b>Koszt organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnianie dobrych praktyk)</b>	Upowszechnianie dobrych praktyk - spotkania pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej
19	<b>Koszty wdrażania projektu</b>	Informacja i promocja: utworzenie dedykowanej strony internetowej
		Informacja i promocja: umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych
		Informacja i promocja: wykonanie roll-upów

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Zarządzanie projektem - koszty pośrednie: - wydatki związane z obsługą administracyjną projektu np. koszty materiałów biurowych, zakupu sprzętu informatycznego/ biurowego potrzebnych do wdrażania projektu
		Kontrola projektu przez biegłego rewidenta: Wykonawca zewnętrzny odpowiedzialny za badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu i sporządzanie protokołów z tych czynności
		Zarządzanie projektem
		Dokumentacja podsumowująca realizację projektu - obejmująca opis zrealizowanego projektu, prezentująca jego efekty i korzyści, przedstawiająca dobre praktyki i doświadczenia w formie publikacji drukowanej oraz elektronicznej
20	<b>Koszty współpracy bilateralnej</b>	Współpraca bilateralna - wizyty studyjne przedstawicieli Państw Darczyńców w Jeleniej Górze
		Współpraca bilateralna - udział przedstawicieli Jeleniej Góry w wizytach zagranicznych
		Współpraca bilateralna - pomoc doradcza profesjonalnych konsultantów norweskich/islandzkich dla polskiego miasta.

**- działania realizowane przez Partnerów projektu**

1	<b>Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	Doradztwo zawodowe w szkołach
		Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców
		Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
		Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
		Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające doksztalcenie lub zmianę kwalifikacji
		Kursy komputerowe dla seniorów
		Promocja, reklama (prasa, Internet, TV itp.)

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2	<b>Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych</b>	Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórzan - produkcja 5 filmów celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach
		Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych
		Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o regionie
3	<b>Karkonoski Park Narodowy</b>	Tropami Karkonosza - wędrówka na raketach śnieżnych połączona z integracją społeczną
		Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry
		Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z danej dziedziny
		Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin
		Akcja ochrony płazów.
		"Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku
		"Szkoła przyjazna zapylaczom"
		Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj" -
		Warsztaty dla mieszkańców "Napraw - nie wyrzucaj"
Spółeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic ogrodniczych		



Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## 2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

Niniejszy raport obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

### 2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu

#### 2.1.1. Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
<b>Działanie 1.1 PRL</b> Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Nadzory inwestorskie i branżowe	Zrealizowano i odebrano prace na odcinku od Bramy Wojanowskiej do zejścia do ulicy Podwale (przez Konopnickiej, Plac Ratuszowy i Jasną). Wymieniona została nawierzchnia z kostki kamiennej na kostkę kamienną o powierzchni płomieniowanej. Wymieniono kabel zasilający oświetlenie uliczne dla 4 punktów świetlnych zlokalizowanych na odcinku od Bramy Wojanowskiej w kierunku ulicy Solnej. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni kolejnych ulic w zabytkowym centrum m.in. Długiej, Krótkiej, Szkolnej i Drucianej. Nadzory inwestorskie i branżowe zostały wykonane przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
<b>Działanie 1.2. PRL</b> Roboty budowlane - Utworzenie	Zrealizowano roboty budowlane w zaplanowanym zakresie tj. usunięto nawierzchnię z terenu targowiska i uporządkowano teren. Wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni i schodów,

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora-etap I - uporządkowanie terenu</p>	<p>usunięto niską roślinność, zabezpieczono drzewa, wyrównano teren po robotach rozbiórkowych, a powstałe odpady zagospodarowano i zutilizowano. Umieszczono na terenie inwestycji tablice informacyjno-pamiątkowe.</p>
<p><b>Działanie 1.2. PRL</b> Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji mpzp oraz PFU (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora</p>	<p>Wybrano organizatora konkursu. Ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu, w wyniku którego powstanie uszczegółowiona koncepcja architektoniczna, wytyczne do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz program funkcjonalno-użytkowy dla części terenu po byłym targowisku Flora.</p>
<p><b>Działanie 1.3. PRL</b> Scena Młodych - budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach, Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na</p>	<p>Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

jeleniogórskich Błoniach, Nadzory inwestorskie i branżowe	
<b>Działanie 1.4. PRL</b> Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	Rozpoczęto opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania planowana na okres 2023 – 2024 r.
<b>Działanie 2.1.PRL</b> Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	Realizacja planowana na 2023 r.
<b>Działanie 2.2.PRL</b> Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	<p>Dokonano wyboru Wykonawcy opracowania. W celu koordynacji prac nad opracowaniem dokumentu powołany został Zespół ds. przygotowania Planu, w skład którego weszli koordynatorzy ze strony jst, które przystąpiły do opracowania Planu oraz przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego, sanitarnych, PGW Wody Polskie i KPN-u (Karkonoski Park Narodowy). Przyjęto harmonogram prac zespołu oraz zapoznano się z założeniami metodycznymi opracowania planu.</p> <p>W roku 2022 prowadzono prace dotyczące części diagnostycznej dokumentu oraz przygotowania propozycji opcji adaptacji AJ do zmian klimatu. Przeprowadzono warsztaty, podczas których opracowana została mapa lokalizacji zagrożeń i ich skutków dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wykonana została m.in. analiza podatności gmin i powiatów Aglomeracji Jeleniogórskiej na zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu. Wykonawca pracował nad propozycjami opcji adaptacji – zestawem działań adaptacyjnych wraz z charakterystyką. Odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania Planu w formule on-line, podczas którego przedstawiona została część diagnostyczna opracowania. Następnie zebrano uwagi do części diagnostycznej od Członków Zespołu i Wydziału Zarządzania ZIT AJ. Wykonawca dokonał korekty części diagnostycznej po</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>zgłoszonych uwagach. Wykonawca opracował również zestaw tabel i opisów podsumowujących część diagnostyczną dla każdej z gmin i powiatów, który będzie stanowić załącznik do Planu.</p>
<p><b>Działanie 2.3. PRL</b> Edukacja ekologiczna mieszkańców</p>	<p>Partner projektu Karkonoski Park Narodowy realizował cykl wycieczek pn. Tropami Karkonosza – zakupiono rakiety śnieżne oraz kije trekkingowe; w marcu 2022 r. odbyły się 2 wycieczki na raketach śnieżnych, a we wrześniu 2022 r. 2 wycieczki z kijami do nordic-walkingu, obie w Jeleniej Górze - Jagniątkowie. W wycieczkach wzięło udział ponad 100 osób, dzieci i dorosłych mieszkańców Jeleniej Góry.</p> <p>Akcja ochrony płazów - dokonano zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem, rękawiczek ochronnych, siatki geodezyjnej, wiaderk i palików geodezyjnych oraz zrealizowano edukacyjne działania warsztatowe i akcję czynnej ochrony płazów. Akcja ochrony płazów została zrealizowana w okresie od 11 kwietnia do 15 maja 2022. W pierwszym dniu założone zostały płotki ochronne oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne na temat pożytecznej roli płazów i potrzeby ich ochrony w Szkole Podstawowej nr 15, warsztaty edukacyjne dla zainteresowanych przedstawicielei lokalnej społeczności odbyły się w terenie, w dniu 12 kwietnia. Od dnia 12 kwietnia do 15 maja prowadzone były codzienne patrole, mające na celu przenoszenie płazów przez jezdnie oraz ich inwentaryzację, przeniesiono w bezpieczne miejsce 5 wiaderk (10 l) skrzeku.</p>
<p><b>Działanie 3.1. PRL</b> Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a)roboty budowlane b)montaż urządzeń i elementów małej architektury Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy</p>	<p>W ramach I etapu prac wykonano płytę betonową, na której zamontowane zostaną urządzenia skateparku.</p> <p>Rozstrzygnięto (wyborem wykonawcy) postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń skateparku. Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór Wykonawcy zagospodarowania terenu tj. ścieżek pieszo-rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego, oświetlenia, placu zabaw, małej architektury itp. (etap III).</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Zabobrzańskiej Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.</p>	
<p><b>Działanie 4.1. PRL</b> Utworzenie „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Zamówiono projekt oraz wykonano i odebrano odlewy 4 figurek, które zostały zamontowane w wyznaczonych miejscach w mieście (koło Państwowej Szkoły Muzycznej, koło miejskiej biblioteki, w okolicach Zamku Chojnik oraz przy siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji)</p>
<p><b>Działanie 4.2. PRL</b> Promocja „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Działania promocyjne planowane do przeprowadzenia w 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 4.3. PRL</b> Festival Movi Cities – I edycja (...)</p>	<p>W okresie od 30 września do 2 października 2022 r. w centrum Jeleniej Góry odbył się „Festiwal Movi Cities” - Jeleniogórski Festiwal Światła.</p> <p>Przed jeleniogórską publicznością na dwóch scenach (przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz na Placu Ratuszowym) wystąpili: STANISŁAW SOYKA z GROTT Orkiestrą, TOMASZ SZYMUŚ ORKIESTRA, O.S.T.R, SARSA, ARTUR ANDRUS i LemON.</p> <p>Na budynku Ratusza oraz w przestrzeni Placu Ratuszowego zaprezentowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokazy mappingowe,</li> <li>- instalacje video,</li> <li>- pokazy multimedialne wyświetlane na kurtynie wodnej,</li> <li>- pokazy laserowe.</li> </ul>
<p><b>Działanie 4.4. PRL</b> (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórzan) - Produkcja 5 filmów</p>	<p>Partner projektu Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wybrał wykonawców bajki i scenariusza do filmów, osoby udzielające głosu postaciom oraz twórcę filmów.</p> <p>Zostały zakończone prace nad wszystkimi 5 filmami</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z Jelonkiem poznajemy historię Jeleniej Góry</li> <li>2. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry – część I</li> <li>3. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry – część II</li> </ol>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach (w kwocie zawarte jest: opracowanie scenariusza zajęć, wynagrodzenie dla lektora wraz z pochodnymi, wykup licencji, nagranie filmu)</p>	<p>4. Z Jelonkiem poznajemy bliższe i dalsze okolice Jeleniej Góry 5. Z Jelonkiem poznajemy dzisiejszą Jelenią Górę</p> <p>Filmy zostały opatrzone napisami, zgodnie ze standardami dostępności.</p>
<p><b>Działanie 4.4. PRL</b> (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan) – Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych</p>	<p>Zaprezentowano dwa pierwsze filmy w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14, Miejskim Przedszkolu nr 27, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Zakupiono również materiały piśmiennicze na potrzeby zajęć (papier, kredki) oraz przekazano do szkół mapy i kolorowanki do wykorzystania podczas zajęć w placówkach.</p>
<p><b>Działanie 5.1. PRL</b> (Doradztwo zawodowe w szkołach) - Wynagrodzenie doradcy zawodowego (...)</p>	<p>W okresie od 01.01 do 31.12.2022r. zrealizowano łącznie 69 spotkań indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów z klas 7 i 8 w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Głównym celem tych spotkań konsultacyjnych jest rozwiązanie problemów związanych z rozwojem edukacyjno – zawodowym uczniów i wypracowanie ścieżki dojścia do zawodu. Czas trwania spotkania - średnio 1 godz. na 1 ucznia.</p> <p>Odbyły się także 2 warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Warsztaty miały na celu wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na dokonanie świadomego i adekwatnego do możliwości i ograniczeń wyboru zawodu.</p>



Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Tematyką warsztatów były następujące kwestie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świat zawodów i specjalności</li> <li>- Poznanie własnego potencjału</li> <li>- Rynek pracy i oczekiwania pracodawców</li> <li>- Skuteczna komunikacja interpersonalna</li> <li>- Planowanie własnej kariery zawodowej oraz parametry poprawnne wyznaczonych celów</li> <li>- Radzenie sobie ze stresem</li> <li>- Warsztaty przedsiębiorczości</li> </ul>
<p><b>Działanie 5.2. PRL</b> Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców</p>	<p>27 września 2022 roku grupa 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze uczestniczyła w wycieczce zawodowo-poznawczej do Hotelu Mercure w Jeleniej Górze. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy w obiekcie hotelowym oraz specyfiką pracy w branży hotelarskiej. Zakupiono materiały promocyjne w postaci 150 szt. plecaków oraz 500 szt. opasek silikonowych. Gadżety są przekazywane uczestnikom działań.</p> <p>Prowadzono poszukiwanie zakładów pracy z terenu miasta, które byłyby skłonne zaprezentować swój zakład odwiedzającej go młodzieży i przybliżyć jego strukturę w zakresie poszukiwanych pracowników, przedstawienia zawodów, które preferowane są dla ich zakładu, oczekiwań kompetencji społecznych od przyszłych pracowników. Obecnie doprowadzono do deklaracji współpracy w tym zakresie poniższe zakłady: Jeleniogórskie Zakłady Optyczne - Grupa Essilor Valmet Technologies and Services S.A.</p>
<p><b>Działanie 5.2. PRL</b> Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Promocja, reklama (Internet, gadżety promocyjne itp.)</p>	<p>Projekt był promowany na profilu KARR FB. Na stronie internetowej KARR S.A. w zakładce projektu „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!” są umieszczone wszystkie informacje o projekcie i poszczególnych działaniach. KARR S.A. na stronie, na bieżąco aktualizuje informacje na temat poszczególnych działań w projekcie. Projekt był również promowany w przesyłanych materiałach, dokumentach podczas wznowionego naboru szkół do projektu oraz podczas rozmów z zakładami pracy w Jeleniej Górze. W siedzibie KARR oraz podczas doradztwa zawodowego w szkołach, podczas spotkań grupowych ekspozowany jest roll-up projektowy.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p><b>Działanie 5.3. PRL</b> Cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców</p>	<p>Przeprowadzono 2 spotkania (16.12.2021 r. oraz 03.03.2022 r.) Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych (Departamenty Urzędu Miasta Jelenia Góra, spółki miejskie, zakład budżetowy) z przedstawicielami lokalnych instytucji otoczenia biznesu (Jeleniogórska Rada Biznesu, Jeleniogórski Klub Biznesu) Zakupiono materiały konferencyjno-reklamowe (kurtki przeciwdeszczowe, parasole i kosmetyczki z logotypem), które są przekazywane uczestnikom spotkań.</p>
<p><b>Działanie 5.4. PRL</b> Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych</p>	<p>Specjalista ds. rekrutacji opracował SIWZ do zapytania ofertowego oraz opracował plan działania i zbierał dane dotyczące problemów i potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności. Rozpoczęto opracowywanie planu kampanii promocyjnej. Przeprowadzono szacowanie oraz zapytanie ofertowe dotyczące istotnych warunków zamówienia. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono oferenta na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalista ds. organizacji i monitorowania szkoleń, kursów, spotkań pracował nad przygotowaniem merytorycznym i opracowaniem planu działania, przebiegu szkoleń oraz strategii organizacyjnej. W ramach przeprowadzonego postępowania wspólnie ze specjalistą ds. rekrutacji brał udział w postępowaniu i wyłonił oferenta na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych.</p>
<p><b>Działanie 5.5. PRL</b> Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokoształcanie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów</p>	<p>Specjalista ds. organizacji i monitorowania szkoleń wraz ze specjalistą ds. rekrutacji przygotowali dokumentację do zapytania ofertowego. Rozpoczęto opracowywanie planu kampanii promocyjnej. Planowane do realizacji w 2023 r.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p><b>Działanie 6.1. PRL</b> Zarządzanie projektem</p>	<p>Powołano Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Spotkania Zespołu odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca.</p> <p>Wypłacono dodatki specjalne pracownikom Urzędu Miasta oraz dodatki specjalne i wynagrodzenia pracownikom partnerów (KSON i KARR), zaangażowanym w realizację działań projektowych.</p>
<p><b>Działanie 6.2. PRL</b> Zarządzanie projektem – koszty pośrednie</p>	<p>W 2022 r. nie wydatkowano środków.</p>
<p><b>Działanie 6.3. PRL</b> Współpraca bilateralna (...)</p>	<p>Prowadzono prace zmierzające do podpisania umowy współpracy z islandzkim miastem Akureyri – spotkania online i w trakcie konferencji bilateralnej w Warszawie. Przesłano stronie islandzkiej projekt umowy, który został przez nią zaakceptowany. Umowa została uwierzytelniona przez tłumacza przysięgłego, podpisana przez reprezentację Miasta Jelenia Góra oraz wysłana koordynatorowi ze strony islandzkiej po podpisu.</p>
<p><b>Działanie 6.4. PRL</b> Działania informacyjno-promocyjne</p>	<p>Zamówiono i odebrano 8 sztuk roll upów, które zostały wyeksponowane w głównych ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta oraz w siedzibach partnerów.</p> <p>W miejscach prowadzonych inwestycji (Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I - uporządkowanie terenu, Rowerowa Stanica Zabobrzańska) postawiono tablice informacyjno-pamiątkowe.</p> <p>Stworzono stronę internetową <a href="http://www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl">www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl</a> poświęconą projektowi. Strona jest prowadzona w języku polskim oraz angielskim.</p>
<p><b>Działanie 6.5. PRL</b> Działania edukacyjne (upowszechnianie dobrych praktyk)</p>	<p>01.03.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z pracownikami instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej (burmistrzowie, skarbnicy) i gmin uzdrowiskowych.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	W trakcie spotkania m.in.: omówiono główne założenia i zadania projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” oraz przedstawiono propozycję współpracy w ramach wymiany dobrych praktyk.
<b>Działanie 6.6. PRL</b> Kontrola projektu przez biegłego rewidenta (...)	Biegły rewident dokonał badania pierwszego raportu okresowego z realizacji projektu. Usługa biegłego została wykonana prawidłowo i terminowo. Biegły nie stwierdził nieprawidłowości.
<b>Działanie 1.1. PRI</b> Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	Na podstawie zapytania ofertowego dokonano wyboru Wykonawcy. Wykonawca na podstawie dokumentów strategicznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i jego jednostkach organizacyjnych, przygotował dokument pn. Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra. Dokument został odebrany przez Zamawiającego, w 2023 r. zostanie wdrożony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
<b>Działanie 2.1. PRI</b> Analiza potrzeb szkoleniowych poszczególnych grup pracowników samorządowych	Na podstawie informacji przygotowanych przez naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Jeleniej Góry przygotowano pisemną analizę potrzeb szkoleniowych pracowników.
<b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5 godzinnych dla 45 osób pt. syndrom wypalenia zawodowego	Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej, w II grupach, w terminie 24.08 i 21.09.2022 r. W szkoleniach wzięło udział w sumie 45 osób.
<b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie	Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 29.09.2022 r. Udział wzięło 30 osób z kadry kierowniczej Urzędu Miasta.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5 godzinnych dla 30 osób pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi</p>	
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 30 osób pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy</p>	<p>Planowane do realizacji w 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 10 osób pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne</p>	<p>Planowane do realizacji w 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i</p>	<p>Dokonano wyboru osób, którym zostanie sfinansowany koszt studiów. Podpisano 9 z 10 umów (jedna osoba czeka na</p>

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników)- studia podyplomowe dla 10 osób tematycznie zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych</p>	<p>uruchomienie kierunku studiów).</p> <p>Sfinansowano pracownikom doksztalcenie na kierunkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System Informacji Geograficznej UNIGIS – 2 osoby</li> <li>2. Urbanistyka i planowanie przestrzenne – 1 osoba</li> <li>3. Finanse i Rachunkowość budżetowa – 3 osoby</li> <li>4. Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami – 1 osoba</li> <li>5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa – 1 osoba</li> <li>6. studia podyplomowe MBA (MBA in Community Management) – 1 osoba</li> </ol>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 20 osób pt. przygotowywania raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 21.04.2022 r. Udział wzięło 20 pracowników.</p>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5</p>	<p>Planowane do realizacji w 2023 r.</p>



Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>godzinne dla 20 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego</p>	
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 40 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych</p>	<p>Planowane do realizacji w 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 30 osób z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.</p>	<p>Planowane do realizacji w 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 2.2. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 2 dniowe</p>	<p>Planowane do realizacji w 2024 r.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

dla 20 osób pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.	
<b>Działanie 2.2. PRI</b> Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników - koszty udziału pracowników w szkoleniach organizowanych przez Operatora Programu lub Związek Miast Polskich	Sfinansowano udział 5 pracowników w szkoleniach/ warsztatach organizowanych przez Związek Miast Polskich: - Badanie satysfakcji pracowników"(19-20.09.2022r. Zawiercie) – 2 osoby, - Jesienne warsztaty sieciujące (26-27.09.2022 r. Warszawa) – 3 osoby.  Pokryto koszty transportu, noclegu (w zakresie, w którym nie zapewniał go organizator) oraz diet.
<b>Działanie 2.3. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami) - kurs języka migowego dla 4 osób (...)	Przygotowano nabór pracowników na szkolenie.
<b>Działanie 2.3. PRI</b> (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze	Planowane do realizacji w 2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>szczególnymi potrzebami) - cykl szkoleń obejmujących 10 godzin dla 60 osób w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie, obejmujący techniki radzenia sobie z trudnymi, np. agresywnymi zachowaniami, sposoby asertywnego zachowania, sposoby zarządzania własnymi emocjami w sytuacjach trudnych, konfliktowych i stresujących.</p>	
<p><b>Działanie 3.1. PRI</b> Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra w wymagających tego lokalizacjach (...)</p>	<p>Został przeprowadzony audyt systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy systemu kolejkowego.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p><b>Działanie 4.1.1 PRI</b> Kampania informacyjno - edukacyjna o usługach dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych służąca podniesieniu świadomości mieszkańców prowadzona w mediach lokalnych, społecznościowych, na stronach internetowych miasta oraz bezpośrednio wśród mieszkańców, w tym m. in.: filmy informacyjne i instruktażowe, ulotki, plakaty ,itp.</p>	<p>Przeprowadzono kampanię informacyjną w postaci spotów radiowych w lokalnej rozgłośni (Muzyczne radio). Wyprodukowano ulotki dotyczące najpopularniejszych rodzajów spraw załatwianych przez mieszkańców w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, zawierające informację na temat katalogu spraw i jednostek organizacyjnych/Wydziałów odpowiedzialnych merytorycznie za ich procedowanie. Opracowano mapę z umiejscowieniem poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, która stanowi załącznik do ulotki informacyjnej. Na totemach umiejscowionych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra wyświetlane są filmy informacyjne. Filmy są również cyklicznie wyświetlane na profilu FB Miasta Jelenia Góra.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p><b>Działanie 4.1.1. PRI</b> Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra , by zlikwidować</p>	<p>Opracowano audyty dostępności. Przeprowadzono trzy postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji. Dwa postępowania zostały unieważnione ze względu na: zbyt wysokie wartości ofert (pierwsze postępowanie) oraz brak ofert (drugie postępowanie). Trzecie postępowanie zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	
<p><b>Działanie 4.2.1 PRI</b> Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>Prace planowane na 2023 r.</p>
<p><b>Działanie 5.1. PRI</b> Wprowadzenie regulaminu konsultacji społecznych</p>	<p>Został opracowany projekt regulaminu konsultacji społecznych Miasta Jelenia Góra. Projekt został poddany uzgodnieniu/opiniowaniu przez mieszkańców Jeleniej Góry w postaci konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą elektronicznych kart konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 57 osób. Projekt w 2023 r. zostanie złożony do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p><b>Działanie 5.2. PRI</b> Spotkania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi</p>	<p>Zorganizowano i przeprowadzono 3 spotkania (27.04.2022 r., 28.07.2022 r. i 29.09.2022 r.) w formule on-line, w postaci transmitowanego na żywo wywiadu z dziennikarzem, podczas którego mieszkańcy mogli zadawać pytania na czacie. Nagrania są dostępne na stronie projektu oraz profilu Facebook Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Przeprowadzono również 2 spotkania stacjonarne (27.10 i 07.12.2022 r.) – dla mieszkańców Cieplic oraz mieszkańców Zabobrza.</p>
<p><b>Działanie 5.3. PRI</b> Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"</p>	<p>Został opracowany projekt Planu. Projekt został poddany uzgodnieniu/opiniowaniu przez mieszkańców Jeleniej Góry w postaci konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą elektronicznych kart konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 57 osób.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## 2.1.2. Wskaźniki

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wskaźniki obowiązkowe/wskaźniki główne/wskaźniki pozostałe

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp w okresie	Postęp od początku	Kumulatywnie w %	Komentarz nt. postępów w okresie
Cel nadrzędny	Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 1. Jelenia Góra: EKologiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego. 2. Jelenia GÓRA możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności go-	Jakość życia w mieście	% zadowolonych mieszkańców/ (pozytywnie oceniających)	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego Pozytywna ocena jakości życia	Rocznie	2019	56,30	61,30	-16,30	-16,30	-326%	Wskaźnik ustalony na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniach 22.12.2022 - 07.01.2023 r.



Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	spodarczej Jeleniej Góry. 3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej											
Rezultat 1	Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników ze znajomością procedur/procesu przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	%	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	0,00	5,10	5,10	5,10	100%	Zrealizowano
		Poziom zadowolenia osób uczestniczących w konsultacjach społecznych na poziomie lokalnym z jakości tych konsultacji	Odczucia mieszkańców	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	3,00	4,00	3,00	0,00	0%	Wyniki na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniach od 22.12.2022 r. do 07.01.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 1.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	18,00	18,00	18,00	100%	13/13 kobiet (100%) 8/8 mężczyzn (100%)
Produkt 1.2	Przeprowadzone konsultacje z zakresu Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć i wiek) Kobiety, Mężczyźni	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	60,00	60,00	60,00	100%	33/33 kobiety (100%) 27/27 mężczyzn (100%)
Rezultat 2	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Roz-	%	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	5,40	5,55	5,55	103%	Przeszkolono 21 osób. Liczba pracowników zatrudnionych na 31.12.2022 r. wynosi 378 osób.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		woju Lokalnego											
Produkt 2.1	Przeprowa- dzone szkole- nie w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pra- cowników administracji lokalnej przeszkolo- nych w zakresie wdrażania Planu Roz- woju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecno- ści	Półrocznie	2019	0,00	20,00	21,00	21,00	105%	W szkoleniach wzięło udział 21 osób, w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn	
Produkt 2.2	Przeprowa- dzona promo- cja PRL	Liczba dzia- łań informacyjno – promocyj- nych gminy	sztuka	Raport Koor- dynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	3,00	3,00	3,00	100%	Działania: 1. roll-upy wyeks- ponowane w budynkach Urzę- du Miasta Jelenia Góra i siedzibach partne- rów 2. tablice informa- cyjno-pamiątkowe ustawione w miej- scach prowadzenia działań infrastrukt- ralnych 3. strona interneto- wa <a href="http://www.rozwojlokalny.pl">www.rozwojlokalny.</a>	

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

													jeleniagora.pl
Produkt 2.3	Przeprowadzone działania włączające interesariuszy	Liczba inicjatyw włączających społeczność lokalną we wdrażanie PRL	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	6,00	6,00	86%	Konsultacje społeczne: Rowerowa Stanica Zabrzańska, Szlak jelonka , Plan współpracy z interesariuszami, Regulamin Konsultacji społecznych Śniadania biznesu Spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami Jeleniej Góry	
Produkt 2.4	Przeprowadzone działania upowszechniające dobre praktyki	Liczba podmiotów do których skierowano działania edukacyjne	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	28,00	13,00	13,00	46%	W dniu 01.03.2022 r. w spotkaniu dot. dobrych praktyk uczestniczyli przedstawiciele 10 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej	

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 3	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego-Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	Relacja liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw do wyrejestrowanych w CEIDG	sztuka	Rejestr CE-IDG	Rocznie	2019	0,73	0,74	0,57	0,57	5700%	Liczba nowo zarejestrowanych w 2022 r. ( wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 745 Liczba wyrejestrowanych w 2022 r. ( wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 573
		Odsetek mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia w zakresie aktywności gospodarczej	%	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,05	0,00	0,00	0%	Szkolenia z zakładania/prowadzenia działalności gospodarczej planowane są na 2023 r.
		Liczba inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	1,00	1,00	50%	Przeprowadzono 2 "Śniadania biznesu" - spotkania Prezydenta Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami.
Produkt 3.1	Przeprowadzone szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej	Liczba przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej	osoby	Lista obecności	Półrocznie	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0%	Działania partnera KARR S.A. planowane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG według miejsca prowadzenia działalności na 1000 mieszkańców	sztuka	Rejestr CE-IDG	Rocznie	2019	160,00	162,00	14,17	14,17	708%	Liczba ludności wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru - 76 570 Liczba osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 13 336
Produkt 3.2	Wdrożone inicjatywy zachęcające młodzież do udziału w edukacji zawodowej	Liczba przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach;	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	2,00	2,00	2,00	100%	Zrealizowano łącznie 44 spotkania z zakresu doradztwa zawodowego oraz 1 wizytę w ramach targów zawodów dla młodzieży z SP nr 11
Rezultat 4	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Poprawa atrakcyjności i dostępności infrastruktury i przestrzeni	Powierzchnia obiektów infrastruktury kultury/sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców	ha	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2023 r.

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	publicznej												
Produkt 4.1	Utworzenie nowych terenów do rekreacji	Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	0,00	0,00	0%	Rozpoczęcie realizacji w 2023 r.	
		Podjęte inicjatywy służące poprawie atrakcyjności miasta	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	5,00	5,00	71%	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum(...), Szlak jelonka, Uporządkowanie terenu i rozpoczęcie konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu byłego targowiska Flora, Rowerowa Stanica Zaborzańska - płyta skate-	



Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

													parku
Produkt 4.2	Wdrożone nowe standardy dostępności w realizowanych inwestycjach	Liczba nowych inwestycji spełniających standardy dostępności	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0%		Rozpoczęcie realizacji w 2023 r.
Produkt 4.3	Wzrost powierzchni terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.	Liczba inicjatyw służących do zwiększenia terenów zielonych w przestrzeni miejskiej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0%		Rozpoczęcie realizacji w 2023 r.
Rezultat 5	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Wzrost rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	Poziom identyfikacji mieszkańców z Miastem	Indywidualna skala zastosowana przez Miasto	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego	Rocznie	2020	5,00	6,00	-5,00	-5,00	-500%		Nie przeprowadzono badania ankietowego z uwagi na rozpoczęcie przez partnera działań związanych z tożsamością lokalną i regionalizmem pod koniec 2022 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 5.1	Inicjatywy służące poprawie rozpoznawalności miasta i tożsamości lokalnej	Liczba utworzonych nowych atrakcji turystycznych	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	1,00	100%	Szlak jelonka - w przestrzeni miejskiej zamontowano 4 figurki jelonków
		Liczba przeprowadzonych działań dla poprawy rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0%	Działanie partnera (KSON) w trakcie realizacji
Rezultat 6	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Lepsza korelacja polityki rozwoju z dokumentami strategicznymi	Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających politykę rozwojową miasta.	%	Raport Koordynatora projektu Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców	Rocznie	2020	12,00	12,50	24,66	24,66	4932%	Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w dniach 22.12.2022 r. do 07.01.2023 r.
Produkt 6.1	Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji	Liczba opracowanych dokumentów/ koncepcji/ programów	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	1,00	1,00	50%	Odebrano opracowany przez Wykonawcę dokument pn. Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra. Dokument w 2023 r. zostanie wdrożony Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

Wskaźniki obowiązkowe/wskaźniki główne/wskaźniki pozostałe

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp w okresie	Postęp od początku	Kumulatywnie w %	Komentarz nt. postępów w okresie
Cel nadrzędny	Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli	[1] Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości funkcjonowania administracji samorządowej	%	Badania ankietowe	Jednorazowo	2020	50,00	60,00	16,66	16,66	167%	Na podstawie wyników ankiety prowadzonej w dniach 22.12.2022 - 07.01.2023 r.
		[2] Wdrożono narzędzie wspierające system zarządzania instytucjonalnego Beneficjenta	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	1,00	TAK	100%	Wdrożono Zarządzenie nr 0050.682.2020. VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 1	Wsparcie optymalizacji lokalnej administracji publicznej	[3] Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.	%	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	4,61	7,32	11,64	7,03	259%	Przeszkolono 44 osoby. Liczba pracowników na 31.12.2022 r. - 378 osób.
		[4] Narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie udostępnione przez projekt predefiniowany, zostało zintegrowane z wewnętrznym systemem zarządzania w jednostce samorządu .	TAK/NIE	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	0,00	NIE	0%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania
		Odsetek rekomendacji OECD z Przeglądu Systemu Zarządzania, dotyczących samorządów miejskich, które zostały uwzględnione	%	Monitoring realizacji PRI	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	6,70	6,70	34%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		w PRI i wdrażane w ramach projektu.										
Produkt 1.1	Zrealizowana optymalizacja lokalnej administracji publicznej	[5] Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego	osoby	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	17,00	27,00	44,00	27,00	270%	Przeszkolono 44 osoby
Rezultat 2	Poprawa zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej	[6] Odsetek zatrudnionych wykorzystujących nabytą w wyniku szkoleń wiedzę i umiejętności.	%	Dokumenty Urzędu Miasta Jeleniej i jednostek organizacyjnych (lista osób przeszkolonych)	Jednorazowo	2020	0,00	50,00	50,00	50,00	100%	Zostanie podane po zakończeniu realizacji działania
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[7] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	30,00	30,00	30,00	100%	Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 29.09.2022 r. Udział wzięło 30 osób z kadry kierowniczej UM.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		[8] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	64,00	20,00	20,00	31%	W szkoleniu z przygotowywania raportów o stanie jst, które odbyło się 21.04.2022 r. wzięło udział 20 osób (pracownicy UMJG oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Rezultat 3	Poprawa dostępności infrastruktury Urzędu Miasta oraz wzrost świadomości mieszkańców co do dostępności usług.	[9] Odsetek pracowników Urzędu, wykorzystujących wdrożone rozwiązania instytucjonalne zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania samorządu	%	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	0,00	90,00	0,00	0,00	0%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania
		[10] Wzrost odsetka budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej w stosunku do wszystkich budynków	%	Wyniki audytu.	Jednorazowo	2020	40,00	100,00	0,00	0,00	0%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Urzędu Miasta Jelenia Góra.										
		[11] Zwiększenie odsetka mieszkańców posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych.	%	Wyniki badań ankietowych	Jednorazowo	2020	50,00	70,00	16,66	16,66	83%	Na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniach 22.12.2022 - 07.01.2023 r.
Produkt 3.1	Wypracowane nowe rozwiązania instytucjonalne usprawniające i podnoszące standard działania Urzędu Miasta Jelenia Góra i	[12] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	0,00	NIE	0%	Opracowano "Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra". Wdrożenie zostanie zrealizowane w 2023 r.



Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	jednostek organizacyjnych	samorządu lokalnego												
Produkt 3.2	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra dla osób o szczególnych potrzebach.	[13] Liczba budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej.	sztuka	Protokoły odbioru robót.	Jednorazowo	2020	2,00	5,00	0,00	0,00	0%			Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania
Rezultat 4	Poprawa zaufania obywateli do Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych poprzez rozwój dialogu społecznego	[14] Odsetek mieszkańców uczestniczących w działaniach partycypacyjnych realizowanych w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego na 1000 mieszkańców	%	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	74,44	74,44	372%			Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień pomiaru - 76 570. W konsultacjach społecznych dot. Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra wzięło udział 57 osób.

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.1	Wypracowa- ny nowy standard partycypacji społecznej	[15] Wypra- cowano nowy mechanizm partycypacji społecznej.	TAK/NIE	Uchwała Rady Miej- skiej Jeleniej Góry	Jednora- zowo	2020	NIE	TAK	1,00	TAK	100%	Opracowano projekt "Regula- minu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra" oraz "Planu współpracy Urzędu Miasta z interesariuszami". Projekty poddano konsultacjom społ. Wdrożenie w 2023 r.
		[16] Wdrożo- no rozwiąza- nie instytucjonal- ne zmierzają- ce do pogłębiania zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego.	TAK/NIE	Uchwała Rady Miej- skiej Jeleniej Góry	Jednora- zowo	2020	NIE	TAK	0,00	NIE	0%	Wdrożenie w 2023 r.
		[17] Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w działaniach konsultacyj- nych na temat lokalnych mechanizmów partycypacji społecznej.	Osoba	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednora- zowo	2020	0,00	50,00	57,00	57,00	114%	Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 5 do 20 grudnia 2022 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 5	Poprawa dostępności usług świadczonych przez jst oraz lepsza komunikacja na linii jst – klient.	[18] Odsetek mieszkańców wykorzystujących wdrożone oprogramowanie i systemy wspierające obywateli w korzystaniu z usług publicznych.	%	Rejestry klientów obsługiwanych przez jednolity system kolejkowy	Jednorazowo	2020	0,00	10,00	0,00	0,00	0%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania
Produkt 5.1	Wdrożone oprogramowanie i systemy w Jeleniej Górze	[19] Liczba wdrożonych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania miastem w zakresie świadczonych przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji z mieszkańcami.	sztuka	Protokoły odbioru końcowego.	Jednorazowo	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0%	Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji działania

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

### 3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

W okresie sprawozdawczym występowały m.in. następujące problemy w realizacji projektu:

1. przedłużające się procedury przetargowe - wzrost cen materiałów (w tym budowlanych) i usług przełożył się na ceny robót budowlanych, usług i dostaw. Oferty Wykonawców przekraczały w wielu przypadkach środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań, co spowodowało konieczność powtarzania postępowań na wybór Wykonawców,
2. znacząco wydłużony czas oczekiwania na materiały budowlane oraz urządzenia potrzebne do realizacji robót budowlanych powodował opóźnienia w realizacji prac,
3. rosące koszty osobowe, m.in. z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz brak fachowców na rynku, spowodowały wzrost cen robót budowlanych, usług i dostaw,
4. zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra w działania związane z udzielaniem pomocy osobom przybyłym z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego powodowało opóźnienia w realizacji niektórych działań.

22.06.2023 r.  
Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
(-) Jerzy Łuźniak