

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI PROJEKTU

„ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

za rok 2023



Jelenia Góra czerwiec 2024 r.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Spis treści

1. Informacje wstępne	3
1.1. Cel i zakres raportu	3
1.2. Informacje o projekcie	3
1.2.1. Cele projektu	4
1.2. 2. Zadania realizowane w ramach projektu:.....	8
2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym	16
2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu	16
2.1.1. Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym.....	16
2.1.2. Wskaźniki.....	39
3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu	62

1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres raportu

Monitorowanie oraz raportowanie służy do kontrolowania postępu realizacji działań Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Monitorowanie postępów jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat postępów PRL w aspekcie rzeczowym i finansowym, a także na badaniu i analizie informacji ilościowych i jakościowych, w tym szczególnie stopnia realizacji założeń PRL i PRI (zaawansowanie). Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji działań PRL i PRI z uprzednio przyjętymi założeniami, w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. System monitorowania bazuje na wskaźnikach, które umożliwiają rzetelną i prawidłową ocenę postępów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres trwania projektu.

1.2. Informacje o projekcie

Projekt „**ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!**” był realizowany w okresie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 3,89 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (NMF). Projekt w 100% finansowany był ze środków zewnętrznych - 85% jego wartości została sfinansowana ze środków EOG i NMF, a 15% ze środków budżetu państwa.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Realizację działań projektu prowadzono w partnerstwie z:

- Karkonoskim Parkiem Narodowym w Jeleniej Górze,
- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim, opracowywany był wspólny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizował również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmowała się realizacją działań z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, realizowanych przez Miasto Jelenia Góra. Karkonoski Parki Narodowy prowadził działania związane z edukacją ekologiczną.

1.2.1. Cele projektu

Cel główny projektu: **wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.**

Celami projektu były:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór - poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- rozwój terenów zielonych w mieście, tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących,
- poprawę dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej,
- tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej infrastruktury publicznej,
- edukację ekologiczną mieszkańców,
- poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza,

2. Jelenia GÓRĄ możliwości - zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP, pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmocnienia roli Jeleniej Góry w regionie.
- wsparcie i zachęcenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców i podmiotów działających na terenie miasta. Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami lokalnego rynku pracy.
- nawiązywanie i prowadzenie trwałej współpracy podmiotów gospodarczych z samorządem lokalnym, jeleniogórskimi szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi, w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców.

3. Potencjał z widokiem na przyszłość - budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- budowę marki Jeleniej Góry i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców,
- poprawę wizerunku Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania,
- zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług realizowanych przez samorząd oraz wykorzystanie różnych form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy,
- budowę tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, poczucia więzi mieszkańców z miastem, dumy z tego, że są mieszkańcami miasta i tworzą jedną wspólnotę,
- zachęcenie mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim, organizowanych wydarzeniach nie tylko w roli widza i końcowego odbiorcy ale również włączenie ich na etapie przygotowania i organizacji,
- pobudzanie aktywności społecznej,
- zwiększenie rozpoznawalności Jeleniej Góry w kraju i za granicą, przyciągnięcie turystów, inwestorów,
- wieloaspektowy rozwój oferty miasta skierowanej do mieszkańców oraz turystów.

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- poprawę sposobu planowania polityki rozwoju Miasta oraz dbałość o jej efektywną realizację,
- poprawę organizacji i funkcjonalności wewnątrz urzędu,
- wsparcie potencjału ludzkiego instytucji.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- zwiększenie szeroko rozumianej dostępności świadczonych usług,
- podniesienie świadomości mieszkańców o świadczonych usługach,
- doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych.

6. Rozwój dialogu społecznego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- poprawę dialogu administracji lokalnej (w tym władz miasta) z mieszkańcami i grupami lokalnych interesariuszy dzięki zapewnieniu aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych,
- polepszenie współpracy Miasta Jelenia Góra z mieszkańcami i interesariuszami dzięki informowaniu zainteresowanych o przedsięwzięciach i ich efektach,
- wzmacnianie i realizowanie idei tworzenia wspólnoty samorządowej,
- zbieranie opinii, uwag i propozycji określonej w sprawie, które pozwolą wybierać optymalne rozwiązania,
- poprawę jakości podejmowanych w mieście decyzji i przedsięwzięć.

Jednym z działań w ramach projektu była współpraca bilateralna z partnerem z kraju – Darczyńcy, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania gminy i realizacji zadań ujętych w projekcie.

Kluczowym założeniem przy tworzeniu PRL i PRI było zapewnienie współdecydowania wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Kompletnej propozycji projektu, jak i jego wdrażania, uwzględniają włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.

1.2. 2. Zadania realizowane w ramach projektu:

1	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Nadzory inwestorskie i branżowe
2	Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora
		Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I - uporządkowanie terenu
3	Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
		Nadzory inwestorskie i branżowe
		Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
4	Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		<p>Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a) roboty budowlane b) montaż urządzeń i elementów małej architektury</p> <p>Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.</p>
5	<p>Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych</p>	<p>Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Nadzory inwestorskie i branżowe nad pracami w budynkach Urzędu Miasta obejmującymi likwidację istniejących barier architektonicznych.</p> <p>Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>
6	<p>Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra</p>	<p>Opracowanie projektu infrastruktury sieciowej, planu migracji oraz wdrożenie w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra jednorodnego systemu kolejkowego.</p> <p>Opracowanie koncepcji budowy systemu oraz wdrożenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu kolejkowego.</p>
7	<p>Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</p>	<p>Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</p>
8	<p>Utworzenie "Szlaku Jelonka"</p>	<p>Utworzenie "Szlaku Jelonka". a) zaprojektowanie i wykonanie 7 szt. rzeźb „jelonków” nawiązujących do charakterystycznych punktów miasta, b) montaż wykonanych rzeźb w przestrzeni publicznej, w miejscach ogólnodostępnych,</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		c) wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Jelonka”.
		Promocja szlaku "Jelonka" - Promocja, reklama (prasa, Internet, TV, gadżety promocyjne itp.)
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
10	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej
11	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami".
12	Organizacja festiwalu Movi Cities	Festiwal Movi Cities - 1 edycja: a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej zabytkowego centrum Miasta Jelenia Góra, b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut na budynku Ratusza w Jeleniej Górze, c) Przygotowanie instalacji świetlnych na terenie jeleniogórskiej starówki bądź bezpośrednio przy niej, d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego, f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		<p>Festiwal Movi Cities - 2 edycja:</p> <p>a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej centrum Cieplic,</p> <p>b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut,</p> <p>c) Przygotowanie instalacji świetlnych w centrum Cieplic,</p> <p>d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów,</p> <p>e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego,</p> <p>f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.</p>
13	Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	<p>Usługa gastronomiczna</p> <p>Materiały konferencyjno - promocyjne</p>
14	Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w celu omawiania i podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.
15	Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	<p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. syndrom wypalenia zawodowego</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		<p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - studia podyplomowe zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. przygotowywania raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie 5 ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - kurs języka migowego</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie.</p>
16	Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dla Miasta Jelenia Góra, która zwiększy świadomość mieszkańców na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto.
17	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

18	Koszt organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnianie dobrych praktyk)	Upowszechnianie dobrych praktyk - spotkania pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej
19	Koszty wdrażania projektu	<p>Informacja i promocja: utworzenie dedykowanej strony internetowej</p> <p>Informacja i promocja: umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych</p> <p>Informacja i promocja: wykonanie roll-upów</p> <p>Zarządzanie projektem - koszty pośrednie: - wydatki związane z obsługą administracyjną projektu np. koszty materiałów biurowych, zakupu sprzętu informatycznego/ biurowego potrzebnych do wdrażania projektu</p> <p>Kontrola projektu przez biegłego rewidenta: Wykonawca zewnętrzny odpowiedzialny za badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu i sporządzanie protokołów z tych czynności</p> <p>Zarządzanie projektem</p> <p>Dokumentacja podsumowująca realizację projektu - obejmująca opis zrealizowanego projektu, prezentująca jego efekty i korzyści, przedstawiająca dobre praktyki i doświadczenia w formie publikacji drukowanej oraz elektronicznej</p>
20	Koszty współpracy bilateralnej	<p>Współpraca bilateralna - wizyty studyjne przedstawicieli Państw Darczyńców w Jeleniej Górze</p> <p>Współpraca bilateralna - udział przedstawicieli Jeleniej Góry w wizytach zagranicznych</p> <p>Współpraca bilateralna - pomoc doradcza profesjonalnych konsultantów norweskich/ islandzkich dla polskiego miasta.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- działania realizowane przez Partnerów projektu

1	Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Doradztwo zawodowe w szkołach
		Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców
		Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
		Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
		Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokończenie lub zmianę kwalifikacji
		Kursy komputerowe dla seniorów
		Promocja, reklama (prasa, Internet, TV itp.)
2	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan - produkcja 5 filmów celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach
		Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych
		Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o regionie
3	Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze	Tropami Karkonosza - wędrówka na raketach śnieżnych połączona z integracją społeczną
		Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry
		Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z danej dziedziny
		Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin
		Akcja ochrony płazów.
		"Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku
		"Szkoła przyjazna zapylaczom"
Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj" -		

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Warsztaty dla mieszkańców "Napraw - nie wyrzucaj"
		Spółeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic ogrodniczych

2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

Niniejszy raport obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu

2.1.1. Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
Działanie 1.1 PRL Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Nadzory inwestorskie i branżowe	Opracowano i odebrano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni ulic w zabytkowym centrum: Długiej, Krótkiej, Szkolnej i Drucianej. Prowadzono roboty budowlane w ramach II etapu tj. przebudowę ulic Długiej i Krótkiej.
Działanie 1.2. PRL Roboty budowlane	Nie dot. - zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>- Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora- etap I - uporządkowanie terenu</p>	
<p>Działanie 1.2. PRL Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji mpzp oraz PFU (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora</p>	<p>Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny. Nagrodzono autorów 3 najlepszych prac konkursowych. W dniu 15.05.2023 r. podpisano z Wykonawcą (zdobywcą I nagrody) umowę na opracowanie dokumentacji obejmującej zagospodarowanie byłego targowiska "Flora", w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowienie koncepcji pracy konkursowej, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wytyczonego fragmentu terenu, - określenie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <p>Wykonawca zrealizował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap umowy obejmujący między innymi: wykonanie prac przygotowawczych dotyczących wystąpienia o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci, pozyskanie mapy zasadniczej oraz wykonanie opinii geotechnicznej odwiertów geologicznych, - II etap umowy obejmujący wykonanie uszczegółowionej koncepcji zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze, - III etap umowy obejmujący opracowanie wytycznych instalacyjnych niezbędnych dla prawidłowego i całościowego zrealizowania planowanej inwestycji (koncepcje instalacji) oraz opracowanie finalnego Projektu Zagospodarowania Terenu, uwzględniającego koncepcję branżową i koncepcję nasadzeń zieleni, - IV etap umowy obejmujący opracowanie kompletnego PFU, wytycznych do planu zagospodarowania przestrzennego oraz 3 fotorealistyczne wizualizacje. <p>Zadanie zrealizowane.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Działanie 1.3. PRL Scena Młodych - budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach, Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach, Nadzory inwestorskie i branżowe</p>	<p>04.01.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą, który w dniu 14.02.2023 rozpoczął realizację zadania. 24.07.2023 r. zakończono i odebrano bez uwag roboty budowlane obejmujące: - wykonanie dwóch nawierzchni utwardzonych (betonowych) o wymiarach 30 m x 20 m i 10 m x 15 m , - wykonanie oświetlenia terenu- montaż 8 punktów świetlnych, - wykonanie monitoringu terenu, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nasadzeń zieleni – 57 szt. drzew. Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 1.4. PRL Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta</p>	<p>W dniach 14-15.02.2023 r. przeprowadzono dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych szkolenie dotyczące przygotowywania Strategii Rozwoju Miasta. Dokonano wyboru wykonawcy Strategii i 17.05.2023 r. podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentu. We współpracy z Wykonawcą przygotowano ankietę diagnostyczną skierowaną do wszystkich mieszkańców Miasta Jelenia Góra. Zarządzeniem nr 0050.1955.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2023 r. powołano Zespół Realizacyjny do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034, natomiast Zarządzeniem nr 0050.1954.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2023 r. powołano Zespół Strategiczny do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 W czerwcu i lipcu 2023 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców miasta (cel: poznanie opinii i spostrzeżeń mieszkańców na temat Jeleniej Góry, warunków życia w mieście, a także potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem Miasta w dłuższej perspektywie czasu), uczniów szkół ponadpodstawowych - liceów, techników i szkół</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>branżowych (cel: poznanie potrzeby, odczuć i spostrzeżeń młodzieży szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze związanych z warunkami życia w mieście) oraz jeleniogórskich przedsiębiorców (cel: poznanie potrzeb przedsiębiorców, ich opinii i problemów związanych z prowadzoną działalnością na terenie miasta).</p> <p>Przeprowadzono warsztaty strategiczne, które zrealizowane zostały w formule dwudniowych spotkań dedykowanych danej sferze: społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej. Warsztaty odbyły się w następujących terminach:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sfera gospodarcza, termin: 28-29 sierpnia 2023 r., zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: aktywność gospodarcza, innowacyjność, współpraca w biznesie, polityka inwestycyjna miasta, infrastruktura techniczna, rynek pracy, edukacja zawodowa i wyższa, turystyka, promocja i wizerunek miasta,2. sfera przestrzenno - środowiskowa, termin: 31 sierpnia-1 września 2023 r., zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: stan środowiska i jakość życia, kryzys klimatyczny, bioróżnorodność i ochrona przyrody, świadomość ekologiczna, potrzeby inwestycyjne miasta w zakresie ochrony środowiska, mobilność i komunikacja, planowanie przestrzenne i rewitalizacja, jakość przestrzeni publicznych,3. sfera społeczna, termin: 7-8 września 2023 r., zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: kapitał ludzki i społeczny, aktywność społeczna, edukacja i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, turystyka, polityka społeczna, w tym senioralna, bezpieczeństwo publiczne. <p>Przeprowadzono również warsztaty dotyczące formułowania wizji, misji, celów i kierunków działań miasta Jelenia Góra. Spotkania warsztatowe dedykowane były dla przedstawicieli następujących grup:</p> <ul style="list-style-type: none">- przedstawicieli sfery gospodarczej, termin: 19 września 2023 r.,- przedstawicieli sfery społecznej, termin: 20 września 2023 r.,- przedstawiciele sfery przestrzenno-środowiskowej, termin:
--	---

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>21 września 2023 r.</p> <p>Zakres przeprowadzonych spotkań warsztatowych obejmował wprowadzenie do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jelenia Góra w sferze gospodarczej/społecznej/przestrzenno-środowiskowej wraz z podsumowaniem wyników prac wypracowanych podczas diagnostycznych warsztatów strategicznych, identyfikacją misji/wizji rozwoju oraz wypracowaniem celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań odpowiednio w każdej sferze.</p> <p>4. uczniowie jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, termin: 25 września 2023 r., tematyka warsztatów: „Kapitał ludzki – przyszłość miasta – problemy, potencjały i wyzwania rozwoju Jeleniej Góry w odniesieniu do potrzeb młodych mieszkańców”,</p> <p>5. kadra kierownicza Urzędu Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych oraz Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry, termin: 5 października 2023 r., zakres tematyczny spotkań warsztatowych obejmował: prezentację ustaleń diagnostycznych, omówienie czynników rozwojowych, prezentację i dyskusję nad wyzwaniami rozwojowymi, wizją miasta w perspektywie 2034 r.</p>
<p>Działanie 2.1.PRL Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</p>	<p>Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni przy al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz z kosztorysem oraz inwentaryzacją zieleni.</p> <p>Wybrano wykonawcę zamówienia, którego przedmiotem była dostawa bylin, drzew i krzewów wraz z ich nasadzeniem w obrębie pasa drogowego (pomiędzy ulicą, a ciągiem pieszym) alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Sudeckiej.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nasadzeń na powierzchni ok. 3 000 m²:</p> <p>a) drzewa gatunku: Lipa drobnolistna, b) krzewy liściaste gatunku: Hortensja bukietowa, róża okrywkowa c) byliny gatunku: jarzmianka większa, hyzop lekarski, kocimiętka Fassena, szalwia omoszna, przetacznik kłosowy,</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>d) rośliny cebulowe gatunku: krokus, narcyz biały, tulipan. Zadanie zrealizowane. Dodatkowo za zgodą OP zawarto aneks do umowy wykonawczej z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, obejmujący wykonanie prac na ul. Bankowej obejmujących uzupełnienie nasadzeń lawendy oraz wprowadzenie nowego gatunku - róży okrywowej. Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2.PRL Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej</p>	<p>12 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (dalej PAAJ), poświęcone prezentacji propozycji opcji adaptacji oraz dyskusji nad wyborem właściwych opcji i kierunkami działań adaptacyjnych planowanych do realizacji przez gminy i powiaty objęte planem. W dniach 16-30.01.2023 r. w ramach Zespołu odbywały się konsultacje przedstawione na spotkaniu zestawu działań adaptacyjnych oraz przeprowadzona została ankieta dotycząca podziału opcji na obligatoryjne i fakultatywne. Wnioskodawca opracował projekt prognozy oddziaływania na środowisko PAAJ, projekt prognozy został przeanalizowany pod kątem ewentualnych uwag przez Wydział Zarządzania ZIT AJ oraz koordynatorów gminnych i powiatowych. Wykonawca przekazał projekt prognozy i PAAJ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego celem zaopiniowania. 3 kwietnia 2023 r. przeprowadzony został warsztat dla przedstawicieli gmin i powiatów - zakończenie prac nad przygotowaniem projektu PAAJ i prognozy. Wykonawca przygotował stronę internetową poświęconą konsultacjom PAAJ oraz przeprowadził konsultacje społeczne. Prace nad przygotowaniem dokumentu pt. Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej zostały zakończone. „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” został przyjęty Uchwałą nr 675.LXIX.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06.09.2023 r. Zadanie zrealizowane.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Działanie 2.3. PRL Edukacja ekologiczna mieszkańców</p> <p>(realizowana przez partnera projektu Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze)</p>	<p>Zrealizowano 3 wycieczki z kijkami (nordic walking) prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Nordic Walking oraz pracownika KPN z uprawnieniami Przewodnika Sudeckiego - 29.04.2023, 13.05.2023 i 17.06.2023. Przeprowadzono 2 wycieczki na raketach śnieżnych - w dniach 16.02.2023 oraz 17.02.2023r.</p> <p>Zrealizowano wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry. 20.06.2023 odbyła się wycieczka botaniczna – ekosystemy leśne na terenie Jeleniej Góry od Jagniątkowa do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego, a w dniu 29.06 wycieczka ornitologiczna „Ptaki Stawów” na terenie kompleksu Stawów Podgórzyńskich i Sobieszowskich. Kolejne wycieczki odbyły się w dniach: 14.07.2023 – wycieczka entomologiczna, 15.07.2023 – wycieczka botaniczna - ekosystemy nieleśne (łąki reglowe), 16.09.2023 – wycieczka geologiczna oraz 17.09.2023 – wycieczka geomorfologiczna</p> <p>W czerwcu 2023 odbył się szkolny etap konkursu ekologiczno-przyrodniczego dla szkół podstawowych z Jeleniej Góry. Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbył się 21.11.2023 w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym KPN w Jeleniej Górze - Sobieszowie.</p> <p>Wykonano publikację w formacie interaktywnego pliku pdf o zapylaczach i dobrych praktykach dotyczących tworzenia przestrzeni przyjaznych dla zapylaczy dla szkół. Wykonano także opracowanie autorskie tekstu oraz grafik do publikacji (pracownicy KPN).</p> <p>W drugim kwartale 2023 w ramach akcji "Szkoła przyjazna trzmielom" w jeleniogórskich szkołach przeprowadzono warsztaty edukacyjne, zaaranżowano zieloną przestrzeń wokół szkół wprowadzając rośliny pożytkowe oraz prowadzono z uczniami obserwacje przyrodnicze. Każda szkoła otrzymała komplet „Zestawu do oznaczania trzmieli” oraz publikacje pdf „Szkoła przyjazna zapylaczom. O trzmielach”. W działaniach łącznie wzięło udział 1048 uczniów z jeleniogórskich szkół.</p> <p>Przeprowadzono warsztaty krawieckie „Przerób – nie wyrzucaj” (12.01.2023, 26.01, 16.03.2023, 20.04.2023, 18.05.2023 oraz 22.06.2023) oraz warsztaty stolarskie „Napraw – nie wyrzucaj”, promujące zasadę "zero waste" (08.11.2023 oraz</p>
--	--

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>29.11.2023r.).</p> <p>W I kwartale 2023 rozpoczęto przygotowania do akcji ochrony płazów – monitorowano miejsca potencjalnego ryzyka kolizji migrujących płazów z ruchem drogowym w Jeleniej Górze. Sprawdzone m.in. wybraną w projekcie lokalizację na os. Czarne, ale nie stwierdzono tam migracji ze względu za zmiany siedliskowe, natomiast stwierdzono, że płazy masowo giną na drodze na terenie Jeleniej Góry pomiędzy Sobieszowem a Zachełmiem. W dniu 20.04.2023 r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze wzięła udział w warsztatach dotyczących rozpoznawania płazów, który przeprowadził pracownik KPN. Zdobytą wiedzę, uczestnicy wykorzystali podczas wyjść terenowych w celu kontroli płotków. Kontrole płotków zostały przeprowadzone przez ww. grupę w okresie migracji płazów, tj. w okresie kwiecień – maj. W sumie przeprowadzono 10 kontroli.</p> <p>W ramach działania pn. Eko-Przystanek zrealizowano dostosowanie przystanku autobusowego – wyklejono tylną ścianę przystanku (wielkoformatowe zdjęcie okolic szczytu Śmielca – najwyższego punktu Jeleniej Góry), ustawiono donice z charakterystycznymi dla Karkonoszy roślinami i zaopatrzone w urządzenie odtwarzające głosy ptaków piętra subalpejskiego Karkonoszy.</p> <p>W ramach akcji „Społeczna aleja drzew” zakupiono narzędzia i rękawice ogrodnicze niezbędne do realizacji akcji. Akcję sadzenia drzew zrealizowano 04.10.2023 r. przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze oraz uczniów Technikum Leśnego w Zespole Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy w Jeleniej Górze. Ogółem posadzono ok. 50 drzewek wzdłuż alei przy ul. Wróblewskiego.</p>
<p>Działanie 3.1. PRL Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a)roboty budowlane b)montaż urządzeń i elementów małej architektury Aktualizacja</p>	<p>Wykonano II etap prac tj. wyposażono i oddano do użytku skate park. Urządzenia wykonane z drewna obejmują łącznie 8 przeszkód dla różnych grup użytkowników pod względem wieku, a także wykorzystywanego sprzętu tj. hulajnóg, deskorolek, rowerów, rolek.</p> <p>Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy Etapu III tzw. miasteczka ruchu drogowego. 01.03.2023 r. otwarto oferty.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.</p>	<p>Postępowanie unieważniono, ponieważ wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszono kolejne postępowanie, w dniu 05.05.2023 r. dokonano otwarcia ofert. W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Wybrano wykonawcę robót. W dniu 04.12.2023 r. odebrano roboty budowlane obejmujące wykonanie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciągów pieszo – rowerowych z betonu asfaltowego, wygradzonych obrzeżami betonowymi, 2) edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego z betonu asfaltowego, wygradzonego obrzeżami betonowymi, 3) nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wygradzonych obrzeżami betonowymi. 4) oświetlenia terenu w technologii LED, monitoringu oraz systemu nagłośniającego, 5) dostawę wraz z montażem wyposażenia tj.: <ol style="list-style-type: none"> a) urządzeń placu zabaw (urządzenie linarne, huśtawka), b) siłowni zewnętrznej typu „street workout”, c) małej architektury tj.: ławek różnego typu, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, pojemników na odpady, 6) wykonanie nasadzeń zieleni. <p>W trakcie odbioru ujawniono wady (konieczne jest dosadzenie zieleni, wyrównanie terenu, poprawienie montażu niektórych urządzeń), które wykonawca ma usunąć do dnia 30.04.2024 r.</p>
<p>Działanie 4.1. PRL Utworzenie „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Odebrano i umieszczono w przestrzeni miejskiej 3 figurki jelonków – przy budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze oraz przy Stancji rowerowej (skatepark).</p> <p>Zamówiono kolejne 3 figurki jelonków, które zostaną odebrane i zamontowane w I kw. 2024 r.</p>
<p>Działanie 4.2. PRL Promocja „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Zamówiono materiały promocyjne w postaci magnesów z Jelonkami, breloczków, map A4, kart dla dzieci wraz z mapką, które były wykorzystywane w trakcie działań promocyjnych Szlaku.</p>
<p>Działanie 4.3. PRL Festival Movi Cities – I edycja (...)</p>	<p>Zawarto umowę dotacji celowej na organizację przez Jeleniogórskie Centrum Kultury II edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 28-30 września 2023 r. w Jeleniej Górze –</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Cieplicach. Mieszkańcy Jeleniej Góry i turyści mogli obejrzeć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videomapping i mapping na budynkach Zdrojowego Teatru Animacji i budynku Domu Zdrojowego „LALKA”, - ekran Wodny POSEJDON w Stawie Parku Norweskiego, - LASER SHOW na scenie w Parku Zdrojowym, - instalację świetlną „Look! Wonderland!” na Placu Piastowskim i Parku Zdrojowym - instalację artystyczną (makieta 3D wraz z wizualizacjami) w Parku Zdrojowym (fontanna przy Domu Zdrojowym Edward), - videomurale w przejściach Politechniki Wrocławskiej oraz na ścianie budynku przy pl. Piastowskim 30, - murale statyczne – Plac Piastowski 32 oraz pl. Zdrojowy 2. <p>Na scenie w Parku Zdrojowym odbyły się koncerty: w piątek 29 września : DJ INDEB, OPAŁ i GIBBS, w sobotę 30 września: BRODKI i MROZA, w niedzielę 1 października: „Badach – Napiórkowski – Herdzin: Dire Straits Symfonicznie”.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.4. PRL (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan) - Produkcja 5 filmów celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach (w kwocie zawarte jest: opracowanie scenariusza zajęć, wynagrodzenie dla lektora wraz z pochodnymi, wykup</p>	<p>Przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem filmów o historii Jeleniej Góry i okolic wśród dzieci z 18 jeleniogórskich placówek szkolnych i przedszkolnych, w tym w przedszkolu integracyjnym. Przeprowadzono konkurs wiedzy regionalnej oraz ankietę dotyczącą tożsamości lokalnej dla dzieci z ww. placówek.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

licencji, nagranie filmu)	
Działanie 5.1. PRL (Doradztwo zawodowe w szkołach) - Wynagrodzenie doradcy zawodowego (...)	Przeprowadzono 23 warsztaty grupowe dla 427 uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowe nr 11, Nr 2, Nr 5 i Nr 7) oraz 25 spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.
Działanie 5.2. PRL Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców	Zrealizowano 8 wycieczek - spotkań uczniów z lokalnymi przedsiębiorcami (Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Valmet Service and Technologies S.A), podczas których młodzież miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w poszczególnych działach odwiedzanych przedsiębiorstw. Wzięło w nich udział w sumie 109 uczniów. Podczas wizy
Działanie 5.3. PRL Cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	Przeprowadzono spotkania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z instytucją otoczenia biznesu (stowarzyszenie lokalnych przedsiębiorców, w dniu 23.03.2023 r.) oraz lokalnymi przedsiębiorcami (dnia 16.08.2023 i w dniu 17.08.2023 r.).
Działanie 5.4. PRL Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych	Specjalista ds. rekrutacji rekrutował uczestników - osoby fizyczne z Jeleniej Góry - do udziału w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczestników - przedsiębiorców - na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych, na I blok tematyczny: Finansowe i formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności. Nabór był otwarty, ogłoszony na Facebooku, na portalu internetowym KARR oraz na stronie Miasta Jelenia Góra. W dniach 23 - 25.05 i 30.05 - 01.06.2023 odbyły się szkolenia za zakresu zakładania i prowadzenia działalności dla 2-ch grup po 10 osób. W dniu 13.06.2023 odbyło się szkolenie pn. Finansowe i formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności dla 1 grupy - 10 osób. Ponadto przeprowadzono szkolenia pn. Trendy w marketingu internetowym (26.09.2023 r. – 11 osób i 20.11.2023 r. – 8 osób) oraz pn. Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	z klientami - 23.11.2023 r. – 6 osób.
Działanie 5.5. PRL Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokończanie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów	<p>Opracowano ostateczną wersję dokumentów rekrutacyjnych na szkolenia zawodowe dla grupy osób w wieku przedemerytalnym w tym formularz rekrutacyjny i formularz diagnozy potrzeb oraz ostateczna forma regulaminu naboru uczestników. Regulamin i karty zgłoszeniowe zostały umieszczone na stronie www.karr.pl oraz na portalach społecznościowych, opracowano i wydrukowano 500 ulotek i 30 plakatów promujących i popularyzujących szkolenie. Ulotki były kolportowane na wszystkich imprezach i wydarzeniach, w których uczestniczyła Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, były to m.in.: pikniki rodzinne, festyny w szkołach i przedszkolach. Były też dostarczane do różnych instytucji m.in.: Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta Jeleniej Góry, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Kultury w Jeleniej Górze, Biblioteka Pedagogiczna, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Punkt Informacji o Programach Europejskich, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Jeleniej Górze.</p> <p>Zrealizowano następujące szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkolenia komputerowe dla seniorów - 4 – 7.12.2023 – 15 osób - Kadry i płace - 22.10 do 16.12.2023 r. – 5 osób - Prawo jazdy kategorii C - 16.11 do 16.12.2023 – 2 osoby - Zamówienia publiczne - 04.11 do 10.12.2023 r. – 1 osoba
Działanie 6.1. PRL Zarządzanie projektem	Sfinansowano część składników wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz partnerów realizujących zadania w ramach projektu.
Działanie 6.2. PRL Zarządzanie projektem – koszty pośrednie	Nie realizowano wydatków w zakresie kosztów pośrednich.
Działanie 6.3. PRL Współpraca bilateralna (...)	25.01.2023 r. podpisano umowę bilateralną z partnerem z Islandii (Miasto Akureyri), zakładającą współpracę w 4 obszarach: geotermia, ekologiczny transport miejski, udział młodzieży w życiu społecznym oraz digitalizacja. Zrealizowano

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>4 wizyty studyjne – 2 w Akureyri (młodzież i przedstawiciele Miasta) oraz 2 w Jeleniej Górze (młodzież i przedstawiciele Miasta).</p> <p>W dniach 25.06-03.07 odbyła się pierwsza wizyta 10 uczniów jeleniogórskich szkół średnich) oraz 2 opiekunów (pracownik UM oraz nauczyciel szkoły średniej) w Akureyri. Uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych i społecznych, m.in. dotyczących partycypacji społecznej młodych ludzi.</p> <p>W dniach 28-30 września 2023 r. w Jeleniej Górze gościła delegacja islandzkiej gminy Akureyri – miasta partnerskiego Jeleniej Góry w projekcie „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.</p> <p>Goście z Akureyri wzięli udział w warsztatach dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none">- usług cyfrowych dla mieszkańców- geotermii – spotkanie odbyło się w Termach Cieplickich- ekologicznego transportu miejskiego – spotkanie odbyło się w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. <p>Ponadto Pani Prezydent Akureyri – Ásthildur Sturludóttir wymieniła z Prezydentem Jeleniej Góry Panem Jerzym Łuźniakiem doświadczenia dotyczące zarządzania miastem i funkcjonowania samorządności w Polsce i Islandii.</p> <p>Goście z Islandii mieli również okazję zwiedzić Jelenią Górę oraz wzięli udział w wydarzeniach festiwalu MOVI CITIES – Jeleniogórskiego Festiwalu Światła.</p> <p>W dniach od 28 września do 2 października 2023 r. w Jeleniej Górze gościła 10 osobowa grupa młodych ludzi z islandzkiego miasta Akureyri wraz z opiekunami.</p> <p>Islandzka młodzież wraz z uczniami jeleniogórskich szkół średnich, którzy uczestniczyli w wizycie w Akureyri w czerwcu, wzięła udział w szeregu aktywności tj. m.in. w:</p> <ul style="list-style-type: none">- warsztatach społecznych dotyczących funkcjonowania młodzieży w życiu społecznym w Polsce i na Islandii,- wycieczce po Jeleniej Górze z przewodnikiem,- warsztatach z tworzenia biżuterii z fusingu i kostiumów, warsztatach choreograficznych, warsztatach muzycznych,- wizycie w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym
--	---

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów - warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych – nauka lepienia pierogów.</p> <p>Młodzież wzięła również udział w wydarzeniach II edycji MOVI CITIES – Wonderland Jeleniogórskiego Festiwalu Świata, a także nagrała teledysk</p> <p>W dniach 14-15 listopada delegacja pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz przedstawiciele miejskich spółek – MZK sp. z o.o. i Term Cieplickich, wzięła udział w wizycie studyjnej w islandzkim mieście Akureyri.</p> <p>Podczas wizyty kontynuowano prace grup roboczych, rozpoczęte w trakcie wizyty Islandczyków w Jeleniej Górze, która miała miejsce we wrześniu br. Zostały omówione plany obu miast w zakresie cyfryzacji usług dla obywateli, doświadczenia i problemy obu stron związane z procesami digitalizacji.</p> <p>Ponadto odwiedzono siedzibę miejskiej spółki gospodarki komunalnej, gdzie omówiono m.in. doświadczenia strony islandzkiej związane z wykorzystywaniem wód termalnych, w tym do ogrzewania geotermalnego budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych nieruchomości.</p> <p>Delegacja miała również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem miejskiej kompostowni, w której z bioodpadów komunalnych pozyskuje się biometan, wykorzystywany m.in. w publicznej komunikacji miejskiej, jako paliwo do autobusów.</p> <p>Zapoznano się także z modelem funkcjonowania miejskich instytucji kultury, w tym centrum kultury HOF, w którym oprócz sal koncertowych, w których odbywają się koncerty i przedstawienia teatralne, znajduje się również siedziba lokalnej szkoły muzycznej oraz studio nagraniowe.</p> <p>Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia EIMUR, wdrażającego projekty służące lepszemu wykorzystaniu zasobów w północnej części Islandii.</p>
<p>Działanie 6.4. PRL Działania informacyjno-promocyjne</p>	<p>Prowadzono stronę internetową projektu w języku polskim i angielskim - www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl</p> <p>W przestrzeni ogólnodostępnej dla Klientów w Urzędzie Miasta oraz siedzibach partnerów eksponowano roll-upy, które były</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>również używane w trakcie innych wydarzeń tj. konsultacje społeczne czy szkolenia.</p> <p>Umieszczono kolejną tablicę informacyjno-pamiątkową – na terenie inwestycji Scena Młodych na jeleniogórskich Błoniach (dział. 1.3. PRL).</p>
<p>Działanie 6.5. PRL Działania edukacyjne (upowszechnianie dobrych praktyk)</p>	<p>12 stycznia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej w celu upowszechniania dobrych praktyk. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z doświadczeniami Miasta Jelenia Góra zdobytymi m.in. podczas realizacji I edycji Movi Cities – Jeleniogórskiego Festiwalu Światła oraz zrealizowanej przebudowy nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami.</p>
<p>Działanie 6.6. PRL Kontrola projektu przez biegłego rewidenta (...)</p>	<p>Biegły rewident zrealizował badanie sprawozdania okresowego oraz sporządził raport do wniosku o wypłatę III transzy środków.</p>
<p>Działanie 1.1. PRI Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra</p>	<p>Dokument został opracowany przez Wykonawcę oraz wdrożony do stosowania w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050.1765.2023.VIII z dnia 06.03.2023 r.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.1. PRI Analiza potrzeb szkoleniowych poszczególnych grup pracowników samorządowych</p>	<p>Nie dot. - zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5 godzinnych dla 45 osób pt. syndrom wypalenia zawodowego</p>	<p>Nie dot. - zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5 godzinnych dla 30 osób pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi</p>	<p>Nie dot. – zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 30 osób pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy</p>	<p>Przeprowadzono szkolenie dla łącznie 45 osób w II grupach: - grupa I – w terminie 23-24.03.2023 r. - grupa II – w terminie 30-31.03.2023 r.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 10 osób pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne</p>	<p>Przeprowadzono dwudniowe szkolenie w terminie 07-08.12.2023 r. dla 10 osób.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników)- studia podyplomowe dla 10 osób tematycznie zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych</p>	<p>Opłacono czesne za studia podyplomowe dla 10 osób (w formie refundacji wydatków poniesionych przez pracowników) oraz zrefundowano koszty transportu i noclegów pracownikom podnoszącym kompetencje w ramach studiów podyplomowych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) -</p>	<p>Nie dot. - zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>szkolenie 5 godzinne dla 20 osób pt. przygotowywania raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego</p>	
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 20 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego</p>	<p>Przeprowadzono w dniu 19.09.2023 r. szkolenie dla 20 pracowników.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 40 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych</p>	<p>Przeprowadzono w dniu 20.06.2023 r. szkolenie dla 40 pracowników.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń</p>	<p>W dniu 19.01.2023 r. przeprowadzono szkolenie dla grupy 30 pracowników.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 30 osób z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.</p>	
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 2 dniowe dla 20 osób pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.</p>	<p>Działanie będzie realizowane w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników - koszty udziału pracowników w szkoleniach organizowanych przez Operatora Programu lub Związek Miast Polskich</p>	<p>Pokryto koszty udziału (nocleg, transport, delegacja) pracowników Urzędu Miasta w Wiosennych warsztatach sieciujących Związku Miast Polskich w dniach 14-16.03.2023 r.</p>
<p>Działanie 2.3. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie</p>	<p>We wrześniu 2023 r. rozpoczęto kurs języka migowego dla 4 pracowników UM Jelenia Góra. Kurs planowany jest do realizacji do lutego 2024 r.</p>

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami) - kurs języka migowego dla 4 osób (...)</p>	
<p>Działanie 2.3. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami) - cykl szkoleń obejmujących 10 godzin dla 60 osób w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie, obejmujący techniki radzenia sobie z trudnymi, np. agresywnymi zachowaniami, sposoby asertywnego zachowania, sposoby zarządzania własnymi emocjami w sytuacjach trudnych,</p>	<p>Przeprowadzono szkolenia grupowe dla 60 pracowników (3 grupy po 20 os.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07-08.11.2023 r. - 14-15.11.2023 r. - 21-22.11.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>konfliktowych i stresujących.</p>	
<p>Działanie 3.1. PRI Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra w wymagających tego lokalizacjach (...)</p>	<p>Wybrano Wykonawcę, który wykonał usługę dostawy, montażu i uruchomienia w dniu 22.06.2023 r. systemu kolejkowego. Wdrożenie systemu polegało na: - opracowaniu projektu infrastruktury sieciowej, planu migracji oraz wdrożeniu w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra (Wydział Komunikacji i Urząd Stanu Cywilnego) jednorodnego systemu kolejkowego, - opracowaniu koncepcji budowy systemu oraz wdrożeniu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu kolejkowego. Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.1.1 PRI Kampania informacyjno - edukacyjna o usługach dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych służąca podniesieniu świadomości mieszkańców prowadzona w mediach lokalnych, społecznościowych, na stronach internetowych miasta oraz bezpośrednio wśród mieszkańców, w tym m. in.: filmy informacyjne i instruktażowe,</p>	<p>Przeprowadzono kampanię dotyczącą najpopularniejszych rodzajów spraw i usług świadczonych dla mieszkańców przez Urząd Miasta Jelenia Góra i jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra. Kampania składała się z: - kampanii radiowej (spoty w lokalnej rozgłośni – Muzycznym Radio), - kampanii filmowej – filmy informacyjne dostępne na stronie miasta i stronie projektu, wyświetlane na Facebooku Miasta oraz stale wyświetlane w infomatach umieszczonych w siedzibie UMJG. Ponadto wyprodukowano i udostępniono mieszkańcom w budynkach Urzędu Miasta oraz Informacji Turystycznej ulotki i mapki dotyczące przedmiotu kampanii. Zadanie zrealizowane.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

ulotki, plakaty itp.	
<p>Działanie 4.1.1. PRI Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra , by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>Opracowano dokumentację w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, Ptasiej 6a oraz Ptasiej 2-3. Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.2.1 PRI Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla</p>	<p>Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania na wybór Wykonawcy. Przeprowadzono 4 postępowania na wybór Wykonawcy. Trzy postępowania unieważniono z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia. Czwarte postępowanie jest w trakcie procedowania - aktualnie trwają prace komisji przetargowej mające na celu weryfikację złożonej oferty.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.	
Działanie 5.1. PRI Wprowadzenie regulaminu konsultacji społecznych	Uchwałą Rady Miejskiej nr 620.LXIV.2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami wprowadzono Regulamin konsultacji społecznych Miasta Jelenia Góra. Zadanie zrealizowane.
Działanie 5.2. PRI Spotkania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	Przeprowadzono 2 spotkania stacjonarne – w dniach 30.11.2023 r. (Jeleniogórskie Centrum Kultury) i 14.12.2023 r. (Pałac Sobieszów).
Działanie 5.3. PRI Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	Plan wprowadzono Zarządzeniem nr 0050.1990.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.08.2023 r. Zadanie zrealizowane.

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2.1.2. Wskaźniki

Plan Rozwoju Lokalnego

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp od początku projektu [liczba]	Postęp kumulatywnie [%]	Komentarze
Cel nadrzędny	Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 1. Jelenia Góra: EKologiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego. 2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry. 3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej	Jakość życia w mieście	% zadowolonych mieszkańców/ (pozytywnie oceniających)	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego Pozytywna ocena jakości życia	Rocznie	2019	56,30	61,30	31,70	634%	Na podstawie badania ankietowego w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 1	Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników ze znajomością procedur/procesu przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	%	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	0,00	5,10	5,10	100%	
		Poziom zadowolenia osób uczestniczących w konsultacjach społecznych na poziomie lokalnym z jakości tych konsultacji [H11]	Odczucia mieszkańców	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	3,00	4,00	2,00	200%	Na podstawie badania ankietowego w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.
Produkt 1.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	18,00	18,00	100%	13/13 kobiet (100%) 8/8 mężczyzn (100%)

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 1.2	Przeprowadzone konsultacje z zakresu Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć i wiek) Kobiety, Mężczyźni	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	60,00	60,00	100%	33/33 kobiety (100%) 27/27 mężczyzn (100%)
Rezultat 2	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	%	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	5,40	5,75	106%	Przeszkolono 21 osób. Liczba pracowników zatrudnionych na 31.12.2023 r. wynosi 365 osób.
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecności	Półrocznie	2019	0,00	20,00	21,00	105%	W szkoleniach wzięło udział 21 osób, w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 2.2	Przeprowadzona promocja PRL	Liczba działań informacyjno – promocyjnych gminy [R.18.1]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	3,00	3,00	100%	<p>Kontynuowano działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> roll-upy wyeksponowane w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra i siedzibach partnerów tablice informacyjno-pamiątkowe ustawione w miejscach prowadzenia działań infrastrukturalnych prowadzenie strony internetowej www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl w języku polskim i angielskim
Produkt 2.3	Przeprowadzone działania włączające interesariuszy	Liczba inicjatyw włączających społeczność lokalną we wdrażanie PRL	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	7,00	100%	<p>Konsultacje społeczne: Rowkowa Stanica Zabobrzańska, Szlak jelonka, Plan współpracy z interesariuszami, Regulamin Konsultacji społecznych</p> <p>Spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami Jeleniej Góry, warsztaty strategiczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta</p>

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 2.4	Przeprowadzone działania upowszechniające dobre praktyki	Liczba podmiotów do których skierowano działania edukacyjne	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	28,00	13,00	46%	W dniu 1.03.2022 w spotkaniu dot. Dobrych praktyk uczestniczyli przedstawiciele 10 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej
Rezultat 3	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego- Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	Relacja liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw do wyrejestrowanych w CEIDG	sztuka	Rejestr CEIDG	Rocznie	2019	0,73	0,74	0,43	4300%	Liczba nowo zarejestrowanych w 2022 r. (wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 703 Liczba wyrejestrowanych w 2022 r. (wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 607
		Odsetek mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia w zakresie aktywności gospodarczej	%	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,05	0,07	144%	Przeszkolono 55 mieszkańców co stanowi 0,072% ludności miasta na dzień pomiaru (75 794 os.)

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	2,00	100%	Przeprowadzono 6 "Śniadań biznesu" - spotkań Prezydenta Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami oraz cykl szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności i przedsiębiorczości dla mieszkańców Jeleniej Góry
Produkt 3.1	Przeprowadzone szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej	Liczba przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej [N.10]	osoby	Lista obecności	Półrocznie	2019	0,00	20,00	20,00	100%	Przeprowadzono szkolenia w terminie 23-25.05.2023 (10 os.) oraz 30.05-01.06.2023 (10 os.)
		Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG według miejsca prowadzenia działalności na 1000 mieszkańców	sztuka	Rejestr CEIDG	Rocznie	2019	160,00	162,00	17,82	891%	Liczba ludności wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru - 75 794 Liczba osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 13 478

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 3.2	Wdrożone inicjatywy zachęcające młodzież do udziału w edukacji zawodowej	Liczba przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach; [T.8]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	2,00	2,00	100%	Zrealizowano łącznie 23 zajęcia grupowe (427 uczniów) oraz 25 spotkań indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz 8 wizyt w ramach targów zawodów (dla 109 uczniów)
Rezultat 4	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Poprawa atrakcyjności i dostępności infrastruktury i przestrzeni publicznej	Powierzchnia obiektów infrastruktury kultury/ sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców	ha	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,01	0,03	330%	Stacja rowerowa ok. 1,5 ha, Scena Młodych ok. 1,04 ha. Liczba ludności na dzień pomiaru 75 794)

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.1	Utworzenie nowych terenów do rekreacji	Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	2,00	100%	Stacja rowerowa przy ul. Kilara oraz Scena Młodych na jeleniogórskich Błoniach
		Podjęte inicjatywy służące poprawie atrakcyjności miasta	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	7,00	100%	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum(...), Szlak jelonka, Uporządkowanie terenu i rozpoczęcie konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu byłego targowiska Flora, Rowerowa Stacja Zaborzańska - płyta skateparku, Uzupełnienie zieleni w centrum miasta tj. przy al. Wojska Polskiego i Bankowej, Scena Młodych na jeleniogórskich Błoniach

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.2	Wdrożone nowe standardy dostępności w realizowanych inwestycjach	Liczba nowych inwestycji spełniających standardy dostępności [O.15]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	3,00	2,00	67%	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum - I etap, Jednorodny system kolejkowy
Produkt 4.3	Wzrost powierzchni terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.	Liczba inicjatyw służących do zwiększenia terenów zielonych w przestrzeni miejskiej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Uzupełnienie zieleni w centrum miasta

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 5	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Wzrost rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	Poziom identyfikacji mieszkańców z Miastem	Indywidualna skala zastosowana przez Miasto	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego	Rocznie	2020	5,00	6,00	1,00	100%	Badanie ankietowe w placówkach szkolnych i przedszkolnych przeprowadzono w marcu 2023 r. 87,75 % dzieci utożsamia się z Miastem
Produkt 5.1	Inicjatywy służące poprawie rozpoznawalności miasta i tożsamości lokalnej	Liczba utworzonych nowych atrakcji turystycznych	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Szlak jelenka - w przestrzeni miejskiej zamontowano 4 figurki jelenków.
		Liczba przeprowadzonych działań dla poprawy rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Działanie partnera (KSON) w placówkach szkolnych i przedszkolnych

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 6	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Lepsza korelacja polityki rozwoju z dokumentami strategicznymi	Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających politykę rozwojową miasta.	%	Raport Koordynatora projektu Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców	Rocznie	2020	12,00	12,50	88,00	17600%	Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w dniach 18.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
Produkt 6.1	Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji	Liczba opracowanych dokumentów/ koncepcji/ programów	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	2,00	100%	Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra. Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej
Rezultat 7	Współpraca bilateralna Jelenia Góra-Akureiri (Islandia)	Liczba podpisanych umów	sztuka	podpisana umowa	Jednorazowo	2022	0,00	1,00	1,00	100%	Umowa z miastem Akureyri podpisana dnia 25.01.2023 r.
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - OGÓŁEM [ZL.23.1]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	18,00	20,00	111%	

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców – WIZYTA [ZL.23.Z11]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	20,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców w formie ONLINE [ZL.23.Z10]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - KOBIETY [ZL.23.7]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	11,00	0%	

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - MEŻCZYŻNI [ZL.23.8]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	9,00	0%	
	Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - PŁEĆ – NIE SPRECYZOWANO [ZL.23.9]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
	Liczba uczestników wymian z Polski – OGÓŁEM [ZK.22.1]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	18,00	21,00	117%	
	Liczba uczestników wymian z Polski – WIZYTA [ZK.22.Z11]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	21,00	0%	

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba uczestników wymian z Polski w formie ONLINE [ZK.22Z.10]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Polski - KOBIECY [ZK.22.7]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	10,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Polski - MĘŻCZYŹNI [ZK.22.8]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	11,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Polski – PŁEĆ – NIE SPRECYZOWANO [ZK.22.9]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Liczba szkoleń współorganizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców i z Polski [ZJ.24.1]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2022	0,00	8,00	8,00	100%	Przeprowadzono warsztaty: Jelenia Góra - geotermia, ekologiczny transport miejski, digitalizacja, warsztaty społeczne dla młodzieży Akureyri - geotermia, ekologiczny transport miejski, digitalizacja, warsztaty społeczne dla młodzieży
--	--	--	--------	------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	---

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Plan Rozwoju Instytucjonalnego

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp od początku projektu [liczba]	Postęp kumulatywnie [%]	Komentarze
Cel nadrzędny	Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli	[1] Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości funkcjonowania administracji samorządowej	%	Badania ankietowe	Jednorazowo	2020	50,00	60,00	16,66	167%	Na podstawie wyników ankiety prowadzonej w dniach 22.12.2022 - 07.01.2023 r.
		[2] Wdrożono narzędzie wspierające system zarządzania instytucjonalnego Beneficjenta	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Wdrożono Zarządzenie nr 0050.682.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 1	Wsparcie optymalizacji lokalnej administracji publicznej	[3] Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.	%	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	4,61	7,32	7,44	275%	Przeszkolono 44 osoby. Liczba pracowników na 31.12.2023 r. - 365 osób
		[4] Narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie udostępnione przez projekt predefiniowany, zostało zintegrowane z wewnętrznym systemem zarządzania w jednostce samorządu .	TAK/NIE	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	MRL (Monitor Rozwoju Lokalnego)
		Odsetek rekomendacji OECD z Przeglądu Systemu Zarządzania, dotyczących samorządów miejskich, które zostały uwzględnione w PRI i wdrażane w ramach projektu.	%	Monitoring realizacji PRI	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	6,70	34%	

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 1.1	Zrealizowana optymalizacja lokalnej administracji publicznej	[5] Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego	osoby	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	17,00	27,00	27,00	270%	
Rezultat 2	Poprawa zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej	[6] Odsetek zatrudnionych wykorzystujących nabytą w wyniku szkoleń wiedzę i umiejętności.	%	Dokumenty Urzędu Miasta Jeleniej i jednostek organizacyjnych (lista osób przeszkolonych)	Jednorazowo	2020	0,00	50,00	50,00	100%	Zostanie zaraportowane po zakończeniu realizacji działań szkoleniowych
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[7] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	30,00	30,00	100%	Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 29.09.2022 r. Udział wzięło 30 osób z kadry kierowniczej UM.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		[8] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	64,00	229,00	358%	„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” 19.01.2023 r. 30 osób, „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” I grupa 23-24.03.2023 r. II grupa 30 - 31.03.2023 r. 45 osób, "Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych" 20.06.2023 r. 40 osób
Rezultat 3	Poprawa dostępności infrastruktury Urzędu Miasta oraz wzrost świadomości mieszkańców co do dostępności usług.	[9] Odsetek pracowników Urzędu, wykorzystujących wdrożone rozwiązania instytucjonalne zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania samorządu	%	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	0,00	90,00	93,15	104%	"Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra" stosowane przez wszystkich pracowników merytorycznych tj. 93,15% wszystkich pracowników UMJG

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		[10] Wzrost odsetka budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej w stosunku do wszystkich budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra.	%	Wyniki audytu.	Jednorazowo	2020	40,00	100,00	0,00	0%	Wartość wskaźnika zostanie podana jednorazowo na zakończenie projektu.
		[11] Zwiększenie odsetka mieszkańców posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych.	%	Wyniki badań ankietowych	Jednorazowo	2020	50,00	70,00	50,00	250%	Na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 3.1	Wypracowane nowe rozwiązania instytucjonalne usprawniające i podnoszące standard działania Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[12] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie samorządu lokalnego	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	"Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra" wdrożone Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050.1765.2023.VIII z dnia 06.03.2023 r.
Produkt 3.2	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra dla osób o szczególnych potrzebach.	[13] Liczba budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej.	sztuka	Protokoły odbioru robót.	Jednorazowo	2020	2,00	5,00	0,00	0%	Wartość wskaźnika zostanie podana jednorazowo na zakończenie projektu.
Rezultat 4	Poprawa zaufania obywateli do Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych poprzez rozwój dialogu społecznego	[14] Odsetek mieszkańców uczestniczących w działaniach partycypacyjnych realizowanych w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego na 1000 mieszkańców	%	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	74,44	372%	Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień pomiaru - 76 570. W konsultacjach społecznych dot. Regulaminu wzięło udział 57 osób.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.1	Wypracowany nowy standard partycypacji społecznej	[15] Wypracowano nowy mechanizm partycypacji społecznej.	TAK/NIE	Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Opracowano projekt "Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra" oraz "Planu współpracy Urzędu Miasta z interesariuszami". Projekty poddano konsultacjom społ. Wdrożono Uchwałą Rady Miejskiej nr 620.LXIV.2023 z dnia 29.03.2023 r.
		[16] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne zmierzające do pogłębiania zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego.	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Wdrożony Plan współpracy Miasta Jelenia Góra z interesariuszami Miasta (Zarządzenie nr 0050.1990.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.08.2023 r.)
		[17] Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w działaniach konsultacyjnych na temat lokalnych mechanizmów partycypacji społecznej.	Osoba	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednorazowo	2020	0,00	50,00	57,00	114%	Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 5 do 20 grudnia 2022 r.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 5	Poprawa dostępności usług świadczonych przez jst oraz lepsza komunikacja na linii jst – klient.	[18] Odsetek mieszkańców wykorzystujących wdrożone oprogramowanie i systemy wspierające obywateli w korzystaniu z usług publicznych.	%	Rejestry klientów obsługiwanych przez jednorodny system kolejkowy	Jednorazowo	2020	0,00	10,00	0,00	0%	Zostanie zaraportowane jednorazowo na koniec projektu
Produkt 5.1	Wdrożone oprogramowanie i systemy w Jeleniej Górze	[19] Liczba wdrożonych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania miastem w zakresie świadczonych przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji z mieszkańcami.	sztuka	Protokoły odbioru końcowego.	Jednorazowo	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Wdrożono jednorodny system kolejkowy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

W okresie sprawozdawczym występowały m.in. następujące problemy w realizacji projektu:

<p>Działanie 2.3. PRL Akcja ochrony płazów</p>	<p>W marcu 2023 r. przeprowadzono inwentaryzację miejsc w Jeleniej Górze, gdzie migracja płazów naraża je na kolizję z ruchem drogowym. W planowanej do akcji lokalizacji na osiedlu Czarne nie stwierdzono migracji z powodu zmian siedliskowych, natomiast stwierdzono masowe ginięcie migrujących płazów na drodze na terenie Jeleniej Góry pomiędzy Sobieszowem, a Zachełmiem. Po konsultacji z Liderem Projektu postanowiono przeprowadzić akcję w tym miejscu.</p>
<p>Działanie 3.1. PRL Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a)roboty budowlane b)montaż urządzeń i elementów małej architektury Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stancicy</p>	<p>Z uwagi na oferty przekraczające środki finansowe zaplanowane na realizację działania, konieczne było powtarzanie postępowania na wybór wykonawcy.</p>
<p>Działanie 4.1.1. PRI</p>	<p>Z uwagi na zdiagnozowaną w trakcie realizacji wizji lokalnej kolizję sieci (gazowej i energetycznej) konieczna była zmiana</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra , by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>zakresu przygotowanej dokumentacji projektowej.</p> <p>Przeprowadzono 4 postępowania na wybór Wykonawcy. Trzy postępowania unieważniono z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia, ponadto we wszystkich postępowaniach złożono ofertę wyłącznie na 1 z 3 części zadania.</p>
--	---

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-) Jerzy Łuźniak