

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

RAPORT Z MONITORINGU I EWALUACJI REALIZACJI PROJEKTU

„ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”

za okres 2021 – 2024 r.



Jelenia Góra styczeń 2025 r.

Spis treści

1. Informacje wstępne.....	3
1.1. Cel i zakres raportu.....	3
1.2. Informacje o projekcie.....	3
1.2.1. Cele projektu	4
1.2. 2. Zadania realizowane w ramach projektu:	6
2. Wdrażanie projektu.....	12
2.1. <i>Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego</i>	13
2.2. <i>Partnerstwo</i>	14
2.2.1. Partnerstwo krajowe	14
2.2.2. Partnerstwo z jednostką z Państwa- Darczyńcy	14
3. Konsultacje społeczne	14
4. Badania ankietowe	15
5. Realizacja Planu komunikacji.....	15
6. Przebieg realizacji działań.....	17
6.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu	17
6.1.1. Opis zrealizowanych działań.....	17
6.1.2. Wskaźniki.....	56
7. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu.....	77
8. Ocena poziomu rozwiązania problemów zidentyfikowanych w diagnozie deficytów i problemów rozwojowych miasta.....	79
9. Wnioski i rekomendacje (dobre praktyki)	81

1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres raportu

Monitorowanie oraz raportowanie służy do kontrolowania postępu realizacji działań Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Monitorowanie postępów jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat postępów PRL w aspekcie rzeczowym i finansowym, a także na badaniu i analizie informacji ilościowych i jakościowych, w tym szczególnie stopnia realizacji założeń PRL i PRI (zaawansowanie). Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji działań PRL i PRI z uprzednio przyjętymi założeniami, w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. System monitorowania bazuje na wskaźnikach, które umożliwiają rzetelną i prawidłową ocenę postępów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres trwania projektu.

Kryteriami ewaluacji PRL są:

- osiągnięty poziom wskaźników strategicznych celów rozwoju miasta,
- stopień zaawansowania realizacji poszczególnych działań przypisanych do celów,
- poziom rozwiązania problemów zidentyfikowanych w diagnozie deficytów i problemów rozwojowych miasta.

1.2. Informacje o projekcie

Projekt „**ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!**” był realizowany w okresie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 3,89 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt w 100% finansowany był ze środków zewnętrznych - 85% jego wartości została sfinansowana ze środków EOG i NMF, a 15% ze środków budżetu państwa.

Realizację działań projektu prowadzono w partnerstwie z:

- Karkonoskim Parkiem Narodowym w Jeleniej Górze,
- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice,

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim, opracowywany był wspólny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej. Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizuje również cykl

spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmowała się realizacją działań z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra. Karkonoski Parki Narodowy w Jeleniej Górze prowadził działania związane z edukacją ekologiczną.

1.2.1. Cele projektu

Cel główny projektu: **wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.**

Celami projektu były:

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór - poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- rozwój terenów zielonych w mieście, tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących,
- poprawę dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej,
- tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej infrastruktury publicznej,
- edukację ekologiczną mieszkańców,
- poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza,

2. Jelenia GÓRĄ możliwości - zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP, pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmocnienia roli Jeleniej Góry w regionie.
- wsparcie i zachęcenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców i podmiotów działających na terenie miasta. Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami lokalnego rynku pracy.
- nawiązywanie i prowadzenie trwałej współpracy podmiotów gospodarczych z samorządem lokalnym, jeleniogórskimi szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami

wyższymi, w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców.

3. Potencjał z widokiem na przyszłość - budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- budowę marki Jeleniej Góry i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców,
- poprawę wizerunku Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania,
- zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług realizowanych przez samorząd oraz wykorzystanie różnych form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy,
- budowę tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, poczucia więzi mieszkańców z miastem, dumy z tego, że są mieszkańcami miasta i tworzą jedną wspólnotę,
- zachęcenie mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim, organizowanych wydarzeniach nie tylko w roli widza i końcowego odbiorcy ale również włączenie ich na etapie przygotowania i organizacji,
- pobudzanie aktywności społecznej,
- zwiększenie rozpoznawalności Jeleniej Góry w kraju i za granicą, przyciągnięcie turystów, inwestorów,
- wieloaspektowy rozwój oferty miasta skierowanej do mieszkańców oraz turystów.

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- poprawę sposobu planowania polityki rozwoju Miasta oraz dbałość o jej efektywną realizację,
- poprawę organizacji i funkcjonalności wewnątrz urzędu,
- wsparcie potencjału ludzkiego instytucji.

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

- zwiększenie szeroko rozumianej dostępności świadczonych usług,
- podniesienie świadomości mieszkańców o świadczonych usługach,
- doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych.

6. Rozwój dialogu społecznego.

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmowały:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- poprawę dialogu administracji lokalnej (w tym władz miasta) z mieszkańcami i grupami lokalnych interesariuszy dzięki zapewnieniu aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych,
- polepszenie współpracy Miasta Jelenia Góra z mieszkańcami i interesariuszami dzięki informowaniu zainteresowanych o przedsięwzięciach i ich efektach,
- wzmacnianie i realizowanie idei tworzenia wspólnoty samorządowej,
- zbieranie opinii, uwag i propozycji określonej w sprawie, które pozwolą wybierać optymalne rozwiązania,
- poprawę jakości podejmowanych w mieście decyzji i przedsięwzięć.

Jednym z działań w ramach projektu była współpraca bilateralna z partnerem z kraju – Darczyńcy, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania gminy i realizacji zadań ujętych w projekcie.

Kluczowym założeniem przy tworzeniu PRL i PRI było zapewnienie współdecydowania wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania Kompletniej propozycji projektu, jak i jego wdrażania, uwzględniały włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.

1.2. 2. Zadania realizowane w ramach projektu:

1	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami
		Nadzory inwestorskie i branżowe
2	Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora
		Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I - uporządkowanie terenu
3	Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		Nadzory inwestorskie i branżowe
		Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach
4	Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej
		Rowerowa Stacja Zabobrzańska: a) roboty budowlane b) montaż urządzeń i elementów małej architektury
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.
5	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.
		Nadzory inwestorskie i branżowe nad pracami w budynkach Urzędu Miasta obejmującymi likwidację istniejących barier architektonicznych.
		Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych i zapewnienia dostępu do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.
6	Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	Opracowanie projektu infrastruktury sieciowej, planu migracji oraz wdrożenie w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra jednorodnego systemu kolejkowego. Opracowanie koncepcji budowy systemu oraz wdrożenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu kolejkowego.
7	Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

8	Utworzenie "Szlaku Jelonka"	<p>Utworzenie "Szlaku Jelonka".</p> <p>a) zaprojektowanie i wykonanie 7 szt. rzeźb „jelonków” nawiązujących do charakterystycznych punktów miasta,</p> <p>b) montaż wykonanych rzeźb w przestrzeni publicznej, w miejscach ogólnodostępnych,</p> <p>c) wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Jelonka”.</p> <p>Promocja szlaku "Jelonka" - Promocja, reklama (prasa, Internet, TV, gadżety promocyjne itp.)</p>
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
10	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej
11	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami".
12	Organizacja festiwali Movi Cities	<p>Festiwal Movi Cities -1 edycja:</p> <p>a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej zabytkowego centrum Miasta Jelenia Góra,</p> <p>b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut na budynku Ratusza w Jeleniej Górze,</p> <p>c) Przygotowanie instalacji świetlnych na terenie jeleniogórskiej starówki bądź bezpośrednio przy niej,</p> <p>d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów,</p> <p>e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego,</p> <p>f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		<p>Festiwal Movi Cities - 2 edycja:</p> <p>a) Organizacja festiwalu Movi Cities, w tym wykonanie iluminacji czasowej centrum Cieplic,</p> <p>b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o minimalnym czasie trwania 5 minut,</p> <p>c) Przygotowanie instalacji świetlnych w centrum Cieplic,</p> <p>d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów,</p> <p>e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu multimedialnego,</p> <p>f) Przygotowanie i prezentacja występów artystycznych.</p>
13	Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	<p>Usługa gastronomiczna</p> <p>Materiały konferencyjno - promocyjne</p>
14	Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	<p>Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w celu omawiania i podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.</p>
15	Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	<p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. syndrom wypalenia zawodowego</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		<p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - studia podyplomowe zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. przygotowywania raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie 5 ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - kurs języka migowego</p> <p>Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami - cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie.</p>
16	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dla Miasta Jelenia Góra, która zwiększy świadomość mieszkańców na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto.
17	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

18	Koszt organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnianie dobrych praktyk)	Upowszechnianie dobrych praktyk - spotkania pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej
19	Koszty wdrażania projektu	Informacja i promocja: utworzenie dedykowanej strony internetowej
		Informacja i promocja: umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych
		Informacja i promocja: wykonanie roll-upów
		Zarządzanie projektem - koszty pośrednie: - wydatki związane z obsługą administracyjną projektu np. koszty materiałów biurowych, zakupu sprzętu informatycznego/ biurowego potrzebnych do wdrażania projektu
		Kontrola projektu przez biegłego rewidenta: Wykonawca zewnętrzny odpowiedzialny za badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu i sporządzanie protokołów z tych czynności
		Zarządzanie projektem
20	Koszty współpracy bilateralnej	Współpraca bilateralna - wizyty studyjne przedstawicieli Państw Darczyńców w Jeleniej Górze
		Współpraca bilateralna - udział przedstawicieli Jeleniej Góry w wizytach zagranicznych
		Współpraca bilateralna - pomoc doradcza profesjonalnych konsultantów norweskich/islandzkich dla polskiego miasta.

- działania realizowane przez Partnerów projektu

1	Karkonoska Agencja	Doradztwo zawodowe w szkołach
---	---------------------------	-------------------------------

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	Rozwoju Regionalnego S.A.	Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców
		Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
		Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
		Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokończenie lub zmianę kwalifikacji
		Kursy komputerowe dla seniorów
		Promocja, reklama (prasa, Internet, TV itp.)
2	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan - produkcja 5 filmów celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach
		Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych
		Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o regionie
3	Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze	Tropami Karkonosza - wędrówka na raketach śnieżnych połączona z integracją społeczną
		Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry
		Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z danej dziedziny
		Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin
		Akcja ochrony płazów.
		"Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku
		"Szkoła przyjazna zapylaczom"
		Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj" -
		Warsztaty dla mieszkańców "Napraw - nie wyrzucaj"
		Spółeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic ogrodniczych

2. Wdrażanie projektu

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2.1. Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego

W związku z realizacją projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” powołano Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, w którego skład weszli:

- 1) Dyrektor Departamentu Rozwoju – Przewodniczący Zespołu,
- 2) Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Pracownik Wydziału Rozwoju Miasta (stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości i obsługi inwestora) - Koordynator ds. Rozwoju Lokalnego, Sekretarz Zespołu
- 4) Skarbnik Miasta – Członek Zespołu,
- 5) Sekretarz Miasta – Członek Zespołu,
- 6) Dyrektor Departamentu Prezydenta – Członek Zespołu,
- 7) Dyrektor Departamentu Gospodarowania Mieniem – Członek Zespołu,
- 8) Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej – Członek Zespołu,
- 9) Dyrektor Departamentu Finansów – Członek Zespołu,
- 10) Kierownik Biura Prezydenta Miasta – Członek Zespołu,
- 11) Naczelnik Wydziału Promocji Miasta – Członek Zespołu,
- 12) Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki – Członek Zespołu,
- 13) Naczelnik Wydziału Kultury – Członek Zespołu,
- 14) Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa – Członek Zespołu,
- 15) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – Członek Zespołu,
- 16) Kierownik Referatu Funduszy Europejskich – Członek Zespołu,
- 17) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,
- 18) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych – Członek Zespołu,
- 19) Naczelnik Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej – Członek Zespołu.
- 20) Naczelnik Wydziału Budżetu – Członek Zespołu,
- 21) Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu – Członek Zespołu,
- 22) Naczelnik Wydziału Kadr – Członek Zespołu,
- 23) Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta – Członek Zespołu,
- 24) Kierownik Referatu Obsługi Urzędu – Członek Zespołu,
- 25) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – Członek Zespołu,
- 26) Przedstawiciel Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu,
- 27) Przedstawiciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Członek Zespołu,
- 28) Przedstawiciel Karkonoskiego Parku Narodowego – Członek Zespołu.

Realizowano regularnie spotkania robocze zespołu dotyczące podziału zadań, zasad wdrażania projektu i spraw budżetowych. Zespół na bieżąco również odbywał nieformalne

spotkania robocze w gronie niezbędnym do omówienia spraw związanych z wdrożeniem konkretnych zadań.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2.2. Partnerstwo

2.2.1. Partnerstwo krajowe

Podpisano Umowy Partnerstwa Krajowego na rzecz wspólnej realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” z 3 partnerami tj. Karkonoskim Parkiem Narodowym w Jeleniej Górze (KPN), Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (KSON) oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR). Ustalono docelowe osoby, które będą pełniły funkcje koordynatorów projektu ze strony partnerów (zmiana w KARR i KSON). Przekazano partnerom kopię umowy o dofinansowanie, szczegółowe warunki obiegu dokumentów księgowych oraz komplet wytycznych i wyciągów z wytycznych dotyczących wdrażania projektu. Partnerzy wzięli również udział w warsztatach dotyczących wdrożenia projektu oraz spotkaniu z opiekunami ze strony ZMP. Przekazano partnerom materiały promocyjne – po 1 szt. roll-up’ów.

Ponadto zawarto umowę partnerstwa krajowego na rzecz realizacji Przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” z 24 gminami i 3 powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Wszyscy partnerzy realizowali swoje działania w uzgodnieniu z Liderem.

2.2.2. Partnerstwo z jednostką z Państwa- Darczyńcy

25.01.2023 r. podpisano umowę bilateralną z partnerem z Islandii (Miasto Akureyri), zakładającą współpracę w 4 obszarach: geotermia, ekologiczny transport miejski, udział młodzieży w życiu społecznym oraz digitalizacja. Zrealizowano 4 wizyty studyjne – 2 w Akureyri (młodzież i przedstawiciele Miasta) oraz 2 w Jeleniej Górze (młodzież i przedstawiciele Miasta).

Współpraca została opisana w Rozdziale 5 *Przebieg realizacji działań*.

3. Konsultacje społeczne

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone następujące konsultacje społeczne:

- 1) konsultacje społeczne projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra” i „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami” w terminie od 5 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.,
- 2) konsultacje społeczne projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, Miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w terminie od 11 kwietnia 2023 r. do 1 maja 2023 r.,
- 3) badanie ankietowe wykorzystane w celu opracowania diagnozy Miasta Jelenia Góra przygotowywanej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

w terminie od dnia 3 lipca do dnia 23 lipca 2023 r.,

- 4) konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 w terminie od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Raporty z konsultacji można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra pod adresem

<https://bip.jeleniagora.pl/artykuly/219/konsultacje-spoeczne>

4. Badania ankietowe

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 3 edycje badania ankietowego, mającego na celu zbadanie opinii i potrzeb mieszkańców Jeleniej Góry.

Badania odbyły się w terminie:

- od 29.06 do 10.07.2022 r.

- od 22.12.2022 do 07.01.2023 r.

- od 18.12 do 31.12.2023 r.

Pytania ankietowe miały zarówno charakter pytań zamkniętych, jak również pytań otwartych, umożliwiających wypowiedź badanym i dotyczyły:

1. poziomu zadowolenia z warunków i jakości życia w Jeleniej Górze,
2. obszarów wymagające zmian, których wdrożenie w znaczący sposób mogłoby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą miasta Jelenia Góra oraz poprawić warunki funkcjonowania i jakość życia mieszkańców Jeleniej Góry,
3. oceny działań Miasta Jelenia Góra zmierzających do rozwoju naszego miasta i kierunków jego rozwoju,
4. poziomu zadowolenia z jakości dotychczasowych konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra,
5. preferowanych form prowadzenia konsultacji społecznych,
6. zadowolenia z poziomu obsługi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i proponowanych zmian wpływających na satysfakcję z poziomu obsługi,
7. kart usług funkcjonujących w Urzędzie Miasta Jelenia Góra,
8. wiedzy mieszkańców co do zakresu, sposobu i miejsca załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

W badaniach łącznie wzięły udział 152 osoby, w tym 76 kobiet i 76 mężczyzn.

5. Realizacja Planu komunikacji

Zgodnie z Planem komunikacji projektu:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

1. zamówiono i odebrano 8 sztuk roll upów z informacjami o projekcie o źródłach finansowania, które zostały wyeksponowane w głównych ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta oraz w siedzibach partnerów. Roll-upy były również używane w trakcie innych wydarzeń tj. konsultacje społeczne czy szkolenia.
2. prowadzono stronę internetową www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl w języku polskim i angielskim.
3. Umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe na terenie realizacji działań inwestycyjnych.

Ponadto informacje o wdrażaniu projektu były przekazywane m.in. za pośrednictwem:

1. profilu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na Facebook'u
2. oficjalnej strony Miasta
3. na spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz komisjach Rady Miejskiej była przedstawiona prezentacja dotycząca projektu, jego źródeł finansowania oraz zadań przewidzianych do realizacji
4. prasy lokalnej (artykuły redagowane przez dziennikarzy)
5. stron internetowych/profilu w mediach społecznościowych partnerów

Przez cały okres realizacji projektu były również realizowane działania promocyjne takie jak:

- filmy wyprodukowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej są wyświetlane w info-kioskach zlokalizowanych w siedzibach UM Jelenia Góra, a ulotki i mapy kolportowane w UMJG oraz punktach Karkonoskiej Informacji Turystycznej,
- kolportaż promocyjnych ulotek informujących o szkoleniach dla przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych w wieku przedemerytalnym i seniorów . W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzono kampanię promocyjną w szkołach, rozwieszono plakaty, rozdano ulotki. Projekt i poszczególne działania promowano na wydarzeniach KARR prezentując roll-up, ulotki, informując o projekcie i jego dofinansowaniu, m.in. na 21. Wystawie Produktów regionalnych, 30 Polsko-Niemiecko-Czeskim forum kooperacji firm, które odbyło się 16.11.2023 r. (działania partnera – KARR S.A.).

6. Przebieg realizacji działań

6.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu

6.1.1. Opis zrealizowanych działań

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
<p>Działanie 1.1 PRL Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych, Nadzory inwestorskie i branżowe</p>	<p>Celem działania było wdrożenie rozwiązań podnoszących dostępność zabytkowego centrum miasta.</p> <p>Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa nawierzchni deptaka pieszo-jezdnego w centrum Starego Miasta w Jeleniej Górze oraz likwidacja barier architektonicznych, zwłaszcza dla osób z niepełno sprawnościami w tej części przestrzeni miejskiej.</p> <p>Zrealizowano i odebrano prace na odcinku od Bramy Wojanowskiej do zejścia do ulicy Podwale (przez ulice Konopnickiej, Plac Ratuszowy i Jasną). Wymieniona została nawierzchnia z kostki kamiennej na kostkę kamienną o powierzchni płomieniowanej. Wymieniono kabel zasilający oświetlenie uliczne dla 4 punktów świetlnych zlokalizowanych na odcinku od Bramy Wojanowskiej w kierunku ulicy Solnej. Opracowywano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni kolejnych ulic w zabytkowym centrum m.in. Długiej, Krótkiej, Szkolnej i Drucianej, na podstawie której przeprowadzono roboty budowlane w ramach przebudowy ulic Długiej i Krótkiej. Wykonano nawierzchnię z kostki cięto - łupanej i kostki surowo - łupanej. Na obu ulicach przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie.</p> <p>Wprowadzono stałą organizację ruchu: oznakowanie pionowe wraz z montażem słupków blokujących: 20 stałych i 7 demontowalnych oraz 5 automatycznych, a także system sterowania automatycznymi słupkami. Nadzory inwestorskie i branżowe zostały wykonane przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w ramach wykonywania obowiązków służbowych.</p> <p>Działanie zostało zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie liczby nowych inwestycji spełniających standardy dostępności.</p> <p>Dzięki realizacji działania zabytkowe centrum Jeleniej Góry stało się bardziej dostępne dla osób starszych, kobiet w ciąży, podróżnych z dużym bagażem, osób z małymi dziećmi czy osób z ograniczeniami w poruszaniu się, przez co zlokalizowane w centrum obiekty dziedzictwa kulturowego i odbywające się tam flagowe jeleniogórskie</p>

	<p>impreszy kulturalno - artystyczne stały się bardziej dostępne.</p>
<p>Działanie 1.2. PRL Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora- etap I - uporządkowanie terenu</p>	<p>Celem działania było stworzenie warunków do utworzenie w centrum miasta atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego, sprzyjającego integracji międzypokoleniowej, rozwojowi tradycji i kultury przedsiębiorczości oraz budowaniu tożsamości lokalnej.</p> <p>Zrealizowano roboty budowlane w zaplanowanym zakresie tj. usunięto zniszczoną nawierzchnię z terenu targowiska i uporządkowano teren. Wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni i schodów, usunięto niską roślinność, zabezpieczono drzewa, wyrównano teren po robotach rozbiórkowych, a powstałe odpady zagospodarowano i zutylizowano.</p> <p>Umieszczono na terenie inwestycji tablice informacyjno-pamiątkowe.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 1.2. PRL Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy uszczegółowionej koncepcji architektonicznej, wytycznych do aktualizacji mpzp oraz PFU (dla części terenu) na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora</p>	<p>Celem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem programowo-przestrzennym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, optymalnie wykorzystującej potencjał i uwarunkowania obszaru dawnego targowiska Flora oraz spełniającej zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisującej się we współczesne trendy projektowania przestrzeni miejskich.</p> <p>Wybrano organizatora konkursu i ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu, w wyniku którego powstała uszczegółowiona koncepcja architektoniczna. Do udziału w konkursie dopuszczone zostały 33 podmioty.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego nagrodzono autorów 3 najlepszych prac konkursowych. Podpisano z Wykonawcą (zdobywcą I nagrody) umowę na opracowanie dokumentacji obejmującej zagospodarowanie byłego targowiska "Flora", w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowienie koncepcji pracy konkursowej, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wytyczonego fragmentu terenu, - określenie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <p>Wykonawca zrealizował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap umowy obejmujący między innymi: wykonanie prac przygotowawczych dotyczących wystąpienia o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci, pozyskanie mapy zasadniczej oraz wykonanie opinii geotechnicznej odwiertów geologicznych,

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<ul style="list-style-type: none"> - II etap umowy obejmujący wykonanie uszczegółowionej koncepcji zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze, - III etap umowy obejmujący opracowanie wytycznych instalacyjnych niezbędnych dla prawidłowego i całościowego zrealizowania planowanej inwestycji (koncepcje instalacji) oraz opracowanie finalnego Projektu Zagospodarowania Terenu, uwzględniającego koncepcję branżową i koncepcję nasadzeń zieleni, - IV etap umowy obejmujący opracowanie kompletnego PFU, wytycznych do planu zagospodarowania przestrzennego oraz 3 fotorealistyczne wizualizacje. <p>Zadanie zrealizowane. Miasto poszukuje obecnie źródła finansowania, które pozwoliłoby na przeprowadzenie inwestycji na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach projektu.</p>
<p>Działanie 1.3. PRL Scena Młodych - budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach, Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach, Nadzory inwestorskie i branżowe</p>	<p>Celem działania było zwiększenie atrakcyjności Jeleniej Góry, także jako miejsca dla ludzi młodych, poprzez stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i rozrywkowej, które zabezpieczy jednocześnie potrzeby kulturalne młodych jeleniogórczan i umożliwi partycypację młodzieży w organizacji imprez miejskich.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dwóch nawierzchni utwardzonych (betonowych) o wymiarach 30 m x 20 m i 10 m x 15 m , - wykonanie oświetlenia terenu - montaż 8 punktów świetlnych, - wykonanie monitoringu terenu, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nasadzeń zieleni – 57 szt. drzew. <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik dotyczący zwiększenia powierzchni obiektów infrastruktury kultury/ sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców oraz liczby wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.</p>
<p>Działanie 1.4. PRL Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta</p>	<p>Opracowanie projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry było odpowiedzią na informacje zwrotne od społeczności lokalnej uzyskane w trakcie opracowywania diagnozy do PRI, dotyczące potrzeby poprawy planowania oraz efektywnej realizacji polityki rozwoju Miasta.</p>

W dniach 14-15.02.2023 r. przeprowadzono dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych szkolenie dotyczące przygotowywania Strategii Rozwoju Miasta.

Dokonano wyboru wykonawcy Strategii i we współpracy z nim przygotowano ankietę diagnostyczną skierowaną do wszystkich mieszkańców Miasta Jelenia Góra.

Zarządzeniem nr 0050.1955.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2023 r. powołano Zespół Realizacyjny do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034, natomiast Zarządzeniem nr 0050.1954.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2023 r. powołano Zespół Strategiczny do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034.

W czerwcu i lipcu 2023 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców miasta (cel: poznanie opinii i spostrzeżeń mieszkańców na temat Jeleniej Góry, warunków życia w mieście, a także potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem Miasta w dłuższej perspektywie czasu), uczniów szkół ponadpodstawowych - liceów, techników i szkół branżowych (cel: poznanie potrzeb, odczuć i spostrzeżeń młodzieży szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze związanych z warunkami życia w mieście) oraz jeleniogórskich przedsiębiorców (cel: poznanie potrzeb przedsiębiorców, ich opinii i problemów związanych z prowadzoną działalnością na terenie miasta).

Przeprowadzono warsztaty strategiczne, które zrealizowane zostały w formule dwudniowych spotkań dedykowanych danej sferze: społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej. Warsztaty odbyły się w następujących terminach:

1. sfera gospodarcza (termin: 28-29 sierpnia 2023 r.) - zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: aktywność gospodarcza, innowacyjność, współpraca w biznesie, polityka inwestycyjna miasta, infrastruktura techniczna, rynek pracy, edukacja zawodowa i wyższa, turystyka, promocja i wizerunek miasta,

2. sfera przestrzenno – środowiskowa (termin: 31 sierpnia-1 września 2023 r.) - zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: stan środowiska i jakość życia, kryzys klimatyczny, bioróżnorodność i ochrona przyrody, świadomość ekologiczna, potrzeby inwestycyjne miasta w zakresie ochrony środowiska, mobilność i komunikacja, planowanie przestrzenne i rewitalizacja, jakość przestrzeni publicznych,

3. sfera społeczna (termin: 7-8 września 2023 r.) - zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: kapitał ludzki

i społeczny, aktywność społeczna, edukacja i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, turystyka, polityka społeczna, w tym senioralna, bezpieczeństwo publiczne.

Przeprowadzono również warsztaty dotyczące formułowania wizji, misji, celów i kierunków działań Miasta Jelenia Góra. Spotkania warsztatowe dedykowane były dla przedstawicieli następujących grup:

- przedstawicieli sfery gospodarczej, termin: 19 września 2023 r.,
- przedstawicieli sfery społecznej, termin: 20 września 2023 r.,
- przedstawiciele związani ze sferą przestrzenno-środowiskową, termin: 21 września 2023 r.

Zakres przeprowadzonych spotkań warsztatowych obejmował wprowadzenie do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jelenia Góra w sferze gospodarczej/społecznej/przestrzenno-środowiskowej wraz z podsumowaniem wyników prac wypracowanych podczas diagnostycznych warsztatów strategicznych, identyfikacją misji/wizji rozwoju oraz wypracowaniem celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań odpowiednio w każdej sferze.

4. uczniowie jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, termin: 25 września 2023 r., tematyka warsztatów: „Kapitał ludzki – przyszłość miasta – problemy, potencjały i wyzwania rozwoju Jeleniej Góry w odniesieniu do potrzeb młodych mieszkańców”,

5. kadra kierownicza Urzędu Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych oraz Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry, termin: 5 października 2023 r., zakres tematyczny spotkań warsztatowych obejmował: prezentację ustaleń diagnostycznych, omówienie czynników rozwojowych, prezentację i dyskusję nad wyzwaniami rozwojowymi, wizją miasta w perspektywie 2034 r.

Opracowano Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Jeleniej Góry z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.

W 2024 r. w terminie od 18 marca 2024 r. do 22 kwietnia r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii z udziałem:

- mieszkańców Jeleniej Góry,
- lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych,
- sąsiednich gmin i ich związków,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i sugestii do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Po naniesieniu do projektu dokumentu poprawek wynikających z uwag wniesionych przez uczestników konsultacji, Wykonawca przekazał projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 wraz ewaluacją ex-ante oraz opracowaniem szaty graficznej dokumentu.</p> <p>Zadanie zrealizowano w zakresie wyznaczonym przez zmieniony w trakcie realizacji projektu wskaźnik (Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji) – opracowano projekt Strategii.</p>
<p>Działanie 2.1. PRL Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta</p>	<p>W celu poprawy atrakcyjności estetyki przestrzeni w ścisłym centrum miasta oraz stworzenia nowych "zielonych", ogólnodostępnych miejsc w centrum zrealizowano prace związane z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta.</p> <p>Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni przy al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz z kosztorysem oraz inwentaryzacją zieleni.</p> <p>Wybrano wykonawcę zamówienia, którego przedmiotem była dostawa bylin, drzew i krzewów wraz z ich nasadzeniem w obrębie pasa drogowego (pomiędzy ulicą, a ciągiem pieszym) alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Sudeckiej.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nasadzeń na powierzchni ok. 3 000 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) drzewa gatunku: lipa drobnolistna, b) krzewy liściaste gatunku: hortensja bukietowa, róża okrywkowa, c) byliny gatunku: jarzianka większa, hyzop lekarski, kocimiętka Fassena, szalwia omoszna, przetacznik kłosowy, d) rośliny cebulowe gatunku: krokus, narcyz biały, tulipan. <p>Dodatkowo za zgodą Operatora Programu zawarto aneks do umowy wykonawczej z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, obejmujący wykonanie prac na ul. Bankowej obejmujących uzupełnienie nasadzeń lawendy oraz wprowadzenie nowego gatunku - róży okrywowej.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik dotyczący inicjatyw służących do zwiększenia terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.</p>
<p>Działanie 2.2.PRL Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian</p>	<p>Celem nadrzędnym opracowania było zwiększenie zdolności adaptacyjnych Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ) wobec możliwych</p>

<p>Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej</p>	<p>zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Realizacja tego celu odbywała się poprzez realizację szeregu celów operacyjnych, do których zaliczają się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rozpoznanie i wskazanie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, które mogą dotyczyć obszar w perspektywie do 2050 roku.2. Wskazanie sektorów najbardziej podatnych na poszczególne zagrożenia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej.3. Wskazanie zagrożeń i szans płynących ze zmian klimatu.4. Wypracowanie opcji adaptacji Aglomeracji Jeleniogórskiej do zmian klimatu. <p>Dzięki realizacji przedsięwzięć wskazanych w opracowaniu wzmocniona zostanie zdolność adaptacyjna całej Aglomeracji do zmian klimatycznych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko.</p> <p>Zakres opracowania objął obszar dwudziestu pięciu gmin tj. Jelenia Góra, Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz trzech powiatów: karkonoskiego, lwóweckiego i złotoryjskiego. Analizą objęta została również gmina Podgórzyn, która znajduje się na terenie powiatu karkonoskiego.</p> <p>28.12.2021 r. zawarto umowę partnerstwa krajowego na rzecz realizacji Przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” (PAAJ). Dokonano wyboru Wykonawcy opracowania. W celu koordynacji prac nad opracowaniem dokumentu powołany został Zespół ds. przygotowania Planu, w skład którego weszli koordynatorzy ze strony jst, które przystąpiły do opracowania Planu oraz przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego, sanitarnych, PGW Wody Polskie i KPN-u (Karkonoski Park Narodowy). Przyjęto harmonogram prac zespołu oraz zapoznano się z założeniami metodycznymi opracowania planu.</p> <p>W roku 2022 prowadzono prace dotyczące części diagnostycznej dokumentu oraz przygotowania propozycji opcji adaptacji AJ do zmian klimatu. Przeprowadzono warsztaty, podczas których opracowana została mapa lokalizacji zagrożeń i ich skutków dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wykonana została m.in. analiza podatności gmin i powiatów Aglomeracji Jeleniogórskiej na zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu. Wykonawca pracował nad propozycjami opcji adaptacji – zestawem działań adaptacyjnych wraz z charakterystyką.</p>
--	---

	<p>Na spotkaniu Zespołu ds. przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (dalej PAAJ) przeprowadzono konsultacje zestawu działań adaptacyjnych oraz ankietę dotyczącą podziału opcji na obligatoryjne i fakultatywne. Wnioskodawca opracował projekt prognozy oddziaływania na środowisko PAAJ, projekt prognozy został przeanalizowany pod kątem ewentualnych uwag przez Wydział Zarządzania ZIT AJ oraz koordynatorów gminnych i powiatowych. Wykonawca przekazał projekt prognozy i PAAJ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego celem zaopiniowania. Wykonawca przygotował stronę internetową poświęconą konsultacjom PAAJ oraz przeprowadził konsultacje społeczne.</p> <p>Prace nad przygotowaniem dokumentu pt. Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej zostały zakończone. „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” został przyjęty Uchwałą nr 675.LXIX.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06.09.2023 r. oraz uchwałami organów stanowiących poszczególnych gmin i powiatów.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie opracowania dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Tropami Karkonosza. Wędrówka na raketach śnieżnych połączona z integracją społeczną</p>	<p>Partner projektu Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze zrealizował cykl wycieczek pn. Tropami Karkonosza. W tym celu zakupiono 40 par raket śnieżnych.</p> <p>W marcu 2022 r. i lutym 2023 r. odbyły się w sumie 4 wycieczki na raketach śnieżnych w rejonie Jagniątkowa na terenie KPN (na Koralowej Ścieżce i okolicznych drogach). Uczestnicy wyprawy zostali przeszkoleni w zakresie chodzenia w raketach, a poza aktywnością ruchową wycieczki gwarantowały dawkę wiedzy przyrodniczej przekazaną uczestnikom przez pracowników KPN. Wycieczki zostały zakończone poczęstunkiem dla uczestników. Łącznie w wycieczkach udział wzięło 209 uczestników.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci i młodzieży z</p>	<p>W czerwcu 2023 odbył się szkolny etap konkursu ekologiczno-przyrodniczego dla szkół podstawowych z Jeleniej Góry. Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbył się 21.11.2023 r. w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym KPN w Jeleniej Górze - Sobieszowie. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 740 uczniów,</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>Jeleniej Góry</p>	<p>a w finale – 60 uczestników.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z danej dziedziny (m.in.. ornitologiczna, botaniczna, dendrologiczna itp.)</p>	<p>Zrealizowano cykl wycieczek przyrodniczych do najcenniejszych przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2022 r. zrealizowano 2 wycieczki - 21.10.2022 r. (wycieczka mykologiczna po szlakach turystycznych na Górze Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie pn. „Grzyby, jakich nie znacie – tajemniczy świat mikrogrzybów”) oraz 22.10.2022 r. (wycieczka botaniczna pokazująca różnorodność dendrologiczną Parku Zdrojowego i Norweskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach). Wycieczka mykologiczna została przeprowadzona przez specjalistę - mykologa po terenie Góry Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie i wzięło w niej udział 22 uczestników. Wycieczka botaniczna została przeprowadzona przez specjalistę botanika - dendrologa w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach i wzięło w niej udział 21 uczestników, - w 2023 r. zrealizowano 6 wycieczek - 20.06.2023 r. odbyła się wycieczka botaniczna – ekosystemy leśne na terenie Jeleniej Góry od Jagniątkowa do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego (22 uczestników), a w dniu 29.06.2023 r. wycieczka ornitologiczna „Ptaki Stawów” na terenie kompleksu Stawów Podgórzyńskich i Sobieszowskich (36 uczestników). Kolejne wycieczki odbyły się w dniach: 14.07.2023 r. – wycieczka entomologiczna, przybliżająca uczestnikom różnorodny i ciekawy świat owadów (udział wzięły 22 osoby), 15.07.2023 r. – wycieczka botaniczna - ekosystemy nieleśne (łąki reglowe), podczas której botanik opowiedział o roślinach występujących w lokalnych ekosystemach oraz wyjaśnił jak je rozpoznawać (15 uczestników), 16.09.2023 r. – wycieczka geologiczna „Na granicy granitów – wędrówka w czasie od 500 mln lat do 300 mln lat”, podczas której uczestnicy zapoznali się z granitem karkonoskim (20 uczestników) oraz 17.09.2023 r. – wycieczka geomorfologiczna. Tematem przewodnim wycieczki były procesy rzeźbotwórcze, w tym działalność plejstocenijskiego lądolodu i płynącej wody. Poruszone zostały zagadnienia ochłódzeń i ociepleń klimatu oraz ich konsekwencje w morfologii terenu. Uczestnicy nauczyli się interpretować i czytać mapy geologiczne, poznali także możliwości aplikacji Geoportal Mobile (udział wzięło 17 osób). <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla</p>

	<p>mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin</p>	<p>Zrealizowano zakup 20 par kijków Nordic Walking. Sprzęt został wykorzystany do realizacji wycieczek z kijami dla seniorów i ich rodzin. Zrealizowano w sumie 5 wycieczek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2022 r. dwie wycieczki - 30.08.2022 (Jagniątków i okolice – 20 uczestników) oraz 10.09.2022 r. (trasa: Borowy Jar w kierunku Perły Zachodu – 20 uczestników), - w 2023 r. trzy wycieczki - 29.04.2023 r. (Wzgórze Krzywoustego, Wzgórze Zamkowe i Wzgórze Partyzantów – 21 uczestników), 13.05.2023 r. (trasą Cieplickiego Szlaku Spacerowego przez Sołtysią Górę, dalej przez punkt widokowy Panorama do jeleniogórskiego Morskiego Oka – 21 uczestników) i 17.06.2023 r. (spacer po Cieplicach - okolicach Parku Zdrojowego, Parku Norweskiego i Dąbrówki - 21 uczestników). <p>Wycieczki prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Nordic Walking oraz pracownika KPN z uprawnieniami Przewodnika Sudeckiego.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Akcja ochrony płazów</p>	<p>Akcja ochrony płazów - dokonano zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem, rękawiczek ochronnych, siatki geodezyjnej, wiader i palików geodezyjnych oraz zrealizowano edukacyjne działania warsztatowe i akcję czynnej ochrony płazów. Akcja ochrony płazów została zrealizowana w okresie od 11 kwietnia do 15 maja 2022. W pierwszym dniu założone zostały płotki ochronne oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne na temat pożytecznej roli płazów i potrzeby ich ochrony w Szkole Podstawowej nr 15, warsztaty edukacyjne dla zainteresowanych przedstawicieli lokalnej społeczności odbyły się w terenie, w dniu 12 kwietnia. Od dnia 12 kwietnia do 15 maja 2022 r. prowadzone były codzienne patrole, mające na celu przenoszenie płazów przez jezdnie oraz ich inwentaryzację, przeniesiono w bezpieczne miejsce 5 wiader (10 l) skrzeku. W akcji wzięło udział 50 osób.</p> <p>W I kwartale 2023 rozpoczęto przygotowania do drugiej akcji ochrony płazów – monitorowano miejsca potencjalnego ryzyka kolizji migrujących płazów z ruchem drogowym w Jeleniej Górze.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Sprawdzono m.in. wybraną w projekcie lokalizację na os. Czarne, ale nie stwierdzono tam migracji ze względu za zmiany siedliskowe, natomiast stwierdzono, że płazy masowo giną na drodze na terenie Jeleniej Góry pomiędzy Sobieszowem a Zachełmiem. W dniu 20.04.2023 r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze wzięła udział w warsztatach dotyczących rozpoznawania płazów, które przeprowadził pracownik KPN. Zdobytą wiedzę, uczestnicy wykorzystali podczas wyjść terenowych w celu kontroli płotków. Kontrole płotków zostały przeprowadzone przez ww. grupę w okresie migracji płazów, tj. w okresie kwiecień – maj. W sumie przeprowadzono 10 kontroli. W akcji w 2023 r. wzięło udział 46 uczestników.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL "Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku</p>	<p>W ramach działania pn. Eko-Przystanek zrealizowano dostosowanie przystanku autobusowego – wyklejono tylną ścianę przystanku (wielkoformatowe zdjęcie okolic szczytu Śmielca – najwyższego punktu Jeleniej Góry), ustawiono donice z charakterystycznymi dla Karkonoszy roślinami i zaopatrzone w urządzenie odtwarzające głosy ptaków piętra subalpejskiego Karkonoszy.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL "Szkoła przyjazna zapylaczom" - publikacja (przygotowanie publikacji w formie pdf)</p>	<p>Wykonano publikację w formacie interaktywnego pliku pdf o zapylaczach i dobrych praktykach dotyczących tworzenia przestrzeni przyjaznych dla zapylaczy dla szkół. Wykonano także opracowanie autorskie tekstu oraz grafik do publikacji (zrealizowane przez pracowników KPN).</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Akcja "Szkoła przyjazna</p>	<p>Wykonano 20 kompletów zestawów do oznaczania trzmieli do wykorzystania w szkołach na warsztatach oraz w działaniach</p>

<p>trzmiełom"</p>	<p>edukacyjnych na imprezach edukacyjnych KPN w Jeleniej Górze. Zakupiono narzędzia - mini-warsztat ogrodniczy do wykorzystania podczas tworzenia przyszłolnych ogródków - miejsc przyjaznych trzmiełom.</p> <p>W drugim kwartale 2023 w ramach akcji "Szkoła przyjazna trzmiełom" przeprowadzono warsztaty edukacyjne, zaaranżowano zieloną przestrzeń wokół szkół wprowadzając rośliny pożytkowe oraz prowadzono z uczniami obserwacje przyrodnicze. Każda szkoła otrzymała komplet „Zestawu do oznaczania trzmiełi” oraz publikacje pdf „Szkoła przyjazna zapylaczom. O trzmiełach”. W czasie aranżacji zielonej przestrzeni i pielęgnacji poletek z roślinami wykorzystano zestaw narzędzi ogrodniczych zakupiony wcześniej w ramach projektu.</p> <p>W działaniach łącznie wzięło udział 1048 uczniów z jeleniogórskich szkół.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj"</p>	<p>Zakupiono wyposażenie warsztatu krawieckiego oraz wyłoniono wykonawcę na prowadzenie warsztatów. Przeprowadzono warsztaty krawieckie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2022 r. 3 warsztaty: 17.10.2022 r. - 14 osób, 03.11.2022 r. - 14 osób, 01.12.2022 r. - 14 osób. W trakcie 3 warsztatów krawieckich uczestnicy zajęć nauczyli się obsługiwać maszyny krawieckie, czyścić je i konserwować w podstawowym stopniu. Przerabiali stare ubrania i inne nieużywane tkaniny na woreczki na pieczywo, zioła czy warzywa. Na kolejnych zajęciach wykorzystano niepotrzebne materiały do uszycia ozdób świątecznych – choinek oraz gwiazd patchworkowych. - w 2023 r. 6 warsztatów: 12.01.2023 r. – 15 osób, 26.01.2023 r. – 14 osób, 16.03.2023 r. – 14 osób, 20.04.2023 r. – 14 osób, 18.05.2023 r. – 15 osób oraz 22.06.2023 r. – 15 osób. Przeprowadzono m.in. warsztaty dla osób, których umiejętności szycia maszynowego są na średniozaawansowanym poziomie - tematem zajęć było uszycie dwustronnej torby na zakupy. <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Warsztaty dla mieszkańców</p>	<p>Zakupiono wyposażenie warsztatu stolarskiego oraz wyłoniono wykonawcę na prowadzenie warsztatów. Przeprowadzono warsztaty</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>"Napraw - nie wyrzucaj"</p>	<p>stolarskie „Napraw – nie wyrzucaj”, promujące zasadę "zero waste":</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2022 r. - 2 warsztaty: 18.10.2022 r. – 20 osób i 08.12.2022 r. – 20 osób. Na warsztaty stolarskie każdy z uczestników przyniósł własny drobny mebel i indywidualnie pod okiem prowadzącego dokonywał zabiegów renowacyjnych – czyszczenie, usuwanie starych powłok lakierniczych, uzupełnianie ubytków, malowanie/lakierowanie/bejcowanie. Niektórzy uczestnicy zajęć wykonali również elementy tapicerki. - w 2023 r. – 2 warsztaty: 08.11.2023 r. – 18 osób oraz 29.11.2023 r. – 10 osób. <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Społeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic ogrodniczych</p>	<p>W ramach akcji „Społeczna aleja drzew” zakupiono narzędzia i rękawice ogrodnicze potrzebne do realizacji akcji. Dokonano niezbędnych uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska UMJG oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Akcję sadzenia drzew zrealizowano 04.10.2023 r. przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze oraz uczniów Technikum Leśnego w Zespole Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy w Jeleniej Górze. W akcji wzięło udział 32 uczestników. Posadzono ok. 50 drzewek wzdłuż alei przy ul. Wróblewskiego.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Przygotowanie i koordynacja działań projektowych realizowanych przez KPN jako Partnera - praca osób realizujących zadania edukacyjne</p>	<p>Przedmiotem wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez partnera projektu – Karkonoski Park Narodowy było prowadzenie edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p> <p>Pracownicy KPN przygotowywali konspekty działań edukacyjnych na wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu, dostosowane tematycznie do rodzaju aktywności oraz miejsca, w którym była ona realizowana. Mimo, że część działań miała charakter rekreacyjno-sportowy (np. wycieczka z kijkami czy na raketach śnieżnych), elementem wszystkich działań była edukacja ekologiczna prowadzona przez pracowników KPN uczestniczących w danym wydarzeniu.</p> <p>Zadanie zrealizowane, osiągnięto cel edukacji ekologicznej dla mieszkańców w celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan.</p>

<p>Działanie 3.1. PRL Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a)roboty budowlane b)montaż urządzeń i elementów małej architektury Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży: budowlanej, instalacyjnej.</p>	<p>Celem przedsięwzięcia było utworzenie nowego obiektu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w mieście, stanowiącego uzupełnienie i rozszerzenie istniejącej już oferty, szczególnie dla dzieci i młodzieży.</p> <p>Opracowano aktualną dokumentację projektową na wykonanie obiektu.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap – wylanie płyty betonowej, na której zamontowane zostały urządzenia skateparku, - II etap - wyposażono i oddano do użytku skatepark. Urządzenia wykonane z drewna obejmują łącznie 8 przeszkód dla różnych grup użytkowników pod względem wieku, a także wykorzystywanego sprzętu tj. hulajnóg, deskorolek, rowerów, rolek. Zamontowano następujące urządzenia: Roll-in, Bank Ramp + schody, Jumpbox, Spin, Quarter Pipe + Bank 90 st piramida, Quarter Pipe, Funbox z grindboxem 3/3 + poręcz i piramida + grindbox 3/1, Platforma, Grindbox, poręcz prosta, tablica z regulaminem korzystania ze skateparku, - III etap - tzw. miasteczko ruchu drogowego. <p>Odebrano roboty budowlane obejmujące wykonanie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciągów pieszo – rowerowych z betonu asfaltowego, wygradzonych obrzeżami betonowymi, 2) edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego z betonu asfaltowego, wygradzonego obrzeżami betonowymi, 3) nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wygradzonych obrzeżami betonowymi. 4) oświetlenia terenu w technologii LED, monitoringu oraz systemu nagłośniającego, 5) dostawę wraz z montażem wyposażenia tj.: <ol style="list-style-type: none"> a) urządzeń placu zabaw (urządzenie linarne, huśtawka), b) siłowni zewnętrznej typu „street workout”, c) małej architektury tj.: ławek różnego typu, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, pojemników na odpady, 6) wykonanie nasadzeń zieleni. <p>W 2024 r. na fragmencie działki przy ul. Kilara w Jeleniej Górze wybudowano 10 miejsc postojowych dla użytkowników Stanicy. Na terenie Stanicy Zabobrzańskiej zamontowano również dwie drewniane, zadaszzone altany wraz z wyposażeniem, które będą chronić użytkowników obiektu przed opadami deszczu lub przed intensywnymi promieniami słońca, zwłaszcza dzieci i opiekujące się</p>

	<p>nimi osoby starsze.</p> <p>Dzięki realizacji przedsięwzięcia w Jeleniej Górze powstało nowe atrakcyjne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas wolny w sposób aktywny na świeżym powietrzu. Stanica jest miejscem atrakcyjnym zarówno dla młodzieży (skatepark), jak i rodzin z mniejszymi dziećmi (miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw).</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik dotyczący zwiększenia powierzchni obiektów infrastruktury kultury/ sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców oraz liczby wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.</p>
<p>Działanie 4.1. PRL Utworzenie „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Celem przedsięwzięcia była poprawa rozpoznawalności miasta poprzez stworzenie nowej atrakcji turystycznej oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Jeleniej Góry.</p> <p>Zamówiono projekt oraz wykonano i odebrano odlewy figurek z brązu – jelonków, związanych z ważnymi miejscami i/lub instytucjami działającymi na terenie miasta, stanowiących nową atrakcję turystyczną, wpływającą na wzrost rozpoznawalności miasta.</p> <p>Wyprodukowano 10 figurek jelonków z brązu, które zamontowano w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- przy Państwowej Szkole Muzycznej,- przy Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”,- w okolicach Zamku Chojnik (Jelenia Góra-Sobieszów),- przy siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.,- przy budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,- przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze,- przy Skateparku stanowiącym część Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej,- przy Zdrojowym Teatrze Animacji,- w Jagniątkowie na Placu Ks. Kubka,- obok siedziby Urzędu Miasta przy Pl. Ratuszowym 58. <p>Miejsca lokalizacji figurek jelonków zostały wybrane na etapie realizacji zadania, a do procesu tego zaangażowani zostali mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy zgłaszali propozycje miejsc i instytucji, które miały upamiętniać figurki oraz wybierali dla nich imiona.</p>

	<p>Wytyczono „Szlak Jelonka” - jelonki oznaczono kodami QR i stworzono interaktywną mapę szlaku.</p> <p>Zadanie zrealizowano, wykonano wskaźnik w zakresie inicjatyw służących poprawie rozpoznawalności miasta i tożsamości lokalnej - Liczba utworzonych nowych atrakcji turystycznych.</p>
<p>Działanie 4.2. PRL Promocja „Szlaku Jelonka”</p>	<p>Celem przedsięwzięcia było wypromowanie oraz zachęcenie mieszkańców i turystów do odwiedzenia nowej atrakcji turystycznej jaką jest utworzony „Szlak jelonka”.</p> <p>Zamówiono materiały promocyjne w postaci magnesów z Jelonkami, breloczków, map A4, kart dla dzieci wraz z mapką, zeszytów i kalendarzy z wizerunkiem jelonka, gier memory, kolorowanek.</p> <p>Przeprowadzono kampanię promocyjną „Szlaku Jelonka”, w ramach której mieszkańcy, szczególnie Ci najmłodszy otrzymali drobne upominki.</p> <p>Promocja była prowadzona m.in. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie konkursów fotograficznych z Jelonkami przez pracowników Karkonoskiej Informacji Turystycznej, - prowadzenie działań popularyzujących szlak podczas Festiwalu Narciarstwa Biegowego 48 KGHM Bieg Piastów - Biegu Przedszkolaka i Wyprawy Zuchów oraz podczas obchodów 1 dnia wiosny, które odbyły się na Stacji Rowerowej w postaci otwarcia sezonu rowerowego. <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie liczby przeprowadzonych działań dla poprawy rozpoznawalności i tożsamości lokalnej.</p>
<p>Działanie 4.3. PRL Festival Movi Cities – I i II edycja (...)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia był wzrost rozpoznawalności Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów poprzez stworzenie nowej flagowej imprezy kulturalno-artystycznej.</p> <p>Zrealizowano dwie edycje festiwalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I edycja w 2022 r. <p>W okresie od 30 września do 2 października 2022 r. w centrum Jeleniej Góry odbył się „Festiwal Movi Cities” - Jeleniogórski Festiwal Światła.</p> <p>Przed jeleniogórską publicznością na dwóch scenach (przy Kościele</p>

	<p>p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz na Placu Ratuszowym) wystąpili: STANISŁAW SOYKA z GROT Orkiestrą, TOMASZ SZYMUŚ ORKIESTRA, O.S.T.R, SARSA, ARTUR ANDRUS i LemON. Na budynku Ratusza oraz w przestrzeni Placu Ratuszowego zaprezentowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokazy mappingowe, - instalacje video, - pokazy multimedialne wyświetlane na kurtynie wodnej, - pokazy laserowe. <p>- II edycja w 2023 r.</p> <p>Zawarto umowę dotacji celowej na organizację przez Jeleniogórskie Centrum Kultury II edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 28-30 września 2023 r. w Jeleniej Górze – Cieplicach.</p> <p>Mieszkańcy Jeleniej Góry i turyści mogli obejrzeć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videomapping i mapping na budynkach Zdrojowego Teatru Animacji i budynku Domu Zdrojowego „LALKA”, - ekran Wodny POSEJDON w Stawie Parku Norweskiego, - LASER SHOW na scenie w Parku Zdrojowym, - instalację świetlną „Look! Wonderland!” na Placu Piastowskim i Parku Zdrojowym - instalację artystyczną (makieta 3D wraz z wizualizacjami) w Parku Zdrojowym (fontanna przy Domu Zdrojowym Edward), - videomurale w przejściach Politechniki Wrocławskiej oraz na ścianie budynku przy pl. Piastowskim 30, - murale statyczne – Plac Piastowski 32 oraz pl. Zdrojowy 2. <p>Na scenie w Parku Zdrojowym odbyły się koncerty: w piątek 29 września : DJ INDEB, OPAŁ i GIBBS, w sobotę 30 września: BRODKI i MROZA, w niedzielę 1 października: „Badach – Napiórkowski – Herdzin: Dire Straits Symfonicznie”.</p> <p>Zadanie zrealizowane. Planowana jest jego kontynuacja po zakończeniu realizacji projektu.</p>
<p>Działanie 4.4. PRL (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan) - Produkcja 5 filmów</p>	<p>Partner projektu Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wybrał wykonawców bajki i scenariusza do filmów, osoby udzielające głosu postaciom oraz twórcę filmów.</p> <p>Nakręcono 5 filmów o przygodach jelenka, mówiących o historii i teraźniejszości Jeleniej Góry oraz regionu, w formie dostosowanej do najmłodszych odbiorców tj. dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:</p>

<p>celem wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach (...)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z Jelonkiem poznajemy historię Jeleniej Góry 2. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry – część I 3. Z Jelonkiem poznajemy dzielnice Jeleniej Góry – część II 4. Z Jelonkiem poznajemy bliższe i dalsze okolice Jeleniej Góry 5. Z Jelonkiem poznajemy dzisiejszą Jelenią Górę <p>Filmy zostały opatrzone napisami, zgodnie ze standardami dostępności oraz udostępnione na stronie projektu www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.4. PRL (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan) - Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach oświatowych (w kwocie zawarte jest opracowanie prezentacji, wynajem sprzętu zakup materiałów, wynagrodzenia dla prelegentów wraz z pochodnymi)</p>	<p>Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i obejmowało organizację w trakcie realizacji projektu spotkań w przedszkolach i szkołach podstawowych na temat historii regionu, tożsamości czy potrzebie przynależności do społeczności.</p> <p>Zakupiono materiały piśmiennicze na potrzeby zajęć (papier, kredki) oraz przekazano do szkół mapy i kolorowanki do wykorzystania podczas zajęć w placówkach.</p> <p>Przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem filmów o historii Jeleniej Góry i okolic wśród dzieci z 18 jeleniogórskich placówek szkolnych i przedszkolnych, w tym w przedszkolu integracyjnym:</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeleniej Górze – 5 oddziałów, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze - 2 oddziały, Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze – 1 oddział, Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze – 2 oddziały Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze – 4 oddziały, Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze – 11 oddziałów, Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze – 2 oddziały Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze – 4 oddziały, Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze – 2 oddziały, Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze – 3 oddziały Miejskie Przedszkole nr 11 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Miejskie Przedszkole nr 13 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 w Jeleniej Górze – 3 oddziały, Miejskie Przedszkole nr 19 w Jeleniej Górze – 4 oddziały, Miejskie Przedszkole nr 27 w Jeleniej Górze – 2 oddziały.</p>

	<p>Po zakończeniu spotkań w placówkach oświatowych wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia stworzyli kroniki z dokumentacją zdjęciową przebiegu realizacji działania i rysunkami dzieci - uczestników zajęć. Kroniki zostaną w szkołach jako pamiątka z realizacji projektu.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.4. PRL (Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych jeleniogórczan) - Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o regionie (w kwocie zawarte są materiały konkursowe, dyplomy, nagrody, wynajęcie sali, nagłośnienie).</p>	<p>Przeprowadzono konkurs wiedzy regionalnej oraz ankietę dotyczącą tożsamości lokalnej dla dzieci z ww. placówek. Konkurs odbył się 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.</p> <p>Na cele konkursu przygotowana została krzyżówka, opatrzona pytaniami do każdego z filmów oraz przygotowane zostały materiały do ułożenia krzyżówki. Zadanie polegało na prawidłowym wpisaniu haseł w specjalnie przygotowane kratki, a następnie na wyznaczeniu liter, które składały się na hasło krzyżówki. To zadanie przeznaczone było dla dzieci wczesnoszkolnych.</p> <p>Dla oddziałów przedszkolnych przygotowane zostały puzzle z miejscami przedstawionymi w filmie. Zadaniem dzieci było ułożenie puzzli oraz naklejenie ich na brystol.</p> <p>W trakcie konkursu zaprezentowane zostały kroniki, przygotowane przez prowadzących zajęcia w poszczególnych placówkach. Placówki oświatowe przygotowały również przepiękne herby Jeleniej Góry, które również zostały zaprezentowane podczas konkursu.</p> <p>Dla wszystkich placówek oświatowych zostały przygotowane statuetki. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody tj. kolorowanki, książki oraz przybory szkolne.</p> <p>Zadanie zrealizowane. Ankieta przeprowadzona wśród dzieci po zakończeniu konkursu wskazała, że cel działania został osiągnięty – niemal wszystkie dzieci oświadczyły, że są dumne z bycia mieszkańcami Jeleniej Góry.</p>
<p>Działanie 5.1. PRL Doradztwo zawodowe w szkołach</p>	<p>Głównym celem zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, było wsparcie uczniów klas 7 i 8 jeleniogórskich szkół podstawowych w samopoznaniu, w tym w definiowaniu swoich mocnych stron i zasobów, a także wyposażenie ich w wiedzę na temat aktualnych trendów na rynku edukacji i pracy, które w konsekwencji pomogą im</p>

w zaplanowaniu i wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Celem wspierającym było dostarczanie wiedzy i umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi, zachęcanie, inspirowanie do rozwoju umiejętności i kompetencji przydatnych we współczesnym świecie oraz przede wszystkim do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Celem indywidualnego wsparcia było rozwiązanie problemów związanych z rozwojem edukacyjno – zawodowym danego ucznia i wypracowanie ścieżki dojścia do zawodu, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje.

Podczas zajęć grupowych omawiane były m.in. takie tematy jak: samopoznanie, odkrywanie swoich zasobów, dokumentowanie swoich osiągnięć, wymagania i oczekiwania pracodawców, kształcenie zawodowe i ustawiczne, formy edukacji, poznawanie zawodów, w tym zawodów przyszłości oraz przedsiębiorczość.

Wszystkie zajęcia poradnictwa zawodowego prowadzone były metodami aktywnymi. Nie tylko pomagały w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej, ale również wspierały w rozwoju umiejętności miękkich, przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych tj. aktywne słuchanie, prezentowanie wypracowanych w ćwiczeniu treści przed klasą, prowadzenie dialogu, negocjowanie i interpretowanie znaczeń.

1. Zajęcia grupowe odbyły się w szkołach (Szkoły Podstawowe nr 11, Nr 2, Nr 5 i Nr 7)

Ilość uczestników zajęć grupowych z Doradztwa zawodowego w sumie: 629 uczniów

- rok 2022 - 2 zajęcia grupowe w szkołach — 33 uczniów

- rok 2023 - 23 zajęcia grupowe w szkołach — 427 uczniów

- rok 2024 - 11 zajęć grupowych w szkołach — 169 uczniów

2. Spotkania indywidualne uczniów z Doradcą zawodowym – w sumie 112 spotkań/110 uczniów (2-ch uczniów miało po 2 spotkania)

- 86 spotkań indywidualnych w roku 2022

- 25 spotkań indywidualnych w roku 2023

- 1 spotkanie indywidualne w roku 2024

Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wdrożonych inicjatyw zachęcających młodzież do udziału w edukacji zawodowej oraz liczby przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub

	<p>praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.</p>
<p>Działanie 5.2. PRL Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami - Spotkania uczniów u przedsiębiorców</p>	<p>Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprzez zachęcenie uczniów do wyboru szkół kształcących w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.</p> <p>Uczniowie, wraz z doradcą zawodowym KARR, odwiedzili: VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach, Hotel Mercury i JZO S.A. w Jeleniej Górze. Młodzież miała okazję obserwować procesy produkcyjne, zobaczyć profesjonalne laboratoria, przyjrzeć się rzeczywistym warunkom pracy. Poznali też przebieg wytwarzania poszczególnych produktów czy usług, począwszy od działu marketingu poprzez działy: sprzedaży, zakupów, aplikacji, inżynieryjnego, montażu, logistyki i wysyłki na dziale HR skończywszy. Zostali też poinformowani o możliwościach zatrudnienia, wymaganych kwalifikacjach zawodowych, umiejętnościach oraz zdolnościach interpersonalnych. Pozwoliło to uczniom uświadomić sobie, jak wygląda proces rekrutacji, ile jest miejsc pracy w obrębie danego zakładu, skonfrontować swoje wyobrażenia o poszczególnych stanowiskach pracy, rolach zawodowych z rzeczywistością.</p> <p>W sumie zrealizowano 9 wizyt. - rok 2022 – 1 wycieczka – 18 uczniów - rok 2023 – 8 wycieczek – 109 uczniów</p> <p>W ramach promocji działania zakupiono i przekazano uczniom gadżety w postaci silikonowych opasek i plecaków oraz pokryto koszty cateringu i transportu.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wdrożonych inicjatyw zachęcających młodzież do udziału w edukacji zawodowej oraz liczby przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.</p>
<p>Działanie 5.3. PRL Cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta</p>	<p>Celem przeprowadzonych spotkań było stworzenie ważnego forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców, a samorządem, służącego wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju jeleniogórskich firm.</p> <p>Na spotkaniach prezentowano źródło finansowania, cele</p>

	<p>i zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu, stopień ich realizacji oraz prowadzono rozmowy dotyczące zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz innych aspektów życia w Jeleniej Górze.</p> <p>W dniu 16.12.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Jeleniogórskiej Radzie Biznesu.</p> <p>W 2022 r. przeprowadzono 2 spotkania (03.03.2022 r. i 27.10.2022 r.) Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta z przedstawicielami lokalnych instytucji otoczenia biznesu (Jeleniogórska Rada Biznesu, Jeleniogórski Klub Biznesu).</p> <p>W 2023 r. przeprowadzono spotkania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z instytucją otoczenia biznesu (Jeleniogórska Rada Biznesu, w dniu 23.03.2023 r.) oraz lokalnymi przedsiębiorcami (Simet S.A. w dniu 16.08.2023 i ECO Jelenia Góra sp. z o.o. w dniu 17.08.2023 r.).</p> <p>W 2024 r. zrealizowano 2 spotkania – z Jeleniogórską Radą Biznesu oraz przedstawicielami korporacji taksówkarskich.</p> <p>Zakupiono materiały konferencyjno-reklamowe (kurtki, parasole, kosmetyczki, pendrive’y, butelki, termosy, powerbanki, notesy i kubki, wszystkie opatrzone logotypem grantu oraz nazwą projektu), które były przekazywane uczestnikom spotkań w ramach promocji projektu.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie liczby inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców Planowana jest jego kontynuacja po zakończeniu projektu.</p>
<p>Działanie 5.4. PRL Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych</p>	<p>Szkolenie skierowane było do osób, które planują założenie działalności gospodarczej. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę związaną z założeniem firmy, wyborem formy prowadzenia działalności, wyboru formy opodatkowania, poznali proces rejestracji działalności itp.</p> <p>Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla skierowane było do osób, które prowadzą już swój własny biznes i były zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w tym m.in.: pobudzenia potencjału przedsiębiorczości; usprawnienia prowadzonej</p>

	<p>działalności; rozwiązywania i unikania problemów związanych z finansami oraz systemem prawnym, trendów w marketingu itp. Nabór na szkolenia był otwarty, prowadzony za pośrednictwem strony i Facebooka partnera (KARR S.A.) oraz strony projektu i oficjalnej strony Miasta.</p> <p>Zrealizowano :</p> <p>1. Szkolenia dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 - 25.05.2023 r. – 10 osób • 30.05 - 01.06.2023 r. – 10 osób <p>2. Szkolenia dla Przedsiębiorców:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finansowe i formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności <ul style="list-style-type: none"> • 13.06.2023 r. – 10 osób ➤ Trendy w marketingu internetowym <ul style="list-style-type: none"> • 26.09.2023 r. – 11 osób • 20.11.2023 r. – 8 osób • 30.01.2024 r. – 6 osób ➤ Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami <ul style="list-style-type: none"> • 23.11.2023 r. – 6 osób. <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie liczby przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.</p>
<p>Działanie 5.5. PRL Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokończanie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów</p>	<p>Grupę docelową wsparcia stanowiły osoby w wieku 50+ mieszkające na terenie Miasta Jeleniej Góry, aktywne zawodowo lub bezrobotne. Działanie miało przeciwdziałać zwolnieniom ludzi w wieku przedemerytalnym z tytułu braku kwalifikacji lub umożliwić im ponownie rozpocząć funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy. Kursy komputerowe miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.</p> <p>Nabory były otwarte - regulamin i karty zgłoszeniowe zostały umieszczone na stronie www.karr.pl oraz na portalach społecznościowych, opracowano i wydrukowano 500 ulotek i 30 plakatów promujących i popularyzujących szkolenie. Ulotki były kolportowane na wszystkich imprezach i wydarzeniach, w których uczestniczyła Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, były to m.in.: pikniki rodzinne, festyny w szkołach i przedszkolach. Były też dostarczane do różnych instytucji m.in.: Powiatowy i Wojewódzki</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Urząd Pracy, Urząd Miasta Jeleniej Góry, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Kultury w Jeleniej Górze, Biblioteka Pedagogiczna, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Punkt Informacji o Programach Europejskich, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Jeleniej Górze.</p> <p>Zrealizowano następujące szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkolenia komputerowe dla seniorów dla 15 osób Termin realizacji: 4 – 7.12.2023 r. - Nauka j. angielskiego dla 7 osób Termin realizacji: 01.01.2024 do 31.01.2024 r. - Kadry i płace dla 5 osób Termin realizacji: 22.10 do 16.12.2023 r. - Prawo jazdy kategorii C dla 2 osób Termin realizacji: 16.11 do 16.12.2023 - Prawo jazdy Kategorii D dla 3 osób Termin realizacji: 03.11 do 16.12.2023 - Zamówienia publiczne dla 1 osoby Termin realizacji: 04.11 do 10.12.2023 r. <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 6.1. PRL Zarządzanie projektem</p>	<p>Zarządzeniem nr 0050.1161.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.11.2021 r. powołano Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego.</p> <p>Realizowano regularnie spotkania robocze zespołu dotyczące podziału zadań, zasad wdrażania projektu i spraw budżetowych. Zespół na bieżąco również odbywał nieformalne spotkania robocze w gronie niezbędnym do omówienia spraw związanych z wdrożeniem konkretnych zadań.</p> <p>Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników UMJG oraz partnerów realizujących zadania w ramach projektu.</p>
<p>Działanie 6.2. PRL Zarządzanie projektem – koszty pośrednie</p>	<p>Pokryto koszty związane z obsługą administracyjną projektu tj. zakupu papieru ksero, segregatorów oraz tonerów i bębna do drukarki, zużytych w trakcie realizacji projektu w latach 2021-2024.</p>

Działanie 6.3. PRL

Współpraca
bilateralna (...)

Głównym celem nawiązania współpracy dwustronnej z partnerem z Państwa-Darczyńcy była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz transfer wiedzy między jednostkami samorządu terytorialnego.

25.01.2023 r. podpisano umowę bilateralną z partnerem z Islandii (Miasto Akureyri), zakładającą współpracę w 4 obszarach: geotermia, ekologiczny transport miejski, udział młodzieży w życiu społecznym oraz digitalizacja. Tematy współpracy zostały wspólnie wybrane przez strony umowy.

Zrealizowano 4 wizyty studyjne – 2 w Akureyri (młodzież i przedstawiciele Miasta) oraz 2 w Jeleniej Górze (młodzież i przedstawiciele Miasta).

W dniach 25.06-03.07 odbyła się pierwsza wizyta 10 uczniów jeleniogórskich szkół średnich oraz 2 opiekunów (pracownik UM oraz nauczyciel szkoły średniej) w Akureyri. Uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych i społecznych, m.in. dotyczących partycypacji społecznej młodych ludzi.

W dniach 28-30 września 2023 r. w Jeleniej Górze gościła delegacja islandzkiej gminy Akureyri – miasta partnerskiego Jeleniej Góry w projekcie „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

Goście z Akureyri wzięli udział w warsztatach dotyczących:

- usług cyfrowych dla mieszkańców
- geotermii – spotkanie odbyło się w Termach Cieplickich
- ekologicznego transportu miejskiego – spotkanie odbyło się w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Ponadto Pani Prezydent Akureyri – Ásthildur Sturludóttir wymieniła z Prezydentem Jeleniej Góry Panem Jerzym Łuźniakiem doświadczenia dotyczące zarządzania miastem i funkcjonowania samorządności w Polsce i Islandii. Goście z Islandii mieli również okazję zwiedzić Jelenią Górę oraz wzięli udział w wydarzeniach festiwalu MOVI CITIES – Jeleniogórskiego Festiwalu Świata.

W dniach od 28 września do 2 października 2023 r. w Jeleniej Górze gościła 10 osobowa grupa młodych ludzi z islandzkiego miasta Akureyri wraz z opiekunami. Islandzka młodzież wraz z uczniami jeleniogórskich szkół średnich, którzy uczestniczyli w wizycie w Akureyri w czerwcu br., wzięła udział w szeregu aktywności tj. m.in. w:

- warsztatach społecznych dotyczących funkcjonowania młodzieży w życiu społecznym w Polsce i na Islandii,
- wycieczce po Jeleniej Górze z przewodnikiem,
- warsztatach z tworzenia biżuterii z fusingu i kostiumów, warsztatach choreograficznych, warsztatach muzycznych,

- wizycie w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów,
- warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych – nauka lepienia pierogów.
Młodzież wzięła również udział w wydarzeniach II edycji MOVI CITIES – Wonderland Jeleniogórskiego Festiwalu Światła, a także nagrała teledysk

W dniach 14-15 listopada delegacja pracowników UMJG pod przewodnictwem Pani Prezydent Renaty Kwiatek oraz przedstawicieli miejskich spółek – MZK sp. z o.o. i Term Cieplickich, wzięła udział w wizycie studyjnej w islandzkim mieście Akureyri. Podczas wizyty kontynuowano prace grup roboczych, rozpoczęte w trakcie wizyty Islandczyków

w Jeleniej Górze, która miała miejsce we wrześniu br. Zostały omówione plany obu miast w zakresie cyfryzacji usług dla obywateli, doświadczenia i problemy obu stron związane z procesami digitalizacji. Ponadto odwiedzono siedzibę miejskiej spółki gospodarki komunalnej, gdzie omówiono m.in. doświadczenia strony islandzkiej związane z wykorzystywaniem wód termalnych, w tym do ogrzewania geotermalnego budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych nieruchomości. Delegacja miała również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem miejskiej kompostowni, w której z bioodpadów komunalnych pozyskuje się biometan, wykorzystywany m.in. w publicznej komunikacji miejskiej, jako paliwo do autobusów. Zapoznano się także z modelem funkcjonowania miejskich instytucji kultury, w tym centrum kultury HOF, w którym oprócz sal koncertowych, w których odbywają się koncerty i przedstawienia teatralne, znajduje się również siedziba lokalnej szkoły muzycznej oraz studio nagraniowe. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia EIMUR, wdrażającego projekty służące lepszemu wykorzystaniu zasobów w północnej części Islandii.

W 2024 r. na podstawie wniosku partnera dokonano refundacji wydatków partnera związanych z organizacją wizyt studyjnych w Akureyri oraz wizytami delegacji zagranicznych (młodzież oraz urzędnicy) w Jeleniej Górze. Partnerowi wysłano przetłumaczoną na język angielski dokumentację podsumowującą realizację całego projektu.

Zadanie zrealizowane, wykonano wszystkie wskaźniki (liczba podpisanych umów, liczba szkoleń współorganizowanych przez Podmioty z Państw-Darczyńców i z Polski, liczba uczestników wymian z Polski, liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców).

	Przewiduje się możliwość współpracy po zakończeniu projektu.
Działanie 6.4. PRL Działania informacyjno-promocyjne	<p>Przedmiotem przedsięwzięcia były działania służące poinformowaniu jak najszerszego grona odbiorców o celach i realizacji projektu, jego promocję na wielu płaszczyznach i przy wykorzystaniu możliwie największej ilości dostępnych kanałów.</p> <p>W 2021 r. zamówiono i odebrano 8 sztuk roll upów, które zostały wyeksponowane w głównych ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta oraz w siedzibach partnerów. Roll-upy były również używane w trakcie innych wydarzeń tj. konsultacje społeczne czy szkolenia.</p> <p>Prowadzono stronę internetową www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl w języku polskim i angielskim, na której zamieszczono informację m.in. o programie Rozwój Lokalny, projekcie „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, aktualnych wydarzeniach związanych z jego realizacją oraz efektach.</p> <p>Umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe na terenie realizacji działań inwestycyjnych.</p> <p>Ponadto informacje o wdrażaniu projektu były przekazywane za pośrednictwem:</p> <ul style="list-style-type: none">- profilu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Miasta Jelenia Góra na Facebook’u,- oficjalnej strony Miasta,- na spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz komisjach Rady Miasta była przedstawiana prezentacja dotycząca projektu, jego źródeł finansowania oraz zadań przewidzianych do realizacji. <p>Zadanie zrealizowane.</p>
Działanie 6.5. PRL Działania edukacyjne (upowszechnianie dobrych praktyk)	<p>Zrealizowano spotkania pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej.</p> <p>01.03.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z pracownikami instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej (burmistrzowie, skarbnicy) i gmin uzdrowiskowych. W trakcie spotkania m.in.: omówiono główne założenia i zadania projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” oraz przedstawiono</p>

	<p>propozycję współpracy w ramach wymiany dobrych praktyk.</p> <p>12 stycznia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej w celu upowszechniania dobrych praktyk. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z doświadczeniami Miasta Jelenia Góra zdobytymi m.in. podczas realizacji I edycji Movi Cities – Jeleniogórskiego Festiwalu Światła oraz zrealizowanej przebudowy nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>3-cie spotkanie odbyło się 11.04.2024 r. Przekazano uczestnikom podsumowanie realizacji projektu. Do 29 podmiotów – gmin, powiatów i innych instytucji związanych z Aglomeracją Jeleniogórską przesłano materiały podsumowujące realizację projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broszurę podsumowującą realizację projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, - „Podręcznik dobrych praktyk projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” - broszurę podsumowującą realizację współpracy bilateralnej w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”. <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie liczby podmiotów do których skierowano działania edukacyjne.</p>
<p>Działanie 6.6. PRL Kontrola projektu przez biegłego rewidenta (...)</p>	<p>Biegły rewident zrealizował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 badania sprawozdania okresowego oraz sporządził raport do wniosku o wypłatę II i III transzy środków, - badanie sprawozdania końcowego oraz sporządził raport do wniosku o wypłatę IV transzy środków. <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 1.1. PRI Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra</p>	<p>Celem wprowadzenia Standardów była poprawa działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra i jego jednostek. Wprowadzenie Standardów pozwoli osiągnąć zwiększenie spójności oraz użyteczności funkcjonujących aktualnie jak i tworzonych dokumentów, co ułatwi i usprawni realizację zapisanych w nich celów i działań. W długookresowej perspektywie poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych.</p> <p>Na podstawie zapytania ofertowego dokonano wyboru Wykonawcy. Wykonawca na podstawie dokumentów strategicznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i jego jednostkach organizacyjnych, przygotował dokument pn. Opracowanie i wdrożenie</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra. Dokument został wdrożony do stosowania Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050.1765.2023.VIII z dnia 06.03.2023 r.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wdrożenia rozwiązania instytucjonalnego, zmierzającego do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie samorządu lokalnego.</p>
<p>Działanie 2.1. PRI Analiza potrzeb szkoleniowych poszczególnych grup pracowników samorządowych</p>	<p>Celem niniejszego przedsięwzięcia było pozyskanie wiedzy o zakresie wsparcia, którego potrzebują zatrudnieni obecnie pracownicy, by poprawić swoją wiedzę i umiejętności oraz skutecznie wywiązywać się z powierzonych obowiązków, świadcząc wysokiej jakości usługi, a w wyniku tego zwiększenie zadowolenia klientów oraz motywacji pracowników.</p> <p>Na podstawie informacji przygotowanych przez naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Jelenia Góra przygotowano pisemną analizę potrzeb szkoleniowych pracowników, na podstawie której przeprowadzono rekrutację uczestników szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu oraz poza nim.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5 godzinnych dla 45 osób pt. syndrom wypalenia zawodowego</p>	<p>Celem działania było zapewnienie wysokiej jakości umiejętności osobistych urzędników i rozwój kompetencji urzędników, który zagwarantuje ich sprawną pracę, zorientowaną na dostosowywanie się do potrzeb i wymagań mieszkańców.</p> <p>Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej, w II grupach, w terminie 24.08 i 21.09.2022 r. W szkoleniach wzięło udział w sumie 45 osób.</p> <p>Pracownicy pozyskali wiedzę pozwalającą na lepsze radzenie sobie ze stresem oraz budowanie i utrzymywanie motywacji do pracy.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - cykl szkoleń 5</p>	<p>Celem działania było zapewnienie wysokiej jakości umiejętności osobistych urzędników i rozwój kompetencji urzędników, który zagwarantuje ich sprawną pracę, zorientowaną na dostosowywanie się do potrzeb i wymagań mieszkańców.</p> <p>Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 29.09.2022 r. Udział wzięło 30 osób z kadry kierowniczej UM.</p> <p>Kadra kierownicza Urzędu pozyskała i/lub ugruntowała wiedzę</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>godzinnych dla 30 osób pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi</p>	<p>z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania i rozliczania pracowników, budowania skutecznych zespołów itp.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 30 osób pt. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy</p>	<p>Celem działania było zapewnienie wysokiej jakości umiejętności osobistych urzędników i rozwój kompetencji urzędników, który zagwarantuje ich sprawną pracę, zorientowaną na dostosowywanie się do potrzeb i wymagań mieszkańców.</p> <p>Przeprowadzono szkolenie dla łącznie 45 osób w II grupach: - grupa I – w terminie 23-24.03.2023 r. - grupa II – w terminie 30-31.03.2023 r.</p> <p>Pracownicy pozyskali praktyczne umiejętności pozwalające na lepsze wykorzystanie czasu pracy oraz zasobów, dzięki czemu będą w stanie poprawić swoje wyniki w pracy oraz zredukować stres związany z wielością zadań wykonywanych w jednym czasie i koniecznością dotrzymania terminów.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie Programu doskonalenia tzw. kompetencji miękkich) - szkolenie dwudniowe dla 10 osób pt. skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia publiczne</p>	<p>Celem działania było zapewnienie wysokiej jakości umiejętności osobistych urzędników i rozwój kompetencji urzędników, który zagwarantuje ich sprawną pracę, zorientowaną na dostosowywanie się do potrzeb i wymagań mieszkańców.</p> <p>Przeprowadzono dwudniowe szkolenie w terminie 07-08.12.2023 r. dla 10 osób.</p> <p>Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu promocji oraz wystąpień publicznych, co pozwoli na bardziej profesjonalny kontakt z mieszkańcami i mediami oraz skuteczniejszą promocję Miasta.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących</p>	<p>Celem działania był rozwój specjalistycznej wiedzy i kompetencji urzędników, który zagwarantuje ich sprawną pracę, zorientowaną na dostosowywanie się do potrzeb i wymagań mieszkańców.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>kwalfikacje pracowników)- studia podyplomowe dla 10 osób tematycznie zgodne z potrzebami wskazanymi po przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń grupowych</p>	<p>Sfinansowano pracownikom dokształcenie na kierunkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System Informacji Geograficznej UNIGIS – 2 osoby 2. Urbanistyka i planowanie przestrzenne – 1 osoba 3. Finanse i Rachunkowość budżetowa – 3 osoby 4. Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami – 1 osoba 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa – 1 osoba 6. studia podyplomowe MBA (MBA in Community Management) – 1 osoba 7. studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" – 1 osoba <p>Opłacono czesne za studia podyplomowe (w formie refundacji wydatków poniesionych przez pracowników) oraz zrefundowano koszty transportu i noclegów pracownikom podnoszącym kompetencje w ramach studiów podyplomowych w zamiejscowych wydziałach szkół wyższych.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 20 osób pt. przygotowywanie raportów o stanie jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Celem działania był rozwój kwalifikacji pracowników, szczególnie poszerzenie wiedzy merytorycznej, m.in. w kontekście często następujących zmian w sferze regulacji prawnych, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnie z przepisami, sprawnie i szybko.</p> <p>Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 21.04.2022 r. Udział wzięło 20 pracowników.</p> <p>Pracownicy pozyskali wiedzę dotyczącą zarówno ustawowych wymogów, jak również dobrych praktyk innych gmin w zakresie sporządzania corocznych raportów o stanie gminy.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i</p>	<p>Celem działania był rozwój kwalifikacji pracowników, szczególnie poszerzenie wiedzy merytorycznej, m.in. w kontekście często</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 20 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie kodeksu cywilnego</p>	<p>następujących zmian w sferze regulacji prawnych, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnie z przepisami, sprawnie i szybko.</p> <p>Przeprowadzono w dniu 19.09.2023 r. szkolenie dla 20 pracowników.</p> <p>Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zmiany w zakresie procedury k.c., a także orzecznictwo i praktykę administracji w sprawach urzędowych.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 40 osób ze znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych</p>	<p>Celem działania był rozwój kwalifikacji pracowników, szczególnie poszerzenie wiedzy merytorycznej, m.in. w kontekście często następujących zmian w sferze regulacji prawnych, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnie z przepisami, sprawnie i szybko.</p> <p>Przeprowadzono w dniu 20.06.2023 r. szkolenie dla 40 pracowników.</p> <p>Podczas szkolenia pracownicy pozyskali aktualną wiedzę w zakresie stanu prawnego, praktyki, orzecznictwa i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 5 godzinne dla 30 osób z zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy.</p>	<p>Celem działania był rozwój kwalifikacji pracowników, szczególnie poszerzenie wiedzy merytorycznej, m.in. w kontekście często następujących zmian w sferze regulacji prawnych, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnie z przepisami, sprawnie i szybko.</p> <p>W dniu 19.01.2023 r. przeprowadzono szkolenie dla grupy 30 pracowników.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI (Organizacja i</p>	<p>Celem działania był rozwój kwalifikacji pracowników, szczególnie</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników) - szkolenie 2 dniowe dla 20 osób pt. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym.</p>	<p>poszerzenie wiedzy merytorycznej, m.in. w kontekście często następujących zmian w sferze regulacji prawnych, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnie z przepisami, sprawnie i szybko.</p> <p>W dniach 20-21.02.2024 r. przeprowadzono szkolenie dwudniowe dla 30 pracowników.</p> <p>Pracownicy zostali przeszkoleni m.in. z metod kontroli zarządczej oraz sposobów i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.2. PRI Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników - koszty udziału pracowników w szkoleniach organizowanych przez Operatora Programu lub Związek Miast Polskich</p>	<p>W 2022 r. sfinansowano udział 5 pracowników w szkoleniach/ warsztatach organizowanych przez Związek Miast Polskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badanie satysfakcji pracowników" (19-20.09.2022r. Zawiercie) – 2 osoby, - Jesienne warsztaty sieciujące (26-27.09.2022 r. Warszawa) – 3 osoby. <p>W 2023 r. pokryto koszty udziału (nocleg, transport, delegacja) pracowników UM w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 pracowników w Wiosennych warsztatach sieciujących w dniach 14-16.03.2023 r., - 2 pracowników w spotkaniu sieci wymiany doświadczeń EMPIRIE. <p>W 2024 r. sfinansowano udział pracowników w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pracowników w Wiosennych warsztatach sieciujących w Warszawie, organizowanych przez Związek Miast Polskich, - 2 pracowników w Konferencji bilateralnej na temat upowszechniania wyników projektu RL (Bergen, Norwegia). <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 2.3. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu</p>	<p>Celem działania było podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem – ze szczególnym uwzględnieniem klienta trudnego, z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami) - kurs języka migowego dla 4 osób (...)</p>	<p>We wrześniu 2023 r. rozpoczęto Kurs Polskiego Języka Migowego dla 4 pracowników UM Jelenia Góra. Kurs trwał 5 miesięcy, pracownicy ukończyli naukę 27 lutego 2024 r. Pozyskali podstawową wiedzę umożliwiającą kontakt z osobą głuchoniemą, posługującą się polskim językiem migowym.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 2.3. PRI (Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta trudnego i ze szczególnymi potrzebami) - cykl szkoleń obejmujących 10 godzin dla 60 osób w zakresie obsługi klienta trudnego, niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie, obejmujący techniki radzenia sobie z trudnymi, np. agresywnymi zachowaniami, sposoby asertywnego zachowania, sposoby zarządzania własnymi emocjami w sytuacjach trudnych, konfliktowych i stresujących.</p>	<p>Celem działania było podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem – ze szczególnym uwzględnieniem klienta trudnego, z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Przeprowadzono szkolenia grupowe dla 60 pracowników (3 grupy po 20 os.): - 07-08.11.2023 r. - 14-15.11.2023 r. - 21-22.11.2023 r.</p> <p>Pracownicy pozyskali wiedzę na temat profesjonalnej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, np. osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub intelektualnymi, ale również dotyczącą radzenia sobie w trudnych sytuacjach tj. pracy z klientem roszczeniowym, agresywnym, znajdującym się pod wpływem substancji psychoaktywnych itp.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu liczby pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.</p>
<p>Działanie 3.1. PRI Jednorodny system</p>	<p>Celem przedsięwzięcia była poprawa obsługi mieszkańców</p>

<p>kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra w wymagających tego lokalizacjach (...)</p>	<p>w zakresie spraw wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie i doskonalenie sposobu świadczenia usług przez administrację lokalną.</p> <p>Został przeprowadzony audyt systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.</p> <p>W ramach realizacji działania wykonano dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą kablową stanowiącą kompletny jednolity system kolejkowy, umożliwiający zarządzanie ruchem klientów w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z instruktażem użytkowników i administratorów systemu.</p> <p>Jednolity system kolejkowy obejmuje Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Komunikacji i Wydział Obsługi Klienta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.</p> <p>Zamówiono i zamontowano tablicę informacyjno – pamiątkową.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wdrożonych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania miastem w zakresie świadczonych przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji z mieszkańcami.</p>
<p>Działanie 4.1.1 PRI Kampania informacyjno - edukacyjna o usługach dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych służąca podniesieniu świadomości mieszkańców prowadzona w mediach lokalnych, społecznościowych, na stronach</p>	<p>Celem działania było podniesienie świadomości i jednocześnie szeroka edukacja społeczności lokalnej o usługach, które dla nich świadczy Miasto. Mieszkańcy pozyskali wiedzę nt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzajów spraw, które załatwią przy pomocy administracji lokalnej, - sposobu i miejsca ich załatwienia. <p>Przeprowadzono kampanię dotyczącą najpopularniejszych rodzajów spraw i usług świadczonych dla mieszkańców przez Urząd Miasta Jelenia Góra i jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra, składającą się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kampanii radiowej (spoty w lokalnej rozgłośni – Muzycznym Radio), - kampanii filmowej – filmy informacyjne dostępne na stronie miasta i stronie projektu, wyświetlane na Facebooku Miasta oraz stale wyświetlane w infomatach umieszczonych w siedzibie UMJG. <p>Ponadto wyprodukowano i udostępniono mieszkańcom w budynkach Urzędu Miasta oraz Informacji Turystycznej ulotki i mapki dotyczące przedmiotu kampanii.</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>internetowych miasta oraz bezpośrednio wśród mieszkańców, w tym m. in.: filmy informacyjne i instruktażowe, ulotki, plakaty, itp.</p>	<p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik z zakresu zwiększenia odsetka mieszkańców posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych.</p>
<p>Działanie 4.1.1. PRI Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>Opracowano dokumentację w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, Ptasiej 6a oraz Ptasiej 2-3. Działanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardami dostępności, w spotkaniach z projektantem uczestniczył przedstawiciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – specjalista ds. dostępności.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 4.2.1 PRI Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do</p>	<p>Dzięki realizacji działania wszystkie budynki Urzędu Miasta, w których obsługiwani są Klienci są obecnie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy mających czasowe problemy z poruszaniem się.</p> <p>Wykonano następujące prace mające na celu likwidację barier architektonicznych: Część 1 - Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ulicy Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze. Zlikwidowano bariery architektoniczne przy wejściu głównym do budynku poprzez zamontowanie pasów kontrastujących</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>i ostrzegawczych. Zamontowano nowe skrzydło drzwiowe przy wejściu bocznym, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W celu zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zaadaptowano pomieszczenie na toaletę spełniającą wymogi zgodnie z przepisami.</p> <p>Część 2 - Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ulicy Ptasiej 2/3 w Jeleniej Górze.</p> <p>W ramach realizacji zadania naprawiono zniszczony podjazd/pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Wykonano nowe balustrady, poręcze oraz pochwyty. W celu zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przebudowano wejście główne oraz wejście boczne do budynku.</p> <p>Część 3 - Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ulicy Ptasiej 6a w Jeleniej Górze</p> <p>Zlikwidowano stopień przy wejściu do budynku. Dostosowano otwory drzwiowe oraz zamontowano drzwi wejściowe dwuskrzydłowe. Nad wejściem wykonano zadaszenie oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne.</p> <p>Zadanie zrealizowano, wykonano wskaźnik w zakresie liczby budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej oraz liczby nowych inwestycji spełniających standardy dostępności.</p>
<p>Działanie 5.1. PRI Wprowadzenie regulaminu konsultacji społecznych</p>	<p>Celem wprowadzenia Regulaminu było rozwijanie dialogu z mieszkańcami. Przejrzyste określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych miało na celu nawiązanie dialogu w sprawach istotnych dla poprawy jakości życia w mieście oraz wywołanie pozytywnych skutków w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem Jelenia Góra</p> <p>Został opracowany projekt regulaminu konsultacji społecznych Miasta Jelenia Góra. Projekt został poddany uzgodnieniu/opiniowaniu przez mieszkańców Jeleniej Góry w postaci konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą elektronicznych kart konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 57 osób.</p> <p>Uchwałą Rady Miejskiej nr 620.LXIV.2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami wprowadzono Regulamin konsultacji społecznych Miasta Jelenia Góra.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wypracowania</p>

	<p>nowego mechanizmu partycypacji społecznej.</p>
<p>Działanie 5.2. PRI Spotkania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi</p>	<p>Celem było zaangażowanie mieszkańców do współdziałania z miastem, by decyzje odnośnie poruszanych spraw podejmowane były przy bezpośrednim udziale społeczności, a przyjęte rozwiązania były wypracowane na zasadzie dobra wspólnego. Spotkania były organizowane w różnych częściach Miasta, tak aby zapewnić możliwość udziału jak największej liczbie mieszkańców. Prowadzono również, szczególnie w okresie pandemii, spotkania w formie on-line, transmitowane w mediach społecznościowych Miasta/Prezydenta Miasta.</p> <p>W 2022 r. zorganizowano i przeprowadzono 3 spotkania (27.04.2022 r., 28.07.2022 r. i 29.09.2022 r.) w formule on-line, w postaci transmitowanego na żywo wywiadu z dziennikarzem, podczas którego mieszkańcy mogli zadawać pytania na czacie. Nagrania są dostępne na stronie projektu oraz profilu FB Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Przeprowadzono również 2 spotkania stacjonarne (27.10, 07.12.2022 r. – dla mieszkańców Cieplic oraz mieszkańców Zabobrza.</p> <p>W 2023 r. Przeprowadzono 2 spotkania stacjonarne – w dniach 30.11.2023 r. (Jeleniogórskie Centrum Kultury) i 14.12.2023 r. (Pałac Sobieszów).</p> <p>W 2024 r. odbyły się 2 spotkania - 27 lutego 2024 r. w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Cieplicach oraz 14 marca 2024 r. w Akademii Happy Kids na jeleniogórskim Zabobrze.</p> <p>Podczas wszystkich spotkań Prezydent Miasta przedstawiał mieszkańcom cele i informacje o realizowanych w trakcie projektu przedsięwzięciach, jak również cele i założenia m.in. inwestycyjne na kolejne lata, wynikające z opracowywanej w ramach projektu Strategii Rozwoju Miasta. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i poruszania kwestii ważnych dla nich, dotyczących zarówno ich lokalnych spraw jak i funkcjonowania całego miasta.</p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Działanie 5.3. PRI Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"</p>	<p>Celem wdrożenia Planu była poprawa dialogu administracji lokalnej, w tym władz miasta, z mieszkańcami i grupami lokalnych interesariuszy.</p> <p>Został opracowany projekt Planu. Projekt został poddany uzgodnieniu/opiniowaniu przez mieszkańców Jeleniej Góry w postaci konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą elektronicznych kart konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 57 osób.</p> <p>Plan wprowadzono Zarządzeniem nr 0050.1990.2023.VIII Prezydenta</p>

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

	<p>Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.08.2023 r.</p> <p>Zadanie zrealizowane, wykonano wskaźnik w zakresie wdrożenia rozwiązania instytucjonalnego zmierzającego do pogłębiania zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego.</p>
--	---

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

6.1.2. Wskaźniki

Plan Rozwoju Lokalnego

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp od początku projektu [liczba]	Postęp kumulatywnie [%]	Komentarze (w szczególności należy ująć: informacje dot. postępów w okresie, wartość bieżącą dla wskaźników różnych od 0, podstawy wykreślenia wskaźników, inne istotne informacje dla interpretacji wyników)
Cel nadrzędny	Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 1.Jelenia Góra: EKologiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego. 2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry. 3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej	Jakość życia w mieście	% zadowolonych mieszkańców/ (pozytywnie oceniających)	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego Pozytywna ocena jakości życia	Rocznie	2019	56,30	61,30	31,70	634%	Na podstawie badania ankietowego w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 1	Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników ze znajomością procedur/procesu przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	%	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	0,00	5,10	5,10	100%	
		Poziom zadowolenia osób uczestniczących w konsultacjach społecznych na poziomie lokalnym z jakości tych konsultacji [H11]	Odczucia mieszkańców	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2019	3,00	4,00	2,00	200%	Na podstawie badania ankietowego w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.
Produkt 1.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	18,00	18,00	100%	13/13 kobiet (100%) 8/8 mężczyzn (100%)

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 1.2	Przeprowadzone konsultacje z zakresu Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć i wiek) Kobiety, Mężczyźni	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2019	0,00	60,00	60,00	100%	33/33 kobiety (100%) 27/27 mężczyzn (100%)
Rezultat 2	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego	Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	%	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	5,40	5,83	108%	Przeszkolono 21 osób. Liczba pracowników zatrudnionych na 31.12.2023 r. wynosi 360 osób.
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenie w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć)	osoby	Lista obecności	Półrocznie	2019	0,00	20,00	21,00	105%	W szkoleniach wzięło udział 21 osób, w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 2.2	Przeprowadzona promocja PRL	Liczba działań informacyjno – promocyjnych gminy [R.18.1]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	3,00	3,00	100%	Zrealizowano działania: 1. roll-upy wyeksponowane w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra i siedzibach partnerów 2. tablice informacyjno-pamiątkowe ustawione w miejscach prowadzenia działań infrastrukturalnych 3. prowadzenie strony internetowej www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl w języku polskim i angielskim
Produkt 2.3	Przeprowadzone działania włączające interesariuszy	Liczba inicjatyw włączających społeczność lokalną we wdrażanie PRL	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	8,00	114%	Konsultacje społeczne: Rowerowa Stanica Zabobrzańska, Szlak jelonka, Plan współpracy z interesariuszami, Regulamin Konsultacji społecznych Śniadania biznesu, konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami Jeleniej Góry, warsztaty strategiczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta
Produkt 2.4	Przeprowadzone działania upowszechniające dobre praktyki	Liczba podmiotów do których skierowano działania edukacyjne	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	28,00	29,00	104%	W dniu 1.03.2022 w spotkaniu dot. Dobrych praktyk uczestniczyli przedstawiciele 10 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej, natomiast w spotkaniu 11.04.2024 - 23 gmin, ponadto wystano materiały podsumowujące realizację projektu i opisujące dobre praktyki do 29 podmiotów

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 3	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego- Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	Relacja liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw do wyrejestrowanych w CEIDG	sztuka	Rejestr CEIDG	Rocznie	2019	0,73	0,74	0,70	7000%	Liczba nowo zarejestrowanych w 2023 r. (wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 808 Liczba wyrejestrowanych w 2023 r. (wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru) - 565
		Odsetek mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia w zakresie aktywności gospodarczej	%	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,05	0,08	160%	Przeszkolono 61 mieszkańców co stanowi 0,08% ludności miasta na dzień pomiaru (75 429 os.)
		Liczba inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	2,00	100%	Przeprowadzono 8 "Śniadań biznesu" - spotkań Prezydenta Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami oraz cykl szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności i przedsiębiorczości dla mieszkańców Jeleniej Góry

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 3.1	Przeprowadzone szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej	Liczba przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej [N.10]	osoby	Lista obecności	Półrocznie	2019	0,00	20,00	20,00	100%	Przeprowadzono szkolenia w terminie 23-25.05.2023 (10 os.) oraz 30.05-01.06.2023 (10 os.)
		Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG według miejsca prowadzenia działalności na 1000 mieszkańców	sztuka	Rejestr CEIDG	Rocznie	2019	160,00	162,00	20,72	1036%	Liczba ludności wg danych GUS dostępnych na dzień pomiaru - 75 429 Liczba osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 13 632
Produkt 3.2	Wdrożone inicjatywy zachęcające młodzież do udziału w edukacji zawodowej	Liczba przeprowadzonych działań zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach; [T.8]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Półrocznie	2019	0,00	2,00	2,00	100%	Zrealizowano łącznie 36 zajęć grupowych (629 uczniów), 112 spotkań indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz 9 wizyt w ramach targów zawodów (dla 127 uczniów)
Rezultat 4	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Poprawa atrakcyjności i dostępności infrastruktury i przestrzeni publicznej	Powierzchnia obiektów infrastruktury kultury/ sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców	ha	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	0,01	0,03	330%	Stacja rowerowa ok.1,5 ha, Scena Młodych ok. 1,04 ha. Liczba ludności na dzień pomiaru 75 429)

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.1	Utworzenie nowych terenów do rekreacji	Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	2,00	2,00	100%	Stacja rowerowa przy ul. Kilara oraz Scena Młodych na jeleniogórskich Błoniach
		Podjęte inicjatywy służące poprawie atrakcyjności miasta	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	7,00	7,00	100%	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum(...), Szlak jelenka, Uporządkowanie terenu i rozpoczęcie konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu byłego targowiska Flora, Rowerowa Stacja Zaborzańska - płyta skateparku, Uzupelnienie zieleni w centrum miasta tj. przy al. Wojska Polskiego i Bankowej, Scena Młodych na jeleniogórskich Błoniach
Produkt 4.2	Wdrożone nowe standardy dostępności w realizowanych inwestycjach	Liczba nowych inwestycji spełniających standardy dostępności [0.15]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2019	0,00	3,00	3,00	100%	Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum - I etap, Jednorodny system kolejkowy, remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 4.3	Wzrost powierzchni terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.	Liczba inicjatyw służących do zwiększenia terenów zielonych w przestrzeni miejskiej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Uzupełnienie zieleni w centrum miasta
Rezultat 5	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Wzrost rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	Poziom identyfikacji mieszkańców z Miastem	Indywidualna skala zastosowana przez Miasto	Raport Koordynatora projektu na podstawie badania ankietowego	Rocznie	2020	5,00	6,00	1,00	100%	Badanie ankietowe w placówkach szkolnych i przedszkolnych przeprowadzono w marcu 2023 r. 87,75 % dzieci utożsamia się z Miastem
Produkt 5.1	Inicjatywy służące poprawie rozpoznawalności miasta i tożsamości lokalnej	Liczba utworzonych nowych atrakcji turystycznych	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Szlak jelonka - w przestrzeni miejskiej zamontowano łącznie 10 figurek jelonków.
		Liczba przeprowadzonych działań dla poprawy rozpoznawalności i tożsamości lokalnej	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Działanie partnera (KSON) w placówkach szkolnych i przedszkolnych

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 6	Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego Lepsza korelacja polityki rozwoju z dokumentami strategicznymi	Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających politykę rozwojową miasta.	%	Raport Koordynatora projektu Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców	Rocznie	2020	12,00	12,50	88,00	17600%	Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w dniach 18.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
Produkt 6.1	Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji	Liczba opracowanych projektów dokumentów/ koncepcji/ programów	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Opracowany Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata na lata 2024-2034
Produkt 6.2	Opracowanie dokumentów strategicznych/ programowych/ koncepcji	Liczba opracowanych dokumentów/ koncepcji/ programów	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Rocznie	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Opracowany Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 7	Współpraca bilateralna Jelenia Góra-Akureiri (Islandia)	Liczba podpisanych umów	sztuka	podpisana umowa	Jednorazowo	2022	0,00	1,00	1,00	100%	Umowa z miastem Akureyri podpisana dnia 25.01.2023 r.
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - OGÓŁEM [ZL.23.1]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	18,00	20,00	111%	
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców – WIZYTA [ZL.23.Z11]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	20,00	0%	
		Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców w formie ONLINE [ZL.23.Z10]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - KOBIECY [ZL.23.7]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	11,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - MĘŻCZYŹNI [ZL.23.8]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	9,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców - PŁEĆ – NIE SPRECYZOWANO [ZL.23.9]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Polski – OGÓŁEM [ZK.22.1]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	18,00	21,00	117%	
Liczba uczestników wymian z Polski – WIZYTA [ZK.22.Z11]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	21,00	0%	

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Liczba uczestników wymian z Polski w formie ONLINE [ZK.22.10]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Polski - KOBIECY [ZK.22.7]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	10,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Polski - MĘŻCZYŹNI [ZK.22.8]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	11,00	0%	
Liczba uczestników wymian z Polski – PŁEĆ – NIE SPRECYZOWANO [ZK.22.9]	osoby	Lista obecności	Jednorazowo	2022	0,00	0,00	0,00	0%	
Liczba szkoleń współorganizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców i z Polski [ZJ.24.1]	sztuka	Raport Koordynatora projektu	Jednorazowo	2022	0,00	8,00	8,00	100%	Przeprowadzono warsztaty: Jelenia Góra - geotermia, ekologiczny transport miejski, digitalizacja, warsztaty społeczne dla młodzieży Akureyri - geotermia, ekologiczny transport miejski, digitalizacja, warsztaty społeczne dla młodzieży

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Plan Rozwoju Instytucjonalnego

Poziom wskaźnika	Nazwa	Wskaźnik	Jednostka miary	Źródło weryfikacji	Częstotliwość raportowania	Rok bazowy	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Postęp od początku projektu [liczba]	Postęp kumulatywnie [%]	Komentarze (w szczególności należy ująć: informacje dot. postępów w okresie, wartość bieżącą dla wskaźników różnych od 0, podstawy wykreślenia wskaźników, inne istotne informacje dla interpretacji wyników)
Cel nadrzędny	Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli	[1] Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości funkcjonowania administracji samorządowej	%	Badania ankietowe	Jednorazowo	2020	50,00	60,00	16,66	167%	Na podstawie wyników ankiety prowadzonej w dniach 22.12.2022 - 07.01.2023 r.
		[2] Wdrożono narzędzie wspierające system zarządzania instytucjonalnego Beneficjenta	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Wdrożono Zarządzenie nr 0050.682.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 1	Wsparcie optymalizacji lokalnej administracji publicznej	[3] Odsetek pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego.	%	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	4,61	7,32	7,61	281%	Przeszkolono 44 osoby. Liczba pracowników na 30.04.2024 r. - 360 osób
		[4] Narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie udostępnione przez projekt predefiniowany, zostało zintegrowane z wewnętrznym systemem zarządzania w jednostce samorządu .	TAK/NIE	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	MRL (Monitor Rozwoju Lokalnego)
		Odsetek rekomendacji OECD z Przeglądu Systemu Zarządzania, dotyczących samorządów miejskich, które zostały uwzględnione w PRI i wdrażane w ramach projektu.	%	Monitoring realizacji PRI	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	20,00	100%	

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 1.1	Zrealizowana optymalizacja lokalnej administracji publicznej	[5] Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego	osoby	Listy obecności Związku Miast Polskich	Półrocznie	2020	17,00	27,00	27,00	270%	
Rezultat 2	Poprawa zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej	[6] Odsetek zatrudnionych wykorzystujących nabytą w wyniku szkoleń wiedzę i umiejętności.	%	Dokumenty Urzędu Miasta Jeleniej i jednostek organizacyjnych (lista osób przeszkolonych)	Jednorazowo	2020	0,00	50,00	100,00	200%	Wszyscy przeszkoleni pracownicy wykorzystują nabytą w trakcie szkoleń wiedzę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
Produkt 2.1	Przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[7] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	30,00	30,00	100%	Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej 29.09.2022 r. Udział wzięło 30 osób z kadry kierowniczej UM.
		[8] Liczba pracowników samorządowych przeszkolonych z zakresu doskonalenia świadczonych usług publicznych.	Osoba	Lista obecności	Półrocznie	2020	0,00	64,00	314,00	491%	Zrealizowano szkolenia: - syndrom wypalenia zawodowego w II grupach, w terminie 24.08 i 21.09.2022 r. dla łącznie 45 osób, - szkolenie dwudniowe pn. zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy - dla łącznie 45 osób w II grupach: w terminie 23-24.03.2023 r. i 30-31.03.2023 r. - szkolenie jednodniowe pn. zarządzanie sobą w czasie i

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Rezultat 3	Poprawa dostępności infrastruktury Urzędu Miasta oraz wzrost świadomości mieszkańców co do dostępności usług.	[9] Odsetek pracowników Urzędu, wykorzystujących wdrożone rozwiązania instytucjonalne zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania samorządu	%	Raport własny Koordynatora Projektu	Jednorazowo	2020	0,00	90,00	90,00	100%	"Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra" stosowane przez wszystkich pracowników merytorycznych tj. 90,00 % wszystkich pracowników UMJG
		[10] Wzrost odsetka budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej w stosunku do wszystkich budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra.	%	Wyniki audytu.	Jednorazowo	2020	40,00	100,00	60,00	100%	Wszystkie budynki spełniają kryteria podstawowe tj. dostępność z pomocą schodołazu i/lub podjazdu, windy, toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością itd.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		[11] Zwiększenie odsetka mieszkańców posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych.	%	Wyniki badań ankietowych	Jednorazowo	2020	50,00	70,00	50,00	250%	Na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniach 18.12.2023 - 31.12.2023 r.
Produkt 3.1	Wypracowane nowe rozwiązania instytucjonalne usprawniające i podnoszące standard działania Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych	[12] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie samorządu lokalnego	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	"Standardy dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra" wdrożone Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050.1765.2023.VIII z dnia 06.03.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 3.2	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra dla osób o szczególnych potrzebach.	[13] Liczba budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra spełniających standardy dostępności architektonicznej.	sztuka	Protokoły odbioru robót.	Jednorazowo	2020	2,00	5,00	3,00	100%	Wykonano prace remontowe usuwające bariery architektoniczne w budynkach przy ul. Sudeckiej 29, Ptasiej 6a i Ptasiej 2-3
Rezultat 4	Poprawa zaufania obywateli do Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych poprzez rozwój dialogu społecznego	[14] Odsetek mieszkańców uczestniczących w działaniach partycypacyjnych realizowanych w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego na 1000 mieszkańców	%	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednorazowo	2020	0,00	20,00	75,56	378%	Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień pomiaru - 76 429. W konsultacjach społecznych dot. Regulaminu wzięło udział 57 osób.
Produkt 4.1	Wypracowany nowy standard partycypacji społecznej	[15] Wypracowano nowy mechanizm partycypacji społecznej.	TAK/NIE	Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Opracowano projekt "Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra" oraz "Planu współpracy Urzędu Miasta z interesariuszami". Projekt poddano konsultacjom społ. Wdrożono Uchwałą Rady Miejskiej nr 620.LXIV.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

		[16] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne zmierzające do pogłębienia zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego.	TAK/NIE	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.	Jednorazowo	2020	NIE	TAK	TAK	100%	Wdrożony Plan współpracy Miasta Jelenia Góra z interesariuszami Miasta (Zarządzenie nr 0050.1990.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.08.2023 r.)
		[17] Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w działaniach konsultacyjnych na temat lokalnych mechanizmów partycypacji społecznej.	Osoba	Rejestry uczestników konsultacji społecznych	Jednorazowo	2020	0,00	50,00	57,00	114%	Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 5 do 20 grudnia 2022 r.
Rezultat 5	Poprawa dostępności usług świadczonych przez jst oraz lepsza komunikacja na linii jst – klient.	[18] Odsetek mieszkańców wykorzystujących wdrożone oprogramowanie i systemy wspierające obywateli w korzystaniu z usług publicznych.	%	Rejestry klientów obsługiwanych przez jednorodny system kolejkowy	Jednorazowo	2020	0,00	10,00	10,00	100%	W 2023 r. przez system kolejkowy zostało obsługiwanych 72 156 osób co pozwala zakładać że co najmniej 10% mieszkańców JG skorzystało z obsługi w Urzędzie z wykorzystaniem systemu

Projekt „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Produkt 5.1	Wdrożone oprogramowanie i systemy w Jeleniej Górze	[19] Liczba wdrożonych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania miastem w zakresie świadczonych przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji z mieszkańcami.	sztuka	Protokoły odbioru końcowego.	Jednorazowo	2020	0,00	1,00	1,00	100%	Wdrożono jednorodny system kolejkowy w UM Jelenia Góra i MOPS
-------------	--	--	--------	------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	---

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

7. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu

W trakcie realizacji projektu występowały m.in. następujące problemy w realizacji projektu:

<p>Działanie 1.1 PRL Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych</p>	<p>Wykonawca zgłaszał duże problemy z dostępnością na rynku materiałów budowlanych (kostka brukowa) oraz dostępnością pracowników (część pracowników pochodzących z Ukrainy po wybuchu wojny wróciło do swojego kraju) co przełożyło się na opóźnienia w realizacji prac.</p>
<p>Działanie 2.3. PRL Edukacja ekologiczna mieszkańców</p>	<p>W marcu 2023 r. przeprowadzono inwentaryzację miejsc w Jeleniej Górze, gdzie migracja płazów naraża je na kolizję z ruchem drogowym. W planowanej do akcji lokalizacji na osiedlu Czarne nie stwierdzono migracji z powodu zmian siedliskowych, natomiast stwierdzono masowe ginięcie migrujących płazów na drodze na terenie Jeleniej Góry pomiędzy Sobieszowem, a Zachełmiem. Po konsultacji z Liderem Projektu postanowiono przeprowadzić akcję w nowym miejscu.</p>
<p>Działanie 3.1. PRL Rowerowa Stanica Zabobrzańska: a) roboty budowlane b) montaż urządzeń i elementów małej architektury Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Rowerowej Stanicy</p>	<p>Z uwagi na oferty przekraczające środki finansowe zaplanowane na realizację działania, konieczne było powtarzanie postępowania na wybór wykonawcy.</p>
<p>Działanie 4.1.1. PRI Opracowanie</p>	<p>Dłuższy niż zakładano czas opracowania dokumentacji - dwa postępowania zostały unieważnione ze względu na: zbyt wysokie</p>

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

<p>dokumentacji w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>wartości ofert (pierwsze postępowanie) oraz brak ofert (drugie postępowanie) – spowodował opóźnienie planowanego terminu rozpoczęcia prac.</p>
<p>Działanie 4.2.1 PRI Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery architektoniczne i zapewnić dostęp do usług świadczonych w budynkach dla wszystkich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>Z uwagi na zdiagnozowaną w trakcie realizacji wizji lokalnej kolizję sieci (gazowej i energetycznej) konieczna była zmiana zakresu przygotowanej dokumentacji projektowej.</p> <p>Przeprowadzono 4 postępowania na wybór Wykonawcy. Trzy postępowania unieważniono z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia, ponadto we wszystkich postępowaniach złożono ofertę wyłącznie na 1 z 3 części zadania.</p> <p>Wybrany Wykonawca zrealizował zakres prac wynikający z umowy, ale konieczne było usuwanie usterek, co wydłużyło planowany okres realizacji działania.</p>
<p>Działanie 5.1. PRI Wprowadzenie regulaminu</p>	<p>Zaangażowanie pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, odpowiedzialnej za realizację działania, w czynności związane</p>

konsultacji społecznych	z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy spowodowało konieczność przekazania zadania do realizacji do innego Departamentu. Zmiana terminu realizacji została zatwierdzona przez Operatora Programu, a projekt regulaminu został przygotowany.
-------------------------	---

8. Ocena poziomu rozwiązania problemów zidentyfikowanych w diagnozie deficytów i problemów rozwojowych miasta.

Problemami zidentyfikowanymi w diagnozie były m.in. problemy:

- demograficzne: w tym zmniejszająca się liczba ludności miasta spowodowana m.in. ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji,
- gospodarcze: miasto charakteryzuje się dużą aktywnością gospodarczą mieszkańców, natomiast problemem jest np. utrzymanie działalności na rynku, między innymi wynikające z niedostatecznej dostępności pracowników, która uniemożliwia rozwój ich firmy,
- społeczne: m.in. niewystarczająca oferta kulturalno–sportowo-rekreacyjna miasta,
- środowiskowe: położenie Jeleniej Góry w kotlinie, dominacja przestarzałych technik grzewczych, wysoki udział pieców opalanych węglem wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań i smog komunikacyjny przekładają się na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza oddziałujących bezpośrednio na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska przyrodniczego,
- przestrzenne: niewystarczająca powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem; niebezpieczna, nierówna nawierzchnię zabytkowego centrum Miasta, utrudniająca poruszanie się np. osobom z niepełnosprawnościami,
- kulturowe: oferta kulturalna jest w znacznym stopniu przestarzała i nieatrakcyjna dla młodych mieszkańców Miasta i odwiedzających go turystów; brak poczucia tożsamości wśród mieszkańców oraz brak ich identyfikacji z Miastem,
- w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem: m.in. niewystarczający zakres e-usług, w tym zbyt mała ilość instytucji miejskich objętych systemami kolejkowymi.

W ramach realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” zostały podjęte działania w zakresie rozwiązywania wszystkich ww. problemów w tym:

- szkolenia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia z szerokiego zakresu aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. marketing internetowy) dla obecnie funkcjonujących w Jeleniej Górze podmiotów gospodarczych,
- zajęcia z poradnictwa zawodowego i wycieczki zawodoznawcze dla młodzieży z jeleniogórskich szkół podstawowych,
- cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta (tzw. śniadania biznesu),
- realizacja dwóch edycji festiwalu Movie Cities – Jeleniogórskiego Festiwalu Światła, który był jednym najbardziej spektakularnych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych w 2022 i 2023 r. Miasto planuje wprowadzenie tego festiwalu do stałego kalendarza miejskich imprez,

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- budowa Sceny Młodych na jeleniogórskich błoniach – plenerowa scena umożliwiająca organizację imprez kulturalnych, szczególnie skierowanych i współorganizowanych przez jeleniogórską młodzież oraz realizację działań kulturalno - artystycznych z inicjatywy młodzieży. Wykonano również nowe nasadzenia, tworząc zielone miejsce umożliwiające wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań,
- budowa Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej - nowego obiektu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w mieście, stanowiącego uzupełnienie i rozszerzenie istniejącej już oferty, szczególnie dla dzieci i młodzieży, cieszącego się od dnia otwarcia wielką popularnością wśród mieszkańców Jeleniej Góry,
- stworzenie nowej atrakcji turystycznej, nawiązującej do historii i charakterystycznych miejsc Jeleniej Góry - tematyczny szlak dla mieszkańców i turystów tzw. „Szlak jelenka”,
- przeprowadzenie przez partnera projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - zajęć dla dzieci z jeleniogórskich placówek oświatowych (przedszkola i szkoły podstawowe) dotyczących historii i teraźniejszości Jeleniej Góry i regionu, mających na celu budowanie tożsamości lokalnej i dumy z bycia mieszkańcem Jeleniej Góry. Ankiety przeprowadzone wśród dzieci po zakończeniu działań pokazały wysoki poziom ich identyfikacji z Miastem,
- opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych Aglomeracji wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu,
- przeprowadzenie przez partnera projektu – Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze - szeregu działań z zakresu edukacji ekologicznej tj. warsztaty, wycieczki, konkursy ekologiczne – przyrodnicze, akcja ochrony plażów, akcja "Szkoła przyjazna trzmielom" itd.,
- utworzenie nowych zielonych przestrzeni w mieście – uzupełniono nasadzenia wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz Bankowej, a w ramach działania realizowanego przez partnera projektu – Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze – utworzono Społeczną aleję drzew poprzez posadzenie ok. 50 drzewek wzdłuż ul. Wróblewskiego,
- przebudowa nawierzchni deptaka pieszo-jezdnego w centrum Starego Miasta w Jeleniej Górze oraz likwidacja barier architektonicznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w tej części przestrzeni miejskiej,
- dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą kablową stanowiącą kompletny jednolity system kolejkowy, umożliwiający zarządzanie ruchem klientów w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z instruktażem użytkowników i administratorów systemu. Jednolity system kolejkowy obejmuje Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Komunikacji i Wydział Obsługi Klienta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Wszystkie realizowane w ramach projektu działania przełożyły się na poprawę dostępności przestrzeni i usług publicznych w Jeleniej Górze oraz efektywnie zwiększyły możliwości mieszkańców w zakresie korzystania z oferty kulturalno-sportowo-rekreacyjnej.

9. Wnioski i rekomendacje (dobre praktyki)

Na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” rekomendujemy:

1. aktywny udział mieszkańców gminy w planowaniu oraz wdrażaniu projektu w formie konsultacji społecznych, warsztatów, spotkań roboczych itp. Mieszkańcy powinni być również na bieżąco informowani o postępach w realizacji projektu np. za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych lub innych źródeł.
2. powołanie zespołu wdrażającego projekt i cykliczne spotkania, podczas których omawiane są na bieżąco postępy w realizacji projektu, pojawiające się problemy i plany dotyczące kolejnych etapów realizacji działań. Comiesięczne spotkania Zespołu wdrażającego projekt (wszyscy członkowie zespołu) pozwoliły na bieżące identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz wymianę informacji między pracownikami realizującymi poszczególne działania. Podczas spotkań Zespołu umawiano również spotkania robocze mniejszych grup pracowników, w sprawie poszczególnych działań. W części ze spotkań uczestniczył Doradca Miasta (ZMP), służąc wsparciem merytorycznym.
3. angażowanie partnerów w realizację projektu. Partnerzy mając eksperckie doświadczenie w zakresie swojego obszaru działalności mogą w znaczący sposób wesprzeć lidera projektu w realizacji założonych celów
4. organizacja wizyt studyjnych, które są okazją do wymiany nie tylko wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim doświadczeń i prezentacji praktycznych aspektów i rozwiązań.
5. Festiwal MOVI Cities – w związku z kontrowersjami, które pojawiły się przed rozpoczęciem festiwalu, dotyczącymi organizacji takiej imprezy w sytuacji wzrostu cen prądu, Urząd Miasta Jelenia Góra przeprowadził kampanię informacyjną, w której pokazano, że zużycie energii w trakcie festiwalu będzie, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, mniejsze niż w przypadku standardowego, codziennego w okresie zimowym, oświetlenia tego rejonu miasta
6. organizowanie konkursów architektonicznych dla kluczowych, trudnych obszarów czy obiektów miejskich przynosi szereg korzyści dla miasta. Miasto Jelenia Góra zdecydowało się na powołanie zewnętrznego Operatora konkursu. To rozwiązanie godne promowania, z uwagi na profesjonalną wiedzę Operatora z zakresu prawnego, technicznego i promocyjnego. Dobry Operator potrafi zapewnić prawidłowo i czytelnie opracowane materiały konkursowe, dobrać optymalnie skład sądu konkursowego, a także zadbać o płynne przeprowadzanie konkursu. Operator mając stały kontakt ze środowiskiem architektonicznym, zna najnowsze trendy, oczekiwania i wymagania

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

projektantów. Dzięki temu może być dla miasta – organizatora bezcennym wsparciem. Realizacja Konkursu i przeprowadzenie go przez Urząd Miasta Jelenia Góra, pozwoliła na zbudowanie zestawu kompetencji urzędników zaangażowanych w realizację tego działania i doświadczeń pomocnych do realizacji konkursów w przyszłości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-) Jerzy Łuźniak

Przygotowała:
Ewa Wojciechowska